

**Plan Anual de Adquisiciones**

Referencia del PAC		Control Presupuestario		N° de adquisiciones PPA	Modalidad de licitación	Nro	HTOS PRINCIPALES										Comentarios							
		Presupuesto Estimado US\$	Monte Contratado original US\$				Monte Contratado actualizado US\$	Preparación de Pliego	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado a licitación (emisión)	Apertura de Ofertas	Preparación de Propuestas	Solicitud de No Objeción a B	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio del Contrato	Fin de Contrato	Plan de Entregas	Nombre firma adjudicatada	Origen			
																						Indicador fecha	Indicador fecha	Indicador fecha
<b>Labotex Publica Internacional</b>		<b>23.732.839</b>	<b>1.297.623</b>	<b>0</b>																				
LFVFOPLATA-B-2	Adquisición de insecticidas para control vectorial	1	1.200.000		8.411.1.2	2	ExAste	Plan	8/6/2020	23/6/2020	7/10/2020	8/10/2020	31/10/2020	12/12/2020	23/12/2020	1/1/2021	8/1/2021	8/4/2021	2 entregas a los 45 días y 90 días de la firma del contrato.					
LFVFOPLATA-B-3	Adquisición de insecticidas para control vectorial	1	1.400.000		8.411.1.2	2	ExAste	Plan	18/6/2021	23/6/2021	7/10/2021	8/10/2021	21/11/2021	12/12/2021	23/12/2021	26/12/2021	5/1/2022	5/1/2022	5/5/2022	2 entregas a los 45 días y 120 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-B-3	Adquisición de insecticidas para control vectorial	1	1.100.000		8.411.1.2	2	ExAste	Plan	9/12/2022	27/12/2022	6/1/2023	7/1/2023	12/1/2023	13/1/2023	23/1/2023	23/3/2023	24/3/2023	12/4/2023	12/4/2023	2 entregas a los 45 días y 120 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-B-4	Campanetas de tacción integral con bóla cable	1	3.000.000		8.411.1.2	2	ExAste	Plan	5/4/2021	22/4/2021	7/5/2021	8/5/2021	26/2/2021	12/1/2021	22/2/2021	18/2/2021	25/8/2021	25/8/2021	25/11/2021	Una entrega a los 90 días y una a los 120 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-B-5	Adquisición de Reactivos de serología (PAI, Elisa)	3	925.120		8.412.1.1	6	ExAste	Plan	18/6/2020	2/10/2020	17/10/2020	18/10/2020	12/11/2020	22/12/2020	1/1/2021	8/1/2021	1/2/2021	1/2/2021	1/6/2021	2 entregas a los 30 días y 120 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-B-6	Adquisición de Reactivos de serología (PAI, Elisa)	3	1.050.960		8.412.1.1	6	ExAste	Plan	18/6/2021	27/6/2021	17/10/2021	18/10/2021	12/11/2021	22/12/2021	21/1/2022	26/1/2022	30/1/2022	30/1/2022	3/7/2022	2 entregas a los 30 días y 120 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-B-7	Adquisición de Reactivos de serología (PAI, Elisa)	3	1.183.840		8.412.1.1	6	ExAste	Plan	15/5/2022	16/5/2022	16/8/2022	17/8/2022	12/7/2022	21/8/2022	26/8/2022	5/9/2022	29/9/2022	29/9/2022	27/11/2023	2 entregas a los 30 días y 120 días de la firma del contrato.				
<b>Labotex Publica Nacional</b>		<b>7.843.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																				
LFVFOPLATA-B-1	Adquisición de equipos de protección personal	1	293.543,31		8.411.1.2	2	ExAste	Plan	16/6/2020	n/a	n/a	4/6/2020	6/10/2020	25/11/2020	n/a	n/a	17/12/2020	17/12/2020	16/2/2021	2 entregas a los 30 días y a los 90 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-B-2	Adquisición de motocicletas "veloz"	1	600.000,00		8.411.1.3	3	ExAste	Plan	16/6/2021	n/a	n/a	3/8/2021	4/8/2021	18/9/2021	n/a	n/a	12/10/2021	12/10/2021	9/2/2022	1 entrega a los 120 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-B-3	Adquisición de Ropa de trabajo	1	436.265,85		8.411.1.2	3	ExAste	Plan	26/6/2020	n/a	n/a	19/6/2020	24/10/2020	8/12/2020	n/a	n/a	17/2/2021	17/2/2021	14/2/21	2 entregas a los 70 días y a los 90 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-B-4	Adquisición de equipos de protección personal	1	340.750,69		8.411.1.2	3	ExAste	Plan	31/10/2022	n/a	n/a	24/10/2022	30/10/2022	14/12/2022	n/a	n/a	7/8/2023	7/8/2023	9/12/2023	2 entregas a los 60 días y a los 120 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-B-5	Adquisición de ropa de trabajo	1	436.265,85		8.411.1.2	3	ExAste	Plan	25/3/2022	n/a	n/a	18/4/2022	24/5/2022	6/7/2022	n/a	n/a	1/8/2022	1/8/2022	30/10/2022	2 entregas a los 30 días y a los 90 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-B-6	Adquisición de equipos de tecnología y comunicación	1	430.000,00		8.411.1.3	6	ExAste	Plan	1/10/2020	n/a	n/a	26/6/2020	9/10/2020	10/12/2020	n/a	n/a	6/1/2021	6/1/2021	6/3/2021	1 entrega a los 60 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-B-7	Adquisición de maquinas reaccionas	1	385.386,30		8.411.1.3	3	ExAste	Plan	26/4/2021	n/a	n/a	15/5/2021	1/6/2021	3/8/2021	n/a	n/a	27/8/2021	27/8/2021	25/12/2021	2 entregas a los 60 días y a los 120 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-B-8	Adquisición de kits de conservación de muestras de larga estera por 95 (cinco) y 2	1	135.000,00		8.412.2.2	2	ExAste	Plan	15/6/2020	n/a	n/a	21/6/2020	26/10/2020	25/12/2020	n/a	n/a	2/2/2021	2/2/2021	3/2/2021	2 entregas a los 30 días y 90 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-B-9	Adquisición de kits de conservación de muestras de larga estera por 95 (cinco) y 2	1	135.000,00		8.412.2.2	2	ExAste	Plan	25/3/2022	n/a	n/a	15/5/2022	6/6/2022	4/8/2022	n/a	n/a	12/9/2022	12/9/2022	11/12/2022	2 entregas a los 30 días y 90 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-B-10	Adquisición de reactivos PCR	2	138.825,14		8.412.1.3	3	ExAste	Plan	26/6/2020	n/a	n/a	8/10/2020	8/11/2020	19/12/2020	n/a	n/a	12/1/2021	12/1/2021	26/2/2021	1 entrega a los 45 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-B-1	Material de educación para la salud	3	121.825,31		8.413.1.3	1	ExAste	Plan	10/6/2020	n/a	n/a	6/10/2020	6/11/2020	6/1/2021	n/a	n/a	1/2/2021	1/2/2021	1/6/2021	2 entregas a los 30 días y a los 120 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-B-2	Material de educación para la salud	3	121.825,31		8.413.1.3	1	ExAste	Plan	10/6/2022	n/a	n/a	6/10/2022	6/11/2022	6/1/2023	n/a	n/a	1/2/2023	1/2/2023	1/6/2023	2 entregas a los 30 días y a los 120 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-B-3	Servicios de traslado, disposición, procesamiento de residuos	3	300.000,00		8.413.1.8	1	ExAste	Plan	30/6/2021	3/7/2021	3/7/2021	3/8/2021	3/10/2021	3/10/2021	3/10/2021	3/10/2021	3/10/2021	3/10/2021	3/10/2021	3/10/2021	3/10/2021	3/10/2021	3/10/2021	
LFVFOPLATA-D-1	Refabricación de 8 (ocho) bases en 3 (tres) paquetes	1	1.468.000,00		8.411.2.1	1	ExAste	Plan	31/5/2021	6/1/2021	16/1/2021	26/1/2021	4/6/2021	3/6/2021	4/6/2021	16/6/2021	27/6/2021	27/6/2021	23/9/2022	10 meses				
LFVFOPLATA-O-2	Construcción de 5 (cinco) bases preventivas	1	1.610.000,00		8.412.2.2	1	ExAste	Plan	31/5/2021	6/1/2021	16/1/2021	26/1/2021	4/6/2021	3/6/2021	4/6/2021	16/6/2021	27/6/2021	27/6/2021	23/9/2022	10 meses				
<b>Conservación de Precios</b>		<b>660.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																				
CFVFOPLATA-B-1	Adquisición de Equipamiento para el Laboratorio	1	61.788,10		8.411.1.3	4	ExAste	Plan	15/11/2020	2/11/2020	3/11/2020	2/11/2020	7/12/2020	22/12/2020	27/12/2020	6/2/2021	6/2/2021	6/2/2021	6/6/2021	1 entrega a los 120 días de la firma del contrato.				
CFVFOPLATA-B-2	Adquisición de reactivos varios para actividades de evaluación entomológica	1	98.239,86		8.411.1.2	1	ExAste	Plan	26/6/2020	3/8/2020	6/6/2020	16/6/2020	1/11/2020	6/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	1 entrega a los 60 días de la firma del contrato.				
CFVFOPLATA-B-3	Adquisición de otros insumos para el Tratamiento Químico	1	50.856,44		8.411.1.2	4	ExAste	Plan	18/4/2021	n/a	n/a	32/4/2021	7/5/2021	23/4/2021	n/a	n/a	17/5/2021	17/5/2021	4/11/2021	2 entregas a los 45 días y 120 días de la firma del contrato.				
CFVFOPLATA-B-4	Adquisición de reactivos para el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la mujer embarazada	2	45.573,89		8.411.1.2	4	ExAste	Plan	15/2/2021	n/a	n/a	23/2/2021	3/3/2021	24/4/2021	n/a	n/a	9/5/2021	9/5/2021	8/6/2021	1 entrega a los 30 días de la firma del contrato.				
CFVFOPLATA-B-5	Adquisición de reactivos PCR	2	78.768,56		8.412.1.3	3	ExAste	Plan	27/6/2020	n/a	n/a	3/7/2020	18/7/2020	31/8/2020	n/a	n/a	16/1/2022	16/1/2022	4/3/2022	1 entrega a los 45 días de la firma del contrato.				
CFVFOPLATA-B-6	Adquisición de reactivos PCR	2	81.828,48		8.412.1.3	3	ExAste	Plan	15/6/2021	n/a	n/a	23/10/2021	6/11/2021	22/12/2021	n/a	n/a	6/1/2023	6/1/2023	26/2/2023	1 entrega a los 45 días de la firma del contrato.				
CFVFOPLATA-B-7	Adquisición de mobiliario para oficinas	1	88.614,34		8.411.1.3	5	ExAste	Plan	15/5/2022	n/a	n/a	22/5/2022	6/6/2022	22/7/2022	n/a	n/a	6/8/2022	6/8/2022	4/12/2022	1 entrega a los 120 días de la firma del contrato.				
CFVFOPLATA-B-1	Material de Capacitación Guías	3	53.750,00		8.413.1.3	2	ExAste	Plan	16/9/2022	n/a	n/a	5/10/2022	8/10/2022	n/a	n/a	12/2/2023	12/2/2023	16/2/2023	2 entregas a los 30 días y a los 120 días de la firma del contrato.					
CFVFOPLATA-B-2	Contratación de seguro para agentes técnicos de Campo por 3	1	795,73		8.411.1.1	1	ExAste	Plan	16/7/2020	n/a	n/a	27/7/2020	6/8/2020	30/8/2020	n/a	n/a	16/9/2020	16/9/2020	19/10/2020	1 año de Plazo contractual.				
CFVFOPLATA-B-3	Contratación de seguro para agentes técnicos de Campo por 3	1	90.365,22		8.411.1.1	1	ExAste	Plan	15/12/2020	n/a	n/a	29/12/2020	6/1/2021	22/12/2020	n/a	n/a	6/1/2021	6/1/2021	20/12/2020	180 días Plazo contractual.				
<b>Plan Operativo</b>		<b>1.022.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																				
LFVFOPLATA-BBEC-1	Combinación de Deseño y Dirección de obra	1	430.000,00		8.411.2.3	1	ExAste	Plan	31/5/2021	1/6/2021	1/6/2021	4/6/2021	1/6/2021	1/6/2021	1/6/2021	1/6/2021	1/6/2021	1/6/2021	1/6/2021	1/6/2021	1/6/2021	1/6/2021	1/6/2021	1/6/2021
LFVFOPLATA-BBEC-2	Servicios integrados de reparación para Motociclos y motocicletas	3	300.730,00		8.412.1.3	1	ExAste	Plan	20/1/2020	4/1/2020	4/1/2020	23/1/2020	2/1/2021	31/3/2021	2/6/2021	1/6/2021	25/5/2021	1/5/2021	27/3/2022	300 días Plazo contractual.				
LFVFOPLATA-BBEC-1	Tratamiento de aguas residuales de la Alcantara de la Barranca	3	176.870,00		8.413.1.7	1	ExAste	Plan	28/12/2021	4/1/2022	4/1/2022	27/12/2021	27/12/2021	31/3/2022	31/3/2022	31/3/2022	31/3/2022	31/3/2022	31/3/2022	3 entregas a los 60, 120 y 136 días de la firma del contrato.				
LFVFOPLATA-BBEC-2	Operario de PAI para SUI de Chuqui	3	20.411,16		8.411.1.4	1	ExAste	Plan	30/6/2020	6/7/2020	6/7/2020	6/8/7/2020	6/8/7/2020	1/9/2020	30/9/2020	30/9/2020	30/9/2020	30/9/2020	30/9/2020	10 meses Plazo contractual.				
<b>Contratación Directa</b>		<b>882.490</b>	<b>2.266.050</b>	<b>0</b>																				
CFVFOPLATA-B-1	Adquisición de Bacterias en Comprimidos	3	280.960,00		8.412.2.1	6	ExAste	Plan	16/2/2020	16/6/2020	23/6/2020	26/6/2020	31/7/2020	14/9/2020	21/9/2020	28/9/2020	6/10/2020	6/10/2020	5/2/2021	2 entregas a los 30 días y 120 días de la firma del contrato.				
CFVFOPLATA-B-2	Adquisición de Bacterias en Comprimidos	3	401.500,00		8.412.2.1	6	ExAste	Plan	6/2/2022	20/2/2022	27/2/2022	23/2/2022	6/4/2022	14/6/2022	18/6/2022	28/6/2022	28/6/2022	28/6/2022	27/10/2022	2 entregas a los 30 días y 120 días de la firma del contrato.				
CFVFOPLATA-C-1	Técnicos de Campo	2	2.762.050,42	1.726.540,00	8.411.1.1	2	ExAste	Plan	15/12/2016	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15/1/2020	15/1/2020	15/1/2020	2		</		