

Plan Anual de Adquisiciones

3
 Proyecto N°:
 Nombre del Proyecto:
 Fecha de envío del PAC:
 Versión

Ministerio de Salud de la Nación - Dirección de Proyectos y Programas Especialista y Sectoriales
ARG-41/2019
 Interrupción de la transmisión del trypanosoma cruzi y control de la enfermedad de chagas en Argentina - Etapa II
 Febrero 2021
 4

Referencia del PAC	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario		N° de referencia POA	Modalidad de Revisión	Hito	HITOS PRINCIPALES										Comentarios						
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado a Bicitación (Invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de Preadjudicación	Solicitud de No Objeción al IE	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio del Contrato	Fin del Contrato	Plan de Entregas	Nombre firma adjudicada	Origen			
		25.155.429	3.143.455				Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha						
Licitación Pública Internacional		Lotes	8.509.113	0																			
LPi-FONPLATA-B-2	Adquisición de insecticidas para control vectorial	Aumento en 200 mil dólares y desapareció una licitación de igual objeto por 1,1 millones no se explica en ISP	1	1.400.000		8.41.1.1.2.2	ExAnte	Plan.	6/9/2021	23/09/21	8/10/2021	9/10/2021	3/11/2021	13/12/2021	23/12/2021	4/1/2022	19/1/2022	19/1/2022	19/5/2022	2 entregas a los 45 días y 120 días de la firma del contrato			
LPi-FONPLATA-B-3	Adquisición de insecticidas para control vectorial	Se redujo 300 no se explica en ISP	1	1.100.000		8.41.1.1.2.2	ExAnte	Plan.	5/12/2022	22/12/22	6/1/2023	7/1/2023	1/2/2023	13/3/2023	23/3/2023	2/4/2023	17/4/2023	17/4/2023	15/8/2023	2 entregas a los 45 días y 120 días de la firma del contrato			
LPi-FONPLATA-B-4	Camionetas de tracción integral con doble cabina		1	3.000.000		8.41.1.1.2.2	ExAnte	Plan.	5/4/2021	22/04/21	7/5/2021	8/5/2021	2/6/2021	12/7/2021	22/7/2021	1/8/2021	16/8/2021	16/8/2021	14/11/2021	Una sola entrega a los 90 días de la firma del contrato			
LPi-FONPLATA-B-5	Adquisición de Reactivos de serología (HAI, Elisa)	Se redujo en el estimado en casi 200 mil dólares	3	774.713		8.41.2.1.1	ExAnte	Plan.	31/1/2021	09/02/21	5/3/2021	6/3/2021	20/4/2021	20/5/2021	25/5/2021	6/6/2021	21/6/2021	21/6/2021	19/10/2021	2 entregas a los 30 días y 120 días de la firma del contrato			
LPi-FONPLATA-B-6	Adquisición de Reactivos de serología (HAI, Elisa)		3	1.050.560		8.41.2.1.1	ExAnte	Plan.	6/9/2021	23/09/21	8/10/2021	9/10/2021	3/11/2021	13/12/2021	23/12/2021	4/1/2022	19/1/2022	19/1/2022	19/5/2022	2 entregas a los 30 días y 120 días de la firma del contrato			
LPi-FONPLATA-B-7	Adquisición de Reactivos de serología (HAI, Elisa)		3	1.183.840		8.41.2.1.1	ExAnte	Plan.	15/5/2022	01/06/22	16/6/2022	17/6/2022	12/7/2022	21/8/2022	31/8/2022	10/9/2022	25/9/2022	25/9/2022	23/1/2023	2 entregas a los 30 días y 120 días de la firma del contrato			
Licitación Pública Nacional			7.271.387	0																			
LPN-FONPLATA-B-1	Adquisición de equipos de protección personal		1	293.543,31		8.41.1.1.2.3	ExPost	Plan.	8/3/2021	n/a	n/a	2/4/2021	7/5/2021	1/6/2021	n/a	n/a	16/6/2021	16/6/2021	15/8/2021	2 entregas a los 30 días y a los 60 días de la firma del contrato			
LPN-FONPLATA-B-2	Adquisición de motocicletas "enduro"		1	500.000,00		8.41.1.1.3.2	ExPost	Plan.	7/2/2022	n/a	n/a	4/3/2022	8/4/2022	3/5/2022	n/a	n/a	18/5/2022	18/5/2022	15/9/2022	1 entrega a los 120 días de la firma del contrato			
LPN-FONPLATA-B-3	Adquisición de Ropa de trabajo		1	435.265,85		8.41.1.1.2.3	ExPost	Plan.	8/3/2021	n/a	n/a	2/4/2021	7/5/2021	1/6/2021	n/a	n/a	16/6/2021	16/6/2021	14/9/2021	2 entregas a los 30 días y a los 90 días de la firma del contrato			
LPN-FONPLATA-B-4	Adquisición de equipos de protección personal		1	340.755,69		8.41.1.1.2.3	ExPost	Plan.	31/3/2022	n/a	n/a	25/4/2022	30/5/2022	24/6/2022	n/a	n/a	9/7/2022	9/7/2022	6/11/2022	2 entregas a los 60 días y a los 120 días de la firma del contrato			
LPN-FONPLATA-B-5	Adquisición de ropa de trabajo		1	435.265,85		8.41.1.1.2.3	ExPost	Plan.	25/3/2022	n/a	n/a	19/4/2022	24/5/2022	18/6/2022	n/a	n/a	3/7/2022	3/7/2022	11/10/2022	2 entregas a los 30 días y a los 90 días de la firma del contrato			
LPN-FONPLATA-B-6	Adquisición de equipos de tecnología y comunicación		1	435.000,00		8.41.1.1.3.6	ExPost	Plan.	9/8/2021	n/a	n/a	3/9/2021	8/10/2021	2/11/2021	n/a	n/a	17/11/2021	17/11/2021	16/1/2022	1 entrega a los 60 días de la firma del contrato			
LPN-FONPLATA-B-7	Adquisición de máquinas rociadoras		1	385.388,30		8.41.1.1.3.3	ExPost	Plan.	7/2/2022	n/a	n/a	4/3/2022	8/4/2022	3/5/2022	n/a	n/a	18/5/2022	18/5/2022	15/9/2022	2 entregas a los 60 días y a los 120 días de la firma del contrato			
LPN-FONPLATA-B-8	Adquisición de kits de conservación de muestras de sangre entera por 96 (noventa y seis) determinaciones		1	135.000,00		8.41.2.2.2	ExPost	Plan.	4/10/2021	n/a	n/a	29/10/2021	3/12/2021	28/12/2021	n/a	n/a	12/1/2022	12/1/2022	12/4/2022	2 entregas a los 30 días y 90 días de la firma del contrato			
LPN-FONPLATA-B-9	Adquisición de reactivos PCR	Se modifica objeto, antes era igual a FONPLATA-8	2	138.625,14		8.41.2.1.3.3	ExPost	Plan.	20/3/2021	n/a	n/a	14/4/2021	19/5/2021	13/6/2021	n/a	n/a	28/6/2021	28/6/2021	12/8/2021	1 entrega a los 45 días de la firma del contrato			
LPN-FONPLATA-B10	Adquisición de Insecticidas para Control de Triatomines	Se modifica objeto, antes era igual a FONPLATA-9	1	362.872,67		8.41.1.1.2.2	ExAnte	Plan.	5/3/2021	6/3/2021	16/3/2021	17/3/2021	21/4/2021	16/5/2021	17/5/2021	27/5/2021	31/5/2021	31/5/2021	15/7/2021	1 entrega a los 45 días de la firma del contrato			
LPN-FONPLATA-S-1	Material de educación para la salud		3	121.825,31		8.41.3.1.3.1	ExPost	Plan.	10/4/2021	n/a	n/a	5/5/2021	9/6/2021	4/7/2021	n/a	n/a	19/7/2021	19/7/2021	16/11/2021	2 entregas a los 30 días y a los 120 días de la firma del contrato			
LPN-FONPLATA-S-2	Material de educación para la salud		3	121.825,31		8.41.3.1.3.1	ExPost	Plan.	4/4/2022	n/a	n/a	29/4/2022	3/6/2022	28/6/2022	n/a	n/a	13/7/2022	13/7/2022	10/11/2022	2 entregas a los 30 días y a los 120 días de la firma del contrato			
LPN-FONPLATA-S-3	Servicios de traslado, disposición, procesamiento de residuos químicos/biológicos conforme a		3	300.000,00		8.41.3.1.6	ExAnte	Plan.	9/8/2021	16/8/2021	21/8/2021	3/9/2021	8/10/2021	2/11/2021	9/11/2021	19/11/2021	4/12/2021	4/12/2021	28/5/2023	18 meses			
LPN-FONPLATA-O-1	Refuncionalización de 8 (ocho) bases en 5 (cinco) provincias		1	1.456.000,00		8.41.1.2.1.1 8.41.1.2.1.2 8.41.1.2.1.3 8.41.1.2.1.4	ExAnte	Plan.	4/10/2021	n/a	n/a	29/10/2021	3/12/2021	28/12/2021	n/a	n/a	12/1/2022	12/1/2022	8/11/2022	10 meses			
LPN-FONPLATA-O-2	Construcción de 5 (cinco) bases provinciales		1	1.810.000,00		8.41.1.2.2.1 8.41.1.2.2.2	ExAnte	Plan.	4/10/2021	11/10/2021	13/10/2021	29/10/2021	3/12/2021	28/12/2021	4/1/2022	14/1/2022	29/1/2022	29/1/2022	25/11/2022	10 meses			
Comparación de Precios			712.030	751																			
CP-FONPLATA-B-1	Adquisición de Equipamiento para el Laboratorio		1	61.788,10		8.41.1.1.3.4	ExAnte	Plan.	5/7/2021	10/7/2021	20/7/2021	4/8/2021	19/8/2021	23/9/2021	28/9/2021	8/10/2021	23/10/2021	23/10/2021	20/2/2022	1 entrega a los 120 días de la firma del contrato			
CP-FONPLATA-B-2	Adquisición de insumos varios para actividades de evaluación entomológica		1	98.239,86		8.41.1.1.2.1	ExAnte	Plan.	7/6/2021	12/6/2021	22/6/2021	7/7/2021	22/7/2021	26/8/2021	31/8/2021	10/9/2021	25/9/2021	25/9/2021	24/11/2021	1 entrega a los 60 días de la firma del contrato			
CP-FONPLATA-B-3	Adquisición de otros Insumos para el Tratamiento Químico		1	50.856,44		8.41.1.1.2.4	ExPost	Plan.	15/4/2021	n/a	n/a	22/4/2021	7/5/2021	11/6/2021	n/a	n/a	26/6/2021	26/6/2021	24/10/2021	2 entregas a los 45 días y 120 días de la firma del contrato			
CP-FONPLATA-B-4	Adquisición de insumos para el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la mujer embarazada y del		2	45.573,89		8.41.1.1.2.4	ExPost	Plan.	8/3/2021	13/3/2021	23/3/2021	7/4/2021	22/4/2021	27/5/2021	1/6/2021	11/6/2021	26/6/2021	26/6/2021	26/7/2021	1 entrega a los 30 días de la firma del contrato			
CP-FONPLATA-B-5	Adquisición de Reactivos HAI y ELISA para Chagas		2	79.766,95		8.41.2.1.3.3	ExPost	Plan.	9/1/2023	n/a	n/a	16/1/2023	31/1/2023	18/3/2023	n/a	n/a	2/4/2023	2/4/2023	17/5/2023	1 entrega a los 45 días de la firma del contrato			
CP-FONPLATA-B-6	Adquisición de reactivos PCR		2	81.828,48		8.41.2.1.3.3	ExPost	Plan.	15/10/2022	n/a	n/a	22/10/2022	6/11/2022	22/12/2022	n/a	n/a	6/1/2023	6/1/2023	20/2/2023	1 entrega a los 45 días de la firma del contrato			
CP-FONPLATA-B-7	Adquisición de mobiliario para oficinas		1	88.614,34		8.41.1.1.3.5	ExPost	Plan.	6/2/2023	n/a	n/a	13/2/2023	28/2/2023	4/4/2023	n/a	n/a	19/4/2023	19/4/2023	17/8/2023	1 entrega a los 120 días de la firma del contrato			
CP-FONPLATA-B-8	Adquisición de kits de conservación de muestras de sangre entera	es proceso nuevo	1	61.451,19		8.41.2.2.2	ExPost	Plan.	2/3/2021	n/a	n/a	27/3/2021	1/5/2021	26/5/2021	n/a	n/a	10/6/2021	10/6/2021	8/9/2021	2 entregas a los 30 días y 90 días de la firma del contrato			
CP-FONPLATA-S-1	Material de Capacitación Guías		3	53.750,00		8.41.3.1.3.2	ExPost	Plan.	6/9/2021	n/a	n/a	13/9/2021	28/9/2021	2/11/2021	n/a	n/a	17/11/2021	17/11/2021	17/3/2022	2 entregas a los 30 días y a los 120 días de la firma del contrato			
CP-FONPLATA-S-2	Contratación de seguro para agentes técnicos de Campo por 5 meses		1	795,73		8.41.1.1.1.2	ExPost	Plan.	15/7/2020	n/a	n/a	22/7/2020	6/8/2020	10/9/2020	n/a	n/a	25/9/2020	25/9/2020	22/2/2021	150 días. Pagos mensuales	Federación Patronal Seguros S.A	Nacional	

