Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: ANDE
Operación Nº: URU 22/2020
Nombre de la Operación: PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA ALIVIAR LOS IMPACTOS DE LA EMERGENCIA

		Control Presupuestario						HITOS PRINCIPALES												
		Presupuesto Estimado US$	Monto Contratado original US$	Monto Contrato modificado US$	N° de Identificador POA	Modalidad de revisión (ex ante/ ex post)	Plan/ Real	Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre-adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra	Nombre firma adjudicada	Origen
N° de Proceso								Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha		
	Compra directa	1.700	909	0																
1	Adqusición ignífugo (Abelenda Hnos.)	1.700	909		1.2.3	Ex ante	Plan.									01/07/21			Nicolás De Marco y Cia SA	Uruguay
							Real									26/08/21	26/08/21			
	Contratación Directa	173.940	0	0																
2	Servicio Redes Subsidio MIDES (Abitab y	108.000			1.1.2	Ex ante	Plan.									26/05/21			Abitab SA y NUMMI SA	Uruguay
							Real									26/05/21	26/05/21			
3	Servicio Redes Prestamo 0% (Abitab y Redpagos)	7.000			1.2.2	Ex ante	Plan.									26/05/21			Abitab SA y NUMMI SA	Uruguay
							Real									26/05/21	26/05/21			
4	Servicio Redes Prestamo 0% Cobranza (Abitab y	46.000			1.2.2	Ex ante	Plan.									26/05/21			Abitab SA y NUMMI SA	Uruguay
							Real									26/05/21	26/05/21			
5	Servicio digitalización vales (Banksa)	7.240			1.2.3	Ex ante	Plan.									21/06/21			Compañía de Archivos y Servicios SA	Uruguay
							Real									14/02/20	14/02/20			
6	Servicio de Mora (GM Group)	5.700			1.2.3	Ex ante	Plan.									18/08/20			Actibox SRL(GM Group)	Uruguay
							Real													
	Comparación de Precios	47.000	0	0																
7	Gestión de cobranzas	47.000			1.2.3	Ex ante	Plan.										01/03/22	28/02/24		
							Real	04/11/21	04/1121	08/11/21	11/11/21	25/11/21	30/11/21	06/12/21						
	Firmas Consultoras	94.960	0	0																
8	Auditoría anual	37.000			3.1.1 y 3.2.1	Ex ante	Plan.									01/11/21	01/02/22	31/12/24		
							Real	07/11/21	08/11/21	17/11/21	18/11/21	08/12/21								
9	Evaluación cualitativa	21.360			3.1.2 y 3.2.2	Ex ante	Plan.									01/04/22	01/04/23	01/04/24		
							Real													
10	Microfinanzas en Uruguay	36.600			3.1.5	Ex ante	Plan.	24/11/21	24/11/21	26/11/21	26/11/21	16/12/21	23/12/21	23/12/21	29/12/21	04/01/22	04/01/22	04/07/22		
							Real	24/11/21	24/11/21	26/11/21	26/11/21	16/12/21								
	Consultores Individuales	48.000	0	0																
11	Control Interno	48.000			3.1.3	Ex ante	Plan.	01/03/22	08/03/22	15/03/22	16/03/22	04/04/22	02/05/22	03/05/22	10/05/22	01/06/22	01/06/22	30/06/24		
							Real													
	GRAN TOTAL	365.600	909	0																

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."