
 

 

N° de 

Proceso
Modalidad de Adquisiciones

Plan. - 4/2/2019 20/2/2019 17/5/2019 21/8/2019 7/10/2020 4/12/2020 9/12/2020 23/3/2021 26/8/2021 2/11/2023

Real - 5/2/2019 15/2/2019 17/5/2019 6/11/2019 4/12/2020 4/12/2020 10/12/2020 18/3/2021 2/9/2021 N/A

Plan. - 19/11/2020 4/12/2020 13/4/2021 1/6/2021 15/9/2021 21/9/2021 27/9/2021 24/11/2021 21/12/2021 N/A

Real - 19/11/2020 4/12/2020 13/4/2021 1/6/2021 27/9/2021 19/11/2021 3/12/2021 21/12/2021 12/1/2022 N/A

TOTAL 3.605.548.903,49 4.035.854.481,30 4.797.267.582,66

CPI = Consurso Público Internacional

LPI = Licitación Pública Internacional

Conformidad 

de Informe a 

CAF-Fonplata 

 Control Presupuestario 

 N° de 

Identificad

or

POA 

 Modalidad 
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(ex ante/ 

ex post) 

 HITOS PRINCIPALES 

 Presupuesto 

oficial $ 

 Monto 

Contratado 

original $ 

 Monto Contrato 

modificado $ 

Preparación 

de Pliegos

Solicitud 

conformidad 

a Pliego de 

CAF-

Fonplata

Conformidad 

a Pliego de 

CAF-

Fonplata 

Llamado 

(invitación)

Apertura de 

Ofertas

Informe de 

Evaluación 

Solicitud 

conformidad 

de Informe a 

CAF-Fonplata

Firma de 

Contrato

Inicio de 

obra
Fin de obra

Nombre firma 

adjudicada
Origen

NACIONAL

2

CPI N° 1/2021 Supervisión 

Técnica Externa de la ejecución 

de la obra: Viaducto elevado 

ferroviario en las vías del FFCC 

Belgrano Sur – Tramo calle D. 

Taborda - Estación Constitución 

161.006.110,37 83.627.895,69 0,00

Nota NO-

2020-

62063082-

APN-

SSGA#MTR 

de fecha 

16/09/2020

1

LPI N° 1/2018 Obra Viaducto 

Elevado Ferroviario en las VÍas 

del FFCC Belgrano Sur - Tramo 

calle D. Taborda - Estación 

Constitución 

3.444.542.793,12 4.035.854.481,30 4.797.267.582,66

NACIONAL

1.1 Ex ante DYCASA S.A.

Ex ante

CONSULBAIRES 

Ingenieros 

Consultores S.A. - 

Consultoría Oscar 

G. Grimaux y

Asociados S.A.T.

Plan de Adquisiciones y Contrataciones 

jflores
Lápiz

jflores
Texto tecleado
Nombre del Ejecutor: Ministerio de Transporte
Operación N°: ARG-23/2015
Nombre de la Operación: Proyecto de Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución – Ferrocarril Belgrano Sur

jflores
Texto tecleado
FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La 
publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los 
responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.




