
Operação nº: BRA-23/2019
Nome da Operação: Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira na Cidade de Ponta Porã - FRONTEIRA DO FUTURO

Preparação do 
Edital

Pedido de 
Não Objeção

Não 
Objeção

Chamado 
de 

Licitação  
(convite)

Abertura 
das Ofertas

Proposta  pre-
adjudicada

Solicitação 
de Não 

Objeção

Não 
Objeção

Assinatura 
do Contrato

Ordem de 
Inicio 

Fin da 
Obra

Modalidade de Aquisição Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha
Indicar 
fecha

Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha
Indicar 
fecha

Licitação Pública Internacional 16.348.988,00 27.227.353,65 30.274.782,87

Plan. 08/05/22 31/10/22 31/10/22 03/11/22 09/12/22 16/12/22 16/12/22 19/12/22 28/12/22 02/06/23 28/01/24

Real 08/05/22 31/10/22 31/10/22 03/11/22 09/12/22 16/12/22 16/12/22 16/12/22 28/12/22 02/06/23

Licitação Pública Nacional 1.699.470,00 721.110,89 892.690,49

Plan. 24/03/20 15/05/20 21/05/20 27/07/20 11/08/20 18/09/20 18/09/20 18/09/20 18/11/20 11/01/21 18/11/23

Real 24/03/20 15/05/20 21/05/20 27/07/20 18/08/20 18/09/20 18/09/20 18/09/20 18/11/20 11/01/21

Plan. 07/01/26 06/02/26 08/03/26 18/03/26 17/04/26 01/06/26 11/06/26 21/06/26 21/07/26 20/08/26 20/08/27

Real

Plan. 25/09/2023 15/10/23 04/11/23 14/11/23 04/12/23 24/12/23 29/12/23 03/01/24 23/01/24 22/02/24 22/08/26

Real

Firmas Consultoras 1.578.526,00 1.002.556,75 1.084.116,89

Plan. 08/12/20 10/12/20 15/12/20 19/01/21 12/02/21 06/07/21 07/07/21 19/07/21 10/08/21 04/01/22 10/12/24

Real 08/12/20 10/12/20 15/12/20 19/01/21 12/02/21 06/07/21 07/07/21 19/07/21 10/08/21 04/01/22

Plan. 14/08/20 15/01/21 12/02/21 19/02/21 26/03/21 17/08/21 18/08/21 23/08/21 04/12/21 08/02/22 04/04/25

Real 14/08/20 15/01/21 12/02/21 19/02/21 26/03/21 17/08/21 18/08/21 23/08/21 04/12/21 08/02/22

Consultores Individuais 0,00 0,00 0,00

TOTAL 19.626.984,00 28.951.021,29 32.251.590,25

Elaboração de Especificações / Especificações Técnicas / Termos de Referência

Processo de seleção/contratação

Assinatura e desenvolvimento do contrato

05/05/23

02/09/20 03/09/20Real 09/09/20 18/02/20 09/03/21 13/04/21 20/04/21 21/04/21 05/05/21 20/05/21

09/03/21 13/04/21

LPN n° 002/2020 

 

LPI n° 001/2020

1.043.014,28

17.222.365,31

(P) 2.1.4.5 - Requalificação de vias no Perímetro Urbano, com obras de 
microdrenagem, pavimentação, calçadas, sinalização horizontal e vertical - (lote 05);

0,00 0,00

LPI n° 001/2021 ( P ) 3.1 - Supervisão Técnica e Ambiental

LPN n° 001/2021 ( P ) 5.2 - Auditoria Externa 62.338,00 41.312,97

1.516.188,00 961.243,78

0,00

41.102,61 5.3 ex ante

0,00 2.1.4.5 ex post

3.1 ex ante

BDO AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CONSÓRCIO COMCREMAT GERCONSULT 

Brasil 

Brasil 

Poligonal Engenharia e Contruções Brasil 

2.2.1. ex post

ex ante2.1.1.

2.1.2.

COPLAN CONSTRUÇÕES, 
PLANEJAMENTOS, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA
EBS- EMPRESA BRASILEIRA DE 

SANEAMENTO LTDA
BTG EMPREENDIMENTO LOCAÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI 
MARACAJU ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTO LTDA

09/09/20 18/02/20

2.1.4 ex ante

ex ante

MARACAJU ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA. - LOTE 01

BTG EMPREENDIMENTOS, LOCAÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI  - LOTE 02
ENGENHARIA E COMERCIO 

BANDEIRANTES LTDA - LOTE 03
CONSENG - CONSULTORIA, ENGENHARIA 

E INCORPORAÇÕES LTDA - LOTE 04
ENGENHARIA E COMERCIO 

BANDEIRANTES LTDA - LOTE 05

Brasil 

20/05/2120/04/21 21/04/21 05/05/21Plan. 02/09/20 03/09/20

N° de Processo

LPI n° 002/2022
(P) 2.1.1 - Implantação do Polígono da Linha Internacional, com obras de 
infraestrutura viária, macrodrenagem, pavimentação, ciclovias, calçadas, sinalização 
viária, equipamentos de multiusos de esporte/lazer e cultura;

9.584.734,00 17.111.316,47

(P) 2.2.2 - Construção do Espaço para Desenvolvimento de Robótica.

 Orçamento 
estimado em US$ 

 
Valor original 

contratado US$ 

 
Valor do contrato 

alterado US$ 

(P) 2.2.1 - Reforma e Ampliação do Centro Cultural. 920.249,00

(P) 2.1.4 - Requalificação de vias no Perímetro Urbano, com obras de 
microdrenagem, pavimentação, calçadas, sinalização horizontal e vertical;

6.764.254,00 10.116.037,18 13.052.417,56

892.690,49721.110,89

779.221,00 0,00

 Controle de orçamento 

 N° de 
Identificador

POA 

 Modalidade 
de revisão   

(ex ante/ ex 
post) 

 PRINCIPAIS MARCOS 

Nome firma adjudicada Origem

Plano de Aquisições e Contratações - PAC
Nome do Executor: Prefeitura Municipal de Ponta Porã/MS

jflores
Texto tecleado
FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.


