
Orçamento estimado 
US$¹

Montante contratado 
original

US$²

Montante contrato 
alterado US$³

Elaboração do 
Edital

Solic. não 
objeção -

Edital

Não Objeção -
Edital Publicação

Abertura das 
ofertas

Pré-
Adjudicação

Solic. não 
objeção - 

Adjudicação

Não Objeção -
adjudicação

Assinatura do 
Contrato

Início do 
serviço

Término do 
serviço

Modalidade de
aquisições

Nº do Processo 39.387.151,96 27.756.931,79 10.101.359,70 Assinalar
data

Assinalar
data

Assinalar
data

Assinalar
data

Assinalar
data

Assinalar
data

Assinalar
data

Assinalar
data

Assinalar
data

Assinalar
data

Assinalar
data

Licitação Pública
Internacional

27.080.329,10 24.618.818,82 5.833.684,96

Plan. 29/12/2020 12/01/2021 17/01/2021 09/02/2021 11/03/2021 27/06/2021 28/06/2021 03/07/2021 13/07/2021 22/07/2021 31/12/2022
Real. 19/01/2021 25/01/2021 27/01/2021 04/02/2021 06/05/2021 18/05/2021 24/05/2021 25/05/2021 28/06/2021 28/06/2021 EM EXECUÇÃO

Plan. 31/08/2020 03/09/2020 13/10/2020 16/10/2020 16/12/2020 01/03/2021 24/03/2021 03/04/2021 13/04/2021 02/05/2021 18/10/2023
Real. 31/08/2020 03/09/2020 13/10/2020 11/12/2020 05/02/2021 01/03/2021 24/03/2021 09/04/2021 13/05/2021 13/05/2021 EM EXECUÇÃO

Plan. 27/04/2020 03/07/2020 04/07/2020 09/07/2020 17/08/2020 22/08/2020 27/08/2020 31/08/2020 08/09/2020 08/09/2020 01/09/2022
Real. 27/04/2020 03/07/2020 04/07/2020 09/07/2020 17/08/2020 22/08/2020 27/08/2020 31/08/2020 08/09/2020 08/09/2020 EM EXECUÇÃO

Plan. 09/10/2019 01/11/2019 10/07/2020 28/08/2020 08/02/2021 26/02/2021 01/03/2021 11/03/2021 14/04/2021 19/04/2021 28/11/2024
Real. 09/10/2019 01/11/2019 10/07/2020 28/08/2020 08/02/2021 26/02/2021 01/03/2021 11/03/2021 14/04/2021 19/04/2021 EM VIGÊNCIA

Licitação Pública
Nacional

12.306.822,86 3.138.112,97 4.267.674,74

Plan. 25/04/2022 28/04/2022 03/05/2022 08/05/2022 07/06/2022 22/06/2022 27/06/2022 01/07/2022 07/07/2022 10/07/2022 06/03/2023
Real.

Plan. 10/05/2022 14/05/2022 19/05/2022 24/05/2022 23/06/2022 22/08/2022 27/08/2022 31/08/2022 06/09/2022 07/09/2022 03/06/2023
Real.

Plan. 11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 16/04/2022 16/05/2022 10/07/2022 11/07/2022 14/07/2022 20/07/2022 24/07/2022 20/03/2023
Real.

Plan. 24/07/2020 27/07/2020 28/07/2020 01/09/2020 10/09/2020 10/10/2020 11/10/2020 16/10/2020 26/10/2020 27/10/2020 27/04/2022
Real. 24/07/2020 27/07/2020 28/07/2020 01/09/2020 10/09/2020 10/10/2020 11/10/2020 16/10/2020 26/10/2020 27/10/2020 EM EXECUÇÃO

Plan. 21/03/2021 24/03/2021 29/03/2021 31/03/2021 03/04/2021 14/06/2022 15/06/2022 17/06/2022 23/06/2022 23/06/2022 19/12/2022
Real. 30/10/2021 31/10/2021 02/11/2021 03/12/2021 28/12/2021

Plan. 13/05/2022 27/05/2022 28/05/2022 27/06/2022 27/07/2022 23/09/2022 30/09/2022 05/10/2022 12/10/2022 13/10/2022 07/10/2023
Real.

Plan. 01/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 16/10/2022 15/11/2022 12/01/2023 19/01/2023 24/01/2023 31/01/2023 01/02/2023 26/01/2024
Real.

Controle Orçamentário

Nº de identificador 
POA

Modalidade de 
revisão (ex ante / 

ex post)

MARCOS PRINCIPAIS

Origem

Aquisição:  Rede de Distribuição do Sistema Adutor Maxaranguape, no município de São Gonçalo do Amarante/RN, Bairro Golandim (DMC 11,12,13,14,15) e área de influência do RAP (DMC 09)

Nome firma adjudicada:  CERTA - CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA

LPN N° 001/2021 4.418.762,00 5.500.000,00 0,00 2.1.1.1 Sistema
Nacional

Brasil

Aquisição:  Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Bairros Centrais de São Gonçalo do Amarante

Nome firma adjudicada:  CONSTRUTORA A. GASPAR S/A

LPI N° 003/2020 15.382.631,00 13.646.156,66 0,00 2.2.2.1 Sistema
Nacional

Brasil

Aquisição:  Obra para Requalificação e/ou Implantação de Várias Ruas com Aplicação de Pavimento Asfáltico em CBUQ". (Lotes I e II)

Nome firma adjudicada:  CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

LPI N° 002/2020 6.055.111,00 4.297.614,68 4.421.231,26 2.2.5.1 Sistema
Nacional

Brasil

Aquisição:  Supervisão Técnica e Ambiental do Programa

Nome firma adjudicada:  CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME

LPI N° 001/2020 1.223.825,10 1.175.047,48 1.412.453,70 3.1 Sistema
Nacional

Brasil

Aquisição:  Implantação de ciclovias/ciclofaixas e calçadas para pedestres em aproximadamente 20 km

Nome firma adjudicada:

721.729,62 0,00 0,00 2.1.2.1 Sistema
Nacional

Aquisição:  Construção do Parques das Nascentes do Rio Golandim
Nome firma adjudicada:

727.326,24 0,00 0,00 2.1.3.1
Sistema
Nacional

Aquisição:  Construção do Parque Ecofolclórico Dona Militana

Nome firma adjudicada:

1.043.319,00 0,00 0,00 2.1.4.1
Sistema
Nacional

Aquisição:  Implantação de um Anel Viário e Praça na Entrada da Cidade, em São Gonçalo do Amarante/RN

Nome firma adjudicada:  CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA

LPN N° 003/2020 3.168.982,00 3.138.112,97 4.267.674,74 2.2.3.1
Sistema
Nacional Brasil

Aquisição:  LPN nº 001/2021 - Execução das obras de implantação de três pontilhões sobre o Rio Potengi
Nome firma adjudicada:

1.157.021,00 0,00 0,00 2.2.4.1
Sistema
Nacional

Aquisição:  Obras de Implantação e Requalificação de Vias com Aplicação de Pavimento Asfáltico no CBUQ". Corresponde à soma dos lotes III e IV.

Nome firma adjudicada:

4.760.443,00 0,00 0,00 2.2.5.3
Sistema
Nacional

Aquisição:  Obras de Implantação e Requalificação de Vias com Aplicação de Pavimento Asfáltico no CBUQ". Corresponde à soma dos lotes V
Nome firma adjudicada:

728.002,00 0,00 0,00 2.2.5.5
Sistema
Nacional

Plano de Aquisições e Contratações

Empréstimo : BRA-025/2020
Mutuário:  Município de São Gonçalo do Amarante – Estado do Rio Grande do Norte, Brasil
Nome do projeto: Programa de Ações Estruturantes de São Gonçalo do Amarante/RN - PAES
Moeda: Dólar

jflores
Texto tecleado
FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en 
Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información 
contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se 
responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.
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