
 Presupuesto 
Estimado US$ (*) 

 Monto 
Contratado 
original US$ 

 Monto Contrato 
modificado  US$ 

Preparación de 
Pliegos

Solicitud de No 
Objeción

 No Objeción
Llamado 
licitación 

(invitación)

Apertura de 
Ofertas

Solicitud de No 
Objeción al 
FONPLATA

No Objeción
Firma de 
Contrato

Inicio de Obra Fin de Obra

Modalidad de Adquisiciones 187.513.835 168.200.927 187.184.858 Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha

Licitación Pública Internacional 177.064.578 159.383.613 177.148.782

Real 3/6/2016 15/9/2016 28/10/2020

Plan.

Real 24/5/2017 23/8/2017 25/1/2021

Plan.

Real 1/6/2016 27/9/2016 28/9/2016 29/9/2016 15/6/2017 23/10/2017 24/10/2017

Plan.

Real 1/6/2016 27/9/2016 28/9/2016 29/9/2016 15/6/2017 23/10/2017 24/10/2017 23/11/2017 3/3/2018 30/4/2022

Plan.

Real 1/2/2018 7/9/2018 12/9/2018 19/9/2018 13/11/2018 8/3/2019 20/3/2019

Plan.

Real 1/9/2019 10/10/2019 3/2/2020 25/2/2020 8/4/2020 1/7/2020 8/6/2020 7/7/2020 10/9/2020 10/11/2023
CONSORCIO TC 

PILAR

Plan.

Real 1/9/2019 8/10/2019 9/6/2020 29/6/2020 5/8/2020 1/2/2021 5/2/2021 19/3/2021 1/11/2021 1/5/2024

Plan. 1/4/2019 10/7/2019 20/7/2019 25/9/2019 30/10/2019 9/12/2019 16/12/2019 5/1/2020 25/1/2020 14/1/2022

Firmas Consultoras 8.746.154 7.761.572 9.007.686

Real 10/6/2016 1/7/2016 31/12/2018

Plan.

Real 17/6/2016 30/9/2016

Plan.

Real 23/8/2017 3/11/2017 24/7/2018 24/7/2018 13/12/2018 17/12/2018 17/10/2023

Plan.

Real 23/8/2017 3/11/2017 24/7/2018 24/7/2018 11/10/2018 18/10/2018 18/5/2022

Plan.

Real 1/9/2019 11/10/2019 2/6/2020 6/7/2020 19/8/2020 22/1/2021 8/2/2021 13/4/2021 17/5/2021 17/1/2024

Plan. 1/4/2019 10/7/2019 20/7/2019 25/9/2019 30/10/2019 9/12/2019 16/12/2019 5/1/2020 25/1/2020 14/1/2022

Mitigación Ambiental 692.307 0 0

Plan. 1/10/2021 1/11/2021

Real

Real

Plan.

Auditoria Externa 92.308 80.405 67.004

Plan. 1/9/2017 1/9/2017

Real

Consultores Individuales de la UEP 918.488 975.337 1.028.391
Plan. 1/1/2018 31/12/2023
Real
Plan. 1/1/2018 31/12/2023
Real
Plan. 1/1/2018 31/12/2023
Real
Plan. 1/1/2018 31/12/2023
Real
Plan. 1/1/2018 31/12/2023
Real
Plan. 24/8/2020 31/12/2023
Real
Plan. 1/3/2022 31/12/2022
Real
Plan.
Real

GRAN TOTAL en US$ 187.513.835 168.200.927 187.251.863
Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de 
Referencia
Proceso selección/contratación

Firma y desarrollo del contrato

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida 
en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.

2022-6.1.8 Consultor Especialista Viviana Elias 53.054 53.054 53.054 6.1.8 ExPost

2022-6.1.9 Consultor Especialista A contratar 37.385 0 0 6.1.9 ExPost

0 0 4.4 ExAnte

PGA Obra 1, Obra 2, Acceso Vial 515.059 0 0 4.4 ExAnte

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MONITOREO 
HIDROLÓGICO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y 
DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO- RUTA Nº 9 (VISTA 
ALEGRE ) PUERTO FALCÓN

Remanso - Puerto Falcon - ID 417912 177.248

6.1.7 ExPost

6.1.6 ExPost

2018-6.1.3 Consultor Especialista Fanny Fabiola Ramirez 137.940 148.175 148.175

155.951 155.951 6.1.5 ExPost

2018-6.1.4 Consultor Especialista Isabel Noemi Nuñez 137.940 148.155 148.155 6.1.4 ExPost

2018-6.1.2 Coordinador de Obras Luis Fernando Rodriguez 182.081 195.629 195.629

2020-6.1.7 Supervisor de Obras Alfredo Diaz  Fretes 132.338 130.844 130.844

2018-6.1.6 Consultor Especialista Analista Financiero Jose Gaspar Rodriguez 182.989 196.583 196.583

2018-6.1.5 Coordinador de Ambiental Pedro Juan Molas 145.200

6.1.2 ExPost

6.1.3 ExPost

PARAGUAYAS

LCO N° 
130/2016

LCO CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA 
EXTERNA CONVENIO FONPLATA PAR 20/2015  - OFID 
1684P.

Auditoria Externa PAR 20/2015 - OFID 
1684P. ID 317879

92.308 80.405 67.004 6.1.8 ExAnte
CONTROLLER 

CONTADORES Y 
AUDITORES

PARAGUAYA

LPI N° 
01/2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS 
CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA 
DUPLICACION DEL TRAMO REMANSO - PUERTO FALCON

Remanso - Puerto Falcon. ID 359640 1.861.538 1.031.298 1.031.298 3.4 ExAnte
CONSORCIO BAJO 

CHACO

2.692.308 2.507.645 3.006.918 3.3 ExAnte
CONSORCIO CG & 

ASOCIADOS
PARAGUAYA / 
ARGENTINA

LPI N° 
90/2017

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS 
CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA 
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN VIAL DEL TRAMO 
DESVIO ALBERDI – PILAR.

Lote 1: Desvío Alberdi-Río Tebicuary. ID 
334789

3.384.615 3.155.902 3.689.856 3.2 ExAnte
CONSORCIO THEC 

DEL PLATA
PARAGUAYAS / 

BRASILERAS

Lote 2: Río Tebicuary-Pilar. ID 334789

PARAGUAYAS

LPI 
N°43/2016

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS 
CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA 
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN VIAL DEL TRAMO 
DESVIO ALBERDI – PILAR.

Desvio Alberdi - Pilar. ID 302403 5.923.077 -- -- ---- ExAnte Licitación Cancelada

LPI 
N°152/2015

LPI DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION 
DE LAS OBRAS CIRCUNVALACION Y ACCESO VIAL A LA 
TERMINAL PORTUARIA DE LA CIUDAD DE PILAR - 
CONTRATO FONPLATA PAR 16

FISCALIZACION DE LAS OBRAS 
CIRCUNVALACION Y ACCESO VIAL A LA 
TERMINAL PORTUARIA DE LA CIUDAD 
DE PILAR. ID 290432

807.692 1.066.727 1.279.615 3.1 ExAnte
ELC-

ELECTROCONSULT 
DEL PARAGUAY S.A.

PARAGUAYAS

LPI N° 
14/2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS PARA DUPLICACION DEL TRAMO 
REMANSO - PUERTO FALCON

Remanso - Puerto Falcon. ID 359641 34.615.385 24.220.250 24.220.250 2.4 ExAnte
CONSORCIO 

PUERTO FALCON
PARAGUAYAS

----

ExAnte

Licitación Cancelada --

---- ExAnte Licitacion Cancelada

LPI N° 
04/2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION Y 
PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI – PILAR 
TRAMO/OBRA 1:
DESVIO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y 
TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,297 km) 

Lote 1: Desvío Alberdi-Río Tebicuary. ID 
375603

69.307.692 54.520.608 62.976.065 2.1

LPI N° 
40/2018

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION Y 
PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI – PILAR 
TRAMO/OBRA 1:
DESVIO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y 
TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,297 km) 

Lote 1: Desvío Alberdi-Río Tebicuary. ID 
343363

62.574.652 -- --

ExAnte

LPI N° 
44/2016

LPI PARA LA OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DEL 
PUERTO DE PILAR - FONPLATA PAR 16/2001

OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DEL 
PUERTO DE PILAR. ID 313842

4.178.076 4.870.819

--

PARAGUAYAS

5.825.268 2.5 ExAnte
CONSORCIO 

PUERTO PILAR
PARAGUAYAS

LPI N° 
39/2016

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION Y 
PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI – PILAR 
TRAMO/OBRA 1:
DESVIO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y 
TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,297 km) 

Lote 1: Desvío Alberdi-Río Tebicuary. ID 
302402

66.925.917 --

Lote 2: Río Tebicuary-Pilar. ID 302402 52.809.578 57.378.971 62.055.752 2.2 CONSORCIO 
ECOMIPA - TOCSA

--

Referencia 
del PAC

LPI N° 
145/2015

LPI CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
PARA REALIZACION DE LAS OBRAS DE 
CIRCUNVALACION Y ACCESO VIAL A LA TERMINAL 
PORTUARIA DE LA CIUDAD DE PILAR - CONTRATO 
FONPLATA PAR 16

CIRCUNVALACION Y ACCESO VIAL A LA 
TERMINAL PORTUARIA DE LA CIUDAD 
DE PILAR. ID 290428

16.153.846 18.392.965

 PAC   (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES)
Nombre del Ejecutor: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones 
(MOPC)
Operación N°: Contrato de Prestamo PAR-20/2015 (FONPLATA)   Y 
CONVENIO DE PRESTAMO 1684P (OFID)
Nombre:  “Programa de Infraestructura Vial Corredores de Integración Sur 
Oeste del Paraguay” 

OBRA

 Control Presupuestario 

 N° de 
referencia

POA 

 Modalidad 
de Revisión 

 HITOS PRINCIPALES 

Nombre firma 
adjudicada

Origen

22.071.447 2.3 ExAnte
CONSORCIO TOCSA 

- ECOMIPA
PARAGUAYAS


