
Nombre del Ejecutor: al 30 de junio de 2023
Opetración Nº: URU 014/2014
Nombre de la Operación:

 
Modalid

 HITOS 

 Presupuesto 
Estimado US$ (*) 

 Monto 
Contratado 

original US$(**) 

Preparación de 
Pliegos

Solicitud de No 
Objeción

 No Objeción
Llamado 
licitación 

(invitación)

Apertura de 
Ofertas

Propuesta de 
pre-

adjudicación

Solicitud de 
No Objeción

No Objeción
Firma de 
Contrato

Inicio de 
Obra

Fin de Obra
Nombre firma 

adjudicada
Origen

N° de 
Proceso

Modalidad de Adquisiciones 34.263.237 28.097.629 Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha

Licitación Pública Internacional 31.863.237 26.761.150
1 PTAR Santa Lucía 8.968.969 8.400.582 1.1 Ex-Ante Plan. jun-16 jun-16 jun-16 ago-16 oct-16 dic-16 dic-16 dic-16 jul-17 sep-17 dic-19 Uruguay

Real mar-18 4-jun-18 5-jun-18 14-jun-18 13-ago-18 23-oct-18 27-nov-18 17-dic-18 29-ago-19 16-sep-21
2 PTAR San Ramón 5.013.947 4.197.834 1.2 Ex-Ante Plan. ago-15 ago-15 ago-15 ago-15 oct-15 nov-15 ene-16 ene-16 jul-16 sep-16 jul-19 Uruguay

Real jul-15 5-ago-15 10-ago-15 18-ago-15 30-oct-15 30-nov-15 15-dic-15 6-ene-16 17-ago-17 25-abr-18 15-abr-23
3 PTAR Fray Marcos 3.817.227 3.785.915 1.3 Ex-Ante Plan. ago-15 ago-15 ago-15 ago-15 oct-15 nov-15 dic-15 dic-15 jul-16 sep-16 jul-19 Uruguay

Real jul-15 5-ago-15 7-ago-15 7-sep-15 29-oct-15 30-nov-15 11-dic-15 29-dic-15 25-ene-17 15-feb-17 15-abr-23

4 Redes Saneamiento San Ramón 6.094.383 3.224.608 1.4 Ex-Ante Plan. jul-15 jul-15 jul-15 jul-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 jul-16 sep-16 nov-18 Uruguay

Real jul-15 15-jul-15 21-jul-15 27-jul-15 23-sep-15 6-nov-15 13-nov-15 8-dic-15 17-ago-17 19-oct-17

5 Redes Saneamiento Fray Marcos 3.317.489 2.023.173 1.5 Ex-Ante Plan. jun-15 jun-15 jun-15 jul-15 sep-15 oct-15 nov-15 nov-15 jun-16 ago-16 nov-17 Uruguay

Real jun-15 12-jun-15 3-jul-15 14-jul-15 14-sep-15 9-oct-15 10-nov-15 19-nov-15 25-ene-17 4-sep-18
6 Readecuación PTAR Florida 3.908.125 4.362.754 1.6 Ex-Ante Plan. abr-16 may-16 may-16 jun-16 ago-16 oct-16 nov-16 nov-16 jun-17 jul-17 may-19 Uruguay

Real jun-18 29-jun-18 16-jul-18 3-ago-18 18-oct-18 13-dic-18 21-dic-18 1-feb-19 14-oct-19 24-may-21
7 Readecuación PTAR Casupá 743.097 766.285 1.7 Ex-Ante Plan. mar-17 abr-17 abr-17 may-17 jul-17 ago-17 sep-17 sep-18 may-18 may-18 dic-19 Uruguay

Real ene-18 12-dic-17 18-ene-18 9-feb-18 27-abr-18 4-jun-18 7-jul-18 11-jul-18 18-mar-19 27-jun-19 31-oct-20
Licitación Pública Nacional 0 924.727

8 - 924.727 1.9 Ex.-post Plan. Uruguay
Real 18-oct-17 20-dic-17 dic-15 nov-16

Concurso de Precios 170.000 0
10 170.000 - 2.1 Ex-Ante Plan. ene-17 mar-19

Real
Firmas Consultoras 180.000 143.587

11 120.000 96.617 2.2 Ex-Ante Plan. dic-15 ene-16 ene-16 feb-16 abr-16 may-16 jun-16 jun-16 sep-16 sep-16 nov-16 Uruguay

Real may-17 22-jun-17 expost 3-jul-17 25-jul-17 14-sep-17 expost expost 6-dic-17 6-dic-17 9-jul-20

12 60.000 46.970 2.3 Ex-Ante Plan. feb-18 feb-18 feb-18 mar-18 may-18 ago-18 ago-18 ago-18 sep-18 sep-18 dic-18 Uruguay

Real ene-18 2-feb-18 2-feb-18 15-mar-18 24-abr-18 27-ago-18 expost expost 16-ene-19 16-ene-19 9-dic-20

Consultores Individuales 2.050.000 268.165
9 854.000 148.783 1.8 Ex-ante Plan. may-16 jun-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 sep-16 sep-16 dic-16 dic-16 dic-19 Uruguay

Real jun-17 5-jul-17 8-ago-17 9-ago-17 28-ago-17 20-sep-17 22-sep-17 11-oct-17
Ene - Abr 

2018
abr-18

Supervisión (2 fiscales de obra) 17.927 Plan. ago-19 20-sep-19 27-sep-19 30-sep-19 21-oct-19 21-nov-19 25-nov-19 2-dic-19 2-may-20 may-20 1-may-21 Uruguay

Real oct-19 24-oct-19 30-oct-19 1-nov-19 22-nov-19 3-mar-20 9-mar-20 14-abr-20 28-may-21 jun-21

Supervision (1 Director de Obra) 0 1,8 Ex-ante Plan. abr-20 27-abr-20 15-may-20 20-may-20 10-jun-20 10-jul-20 13-jul-20 27-jul-20 1-sep-20 sep-20 17-may-21

Real abr-20 27-abr-20
13 1.171.000 32.360 3.1 Ex-Ante Plan. oct-19 oct-19 dic-19 dic-19 may-21 Uruguay

Real 24-oct-19 31-oct-19 4-dic-19 dic-19 12-jun-22

24.535 3.1 Ex-Ante Plan. ago-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 dic-19 dic-19 ene-20 feb-20 may-21 Uruguay

Real ago-19 19-ago-19 13-sep-19 17-oct-19 7-nov-19 2-dic-19 12-dic-19 20-ene-20 11-may-20 may-20 10-may-23

Consultores de apoyo (Asistentes 
financiero-contable para GPFE)

19.612 3,1 Ex-Ante Plan. 9-may-22 9-may-22 20-may-22 20-jun-22 10-jul-22 10-ago-22 10-may-22 20-may-22 1-sep-22 1-sep-22 31-ago-23 Uruguay

Real 9-may-22 9-may-22 9-may-22 26-may-22 18-ene-23 ene-23
15 Consultor Arquitecto (Gcia. Saneamiento) 25.000 24.948 1 Ex-Ante Plan. abr-21 may-21 jun-21 jun-21 jun-22 Uruguay

Real 22-abr-21 26-abr-21 9-jun-21 jun-21 8-jun-23
GRAN TOTAL 34.263.237 28.097.629

(*) valores basicos con LLSS e IVA sin imprevistos tomados del precio de oficina

(**) valores básicos con LLSS e IVA sin imprevistos con el tipo de cambio establecido en el contrato. 

Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia

Proceso selección/contratación

Firma y desarrollo del contrato

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de 
Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no 
se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.

Estudio de Impacto Ambiental de la 
PTAR de Santa Lucía

Estudio de Impacto Ambiental de la 
PTAR de Florida

Construcción cerco perimetral Embalse 
Presa Paso Severino 

Promoción de la conexión al saneamiento

Supervisión (3 fiscales de obra)

Consultor de apoyo (Técnico en Gestión 
Ambiental )

LuisTobler

Bettina  Pingaro

Federico Novoa

Cecilia Epílogo

Viviana Muñoz, 
Fabricio Muñoz

Consultores de apoyo (Asistentes 
financiero-contable para GPFE)

 Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) 

Construcción y Mejora de los Sistemas de Saneamiento en Localidades de la Cuenca Hidrográfica del Río Santa Lucía.

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

 N° de 
Identifica

dor
POA 

 Fernando Legelen

ESPINA 

ESPINA 

TECOSE SA

CSI Ingenieros

CSI Ingenieros

CIEMSA

CIEMSA

CIEMSA

SIE URUGUAY - 
LEYMER

CITESA / 
MANTIBA


