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Firma Consultora 35.000 0 0
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Evaluacion final Real 02-sep-20 04-sep-20

Elaboracion de Pliegos / Especificaciones Técnicas /
Terminos de Referencia

Proceso seleccién/contratacion

Firma y desarrollo del contrato

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Politicas para la Adquisicion de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D.
1394/2017).

La publicacién de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como Unica finalidad, la divulgacién de la informacién contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por
FONPLATA son los responsables Gltimos en la ejecucién de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos.

Informaciones adicionales deberan requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.”




