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3.384.604,35 17.018.806,05 0,00

Plan. 10/10/2023 10/11/2023 11/11/2023 18/11/2023 20/11/2023 25/12/2023 23/02/2024 24/02/2024 02/03/2024 13/03/2024 18/03/2024 07/03/2026

Real.

Plan. 20/06/2023 28/06/2023 04/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 17/08/2023 16/10/2023 17/10/2023 22/10/2023 25/10/2023 05/11/2023 28/10/2027
Real. 26/06/2023 03/07/2023 04/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 17/08/2023

21.440.395,65 107.808.741,45 3.359.851,13
Plan. 04/09/2023 19/09/2023 24/09/2023 29/09/2023 01/10/2023 05/11/2023 04/01/2024 09/01/2024 14/01/2024 19/01/2024 24/01/2024 09/10/2028
Real.

Plan. 29/11/2023 14/12/2023 19/12/2023 24/12/2023 26/12/2023 30/01/2024 30/03/2024 04/04/2024 09/04/2024 14/04/2024 24/04/2024 13/04/2026

Real.

Plan. 11/03/2024 04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 17/05/2024 16/07/2024 19/07/2024 24/07/2024 29/07/2024 09/08/2024 30/01/2026

Real.

Plan. 30/11/2023 01/02/2024 02/02/2024 07/02/2024 09/02/2024 15/03/2024 14/05/2024 17/05/2024 22/05/2024 24/05/2024 04/06/2024 25/11/2025

Real.

Plan. 30/06/2021 18/08/2021 17/09/2021 18/10/2021 14/04/2022 26/04/2022 23/06/2022 18/06/2023

Real. 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021 12/11/2021 14/04/2022 14/04/2022 14/04/2022 26/04/2022 23/06/2022 23/06/2023

Plan. 12/09/2022 12/10/2022 14/10/2022 18/11/2022 17/01/2023 01/02/2023 16/02/2023 14/08/2023

Real.

Plan. 05/02/2024 20/02/2024 25/02/2024 01/03/2024 03/03/2024 07/04/2024 06/06/2024 11/06/2024 16/06/2024 26/06/2024 07/07/2024 01/07/2025

Real.

Plan. 11/12/2023 18/12/2023 20/12/2023 09/01/2024 12/01/2024 16/02/2024 16/04/2024 17/04/2024 22/04/2024 29/04/2024 10/05/2024 09/05/2025
Real.
Plan. 14/08/2023 06/10/2023 07/10/2023 12/10/2023 14/10/2023 18/11/2023 17/01/2024 18/01/2024 23/01/2024 02/02/2024 13/02/2024 06/02/2025

Real.

Plan. 04/05/2022 19/05/2022 08/06/2022 12/07/2022 27/07/2022 23/02/2023 02/05/2023 28/07/2022 11/05/2023 16/04/2026

Real. 20/05/2022 06/06/2022 06/06/2022 12/07/2022 27/07/2022 28/04/2023 05/05/2023 28/07/2022 11/05/2023

Plan. 30/11/2023 30/12/2023 04/01/2024 09/01/2024 11/01/2024 15/02/2024 15/04/2024 20/04/2024 25/04/2024 05/05/2024 16/05/2024 11/11/2024

Real.

Plan. 06/02/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/05/2023 13/06/2023 19/06/2023 22/06/2023 19/06/2024

Real. 02/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023 03/05/2023 11/05/2023 05/06/2023

Plan. 06/03/2023 28/04/2023 28/04/2023 31/05/2023 06/06/2023 11/07/2023 09/09/2023 10/09/2023 15/09/2023 17/09/2023 6/10/2023 10/10/2024

Real. 06/03/2023 28/4/2023 28/4/2023 31/5/2023 6/6/2023 11/7/2023 29/9/2023 4/10/2023 29/9/2023

Plan. 11/12/2023 26/12/2023 28/12/2023 02/01/2024 05/01/2024 09/02/2024 09/04/2024 14/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 10/05/2024 09/05/2025

Real.

0,00 0,00 2.089.197,24

Plan. 05/03/2021 02/09/2021 03/09/2021 14/09/2021 06/10/2021 14/09/2021 12/10/2021 14/10/2025

Real. 01/09/2021 02/09/2021 13/09/2021 05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021 11/10/2021 15/10/2021

0,00 0,00 70.625,10

Plan. 15/01/2022 02/02/2022 07/02/2022 24/02/2022 22/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 24/12/2022

Real. 15/01/2022 02/02/2022 07/02/2022 24/02/2022 22/04/2022 28/04/2022 10/05/2022

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información 
contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.

Plano de Aquisições e Contratações

0,00 70.625,10 01.01.02.03 Ex-Post
CGM ENGENHARIA 

E TOPOGRAFIA 
LTDA

Brasil
01.01.02.
03

Projeto para Revitalização da Av. Luiz Lazzarin 0,00 13.580,18 0,00 68.285,22

Ex-Post

MARIA DO CARMO 
AZEVEDO A.S 

AZEVEDO 
CONSULTORIA - ME

Brasil

Tomada de Preço(NCB) - Civil Works(CW) 13.580,18 68.285,22 0,00

6.1.1 Unidade de Coordenação do Programa (UEP) 0,00 378.417,87 0,00 1.923.431,50 0,00 2.089.197,24 06.01.01

Pregão Eletrônico 378.417,87 1.923.431,50 0,00

0,00 0,00 02.02.01.01 Ex-Post02.02.01
Revitalizar aproximadamente 11,0 km de vias na 
região central da cidade e implantar cerca de 2,5 
km de ciclovias/ciclofaixas;

982.730,66 0,00 4.941.464,58 0,00

0,00 0,00 02.03.03 Ex-Ante
JR CONSTRUÇÕES 

E TERRAPLANAGEM 
LTDA

Brasil02.03.03
Recuperação do Pavimento Asfáltico e de 
Mobilidade Urbana da Avenida Luiz Lazzarin

3.224.750,34 0,00 16.215.012,13 0,00

0,00 2.598.700,00 01.01.02.01 Ex-Post
CONSULTRAN 

ENGENHARIA LTDA
Brasil3.1.1.2.1 Projeto de Engenharia Ref. Central Semafórica 0,00 568.915,12 0,00 2.860.675,90

0,00 0,00 02.03.05 Ex-Post02.03.05
Implantação e requalificação do Prolongamento 
sul da Avenida Centenário com ligação na Avenida 
Antônio Scotti

1.720.000,00 0,00 8.648.676,00 0,00

21.340.438,68 0,00 02.03.04 Ex-Ante
SETEP 

CONSTRUÇÕES S.A
Brasil02.03.04

Implantação e pavimentação da Rodovia Antonio 
Scotti, com aproximadamente 3.400m

3.951.503,57 0,00 19.869.345,40 0,00

0,00 0,00 03.01.03 Ex-Post03.03.01
Implantação de parque ecológico no Morro 
Cechinel, incluindo infraestrutura e equipamentos

1.355.882,80 1.000.000,00 6.817.785,48 5.028.300,00

0,00 0,00 02.02.03.01 Ex-Post02.02.02 Implantação da Central Semafórica 1.124.870,21 0,00 5.656.184,88 0,00

0,00 0,00 03.01.02 Ex-Post03.02.02
Implantação Macrodrenagem Bacia do Rio 
Criciúma Canal Auxiliar da Rodoviária, em 
aproximadamente 520m;

2.430.907,27 0,00 12.223.331,03 0,00

0,00 0,00 01.01.03.01 Ex-Post3.1.1.3
Estudos e Projetos Complementares à Execução 
das Obras

0,00 24.825,67 0,00 124.830,92

0,00 761.151,13 01.01.01 Ex-Post
CONSULTRAN 

ENGENHARIA LTDA
Brasil1.1.1 Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana 0,00 139.406,99 0,00 709.666,54

0,00 0,00 02.03.02 Ex-Post02.03.02
Eixo Rio Maina - Obra de Arte Especial (OAE) Av. 
Luiz Lazzarin e Rod. José Spillere com Av dos 
Imigrantes e Av João Ronchi

1.909.706,57 1.181.440,00 9.602.577,55 5.940.634,75

0,00 0,00 02.03.01 Ex-Post02.03.01

Eixo Bairro Pinheirinho - Bairro São Francisco 
Revitalização e implantação de corredor de 
transporte coletivo nas Ruas Giácomo Biléssimo e 
Imigrante Meller e pavimentação Rua Irmão 
Valmir Orsi, em aproximadamente 1.500m.

2.445.834,30 0,00 12.298.388,61 0,00

0,00 0,00 03.01.01 Ex-Post03.01.01
Continuidade da canalização e desassoreamento 
do Rio Criciúma e do prolongamento do canal 
auxiliar subterrâneo em aproximadamente 1,0 km;

2.269.209,93 250.000,00 11.410.268,29 1.257.075,00

0,00 0,00 06.01.02 Ex-Ante6.1.2 Auditoria Externa 25.000,00 0,00 125.707,50 0,00

5.1.1 Supervisão técnica e ambiental 1.184.000,00 1.539.008,81 5.953.507,20 7.738.598,00 0,00

Licitação Pública Nacional 3.164.587,78 15.921.183,11 21.340.438,68

02.01.01

Complementar a conexão leste - oeste da cidade 
por meio do binário Santos Dumont 
(aproximadamente 3,0 km), da Via Rápida até 
Avenida Centenário e obras complementares nas 
vias adjacentes (com Obra de Arte Especial).

2.200.604,35 0,00 11.065.298,85 0,00 0,00 0,00 02.01.01 Ex-Ante

0,00 05.01.01 Ex-Ante

Modalidade de aquisições 5.095.594,64 25.651.497,83 21.340.438,68

Licitação Pública Internacional 1.539.008,81 7.738.598,00 0,00
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: Projeto de Transporte e Mobilidade Urbana de Criciúma/SC - 2ª ETAPA

Plano de PA 07/2023

Empréstimo : BRA-31
Mutuário : Município de Criciúma/SC


