

ANEXO 2: PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2018-2021

Plan de Adquisiciones y Contrataciones
Biblioteca Nacional Mariano Moreno
Proyecto Nº ARG-37/2018
Digitalización del Acervo de la BNMM

Referencia del PAC	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			N° de referencia POA	Modalidad de aprobaciones		HITOS PRINCIPALES													Nombre firma adjudicada	Origen	
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado a licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre-adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra					
		Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha				Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha					
	Licitación Pública Internacional	6.478.000	0	0																			
A	Adquisición de equipamiento, instalación y capacitación de personal en digitalización de documentos y piezas audiovisuales y sonoras	1.216.000	0		1.1, 1.2, 1.3	ExAnte	Plan	mar-19	abr-19	may-19	may-19	jun-19	jun-19	ago-19	sep-19	oct-19	oct-19	mar-20					
B	Adquisición e instalación de equipos y software para el Centro de datos de la BNMM y el Centro de Contingencia y capacitación del personal sobre los mismos	5.139.000	0		2.2	ExAnte	Plan	mar-19	abr-19	may-19	may-19	jun-19	jun-19	ago-19	sep-19	oct-19	oct-19	jun-20					
C	Adquisición de software de descubierto y software de presentación digital y capacitación del personal sobre los mismos	123.000	0		2.2	ExAnte	Plan	mar-19	abr-19	may-19	may-19	jun-19	jun-19	ago-19	sep-19	oct-19	oct-19	oct-20					
	Comparación de Precios	435.000	0	0			Plan	mar-19	abr-19	may-19	may-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	ago-19	ago-19	mar-20					
D	Construcción de nuevo data center en el Museo del Libro y de la Lengua y refuncionalización de data center en Biblioteca Nacional Mariano Moreno	225.000	0		2.1	ExAnte	Plan	mar-19	abr-19	may-19	may-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	ago-19	ago-19	oct-19					
E	Construcción de cerramiento metálico para depósitos de división de conservación preventiva y digitalización de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y contratación de trabajos para la impermeabilización del centro de datos de contingencia (Museo del Libro y de la Lengua)	210.000	0		2.1	ExPost	Plan	mar-19	abr-19	may-19	may-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	ago-19	ago-19	oct-19					
	Consultores Individuales	6.000	0	0																			
F	Contratación Evaluación Final	6.000	0		3.2	ExAnte	Plan	feb-21	mar-21	abr-21	abr-21	may-21	jun-21	jun-21	jul-21	jul-21	ago-21	sep-21					
	GRAN TOTAL	6.919.000	0	0																			
	Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia																						
	Proceso selección/contratación																						
	Firma y desarrollo del contrato																						

"FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."