

Plan Anual de Contrataciones
Nombre del Ejecutor
Proyecto N°
Nombre del Proyecto
Versión

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
Préstamo ARG-42
Programa Federal de Infraestructura Regional

1

Referencia del PAC	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			N° de Identificador POA	Modalidad de revisión (ex ante/ ex post)	HITOS PRINCIPALES										Nombre firma adjudicada	Origen		
		Presupuesto Estimado US\$*	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$			Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre-adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra			Fin de Obra	
							Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha			Indicar fecha	
	Licitación Pública Internacional	43.777.547,00	0	0																
LPI-FONPLATA-O-01	Refuncionalización del acceso terrestre al puerto Barranqueras, tramo accesos y playa de estacionamiento. Repavimentación y construcción de pavimento. Construcción de dos rotondas, Provincia del Chaco	10.570.000,00			1.1.1	ex ante	Plan.	30/4/2020	8/7/2020	29/7/2020	13/8/2020	24/9/2020	13/11/2020	30/11/2020	15/12/2020	14/1/2021	29/1/2021	24/1/2022		
							Real	30/4/2020	8/7/2020	29/7/2020										
LPI-FONPLATA-O-02	Construcción del nuevo edificio Hospital en la localidad de Chilcico Provincia de La Rioja	23.207.547,00			1.2.1	ex ante	Plan.	1/9/2020	4/9/2020	14/9/2020	24/9/2020	3/12/2020	18/1/2021	2/2/2021	12/2/2021	1/3/2021	11/3/2021	28/8/2023		
							Real													
LPI-FONPLATA-O-03	Construcción del Instituto Provincial de Hemoterapia y el Laboratorio de Referencia Provincia, Provincia de Formosa	10.000.000,00			1.3.1	ex ante	Plan.	15/9/2020	20/9/2020	5/10/2020	20/10/2020	1/12/2020	1/3/2021	8/3/2021	23/3/2021	22/4/2021	7/5/2021	31/10/2022		
							Real													
	GRAN TOTAL	43.777.547	0	0																
	Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia																			
	Proceso selección/contratación																			
	Firma y desarrollo del contrato																			

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.