

Anexo Nº 4
Plano de Aquisições e Contratações

Nome do Executor: Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana
Operação nº: BRA-017/2017
Nome da Operação: Projeto de Transporte e Mobilidade Urbana de Criciúma/SC

		Control Presupuestario			N° de Identificador POA	Modalidade de revisão (ex ante/ ex post)		HITOS PRINCIPALES													Nombre firma adjudicada	Origen
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre-adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra				
N° de Proceso	Modalidad de Adquisiciones	11.702.733,56	12.493.172,55	12.493.172,55				Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha					
	Licitación Pública Internacional	11.702.733,56	12.493.172,55	12.493.172,55																		
Proceso Administrativo nº 559786	Concorrência Internacional nº 225/PMC/2019 - Obras de implantação, pavimentação e urbanização do viário da Avenida Santos Dumont e Carlos Pinto Sampaio, correspondente a 1ª Etapa do Binário da Avenida Santos Dumont, localizada no Bairro São Luiz	5.000.000,00	6.176.560,36	6.176.560,36	2.1.1.	ex ante	Plan.	05/06/2019	05/06/2019	10/06/2019	25/06/2019	20/08/2019	16/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	01/03/2020	02/03/2020	19/08/2022	CONFER Construtora Fernandes LTDA	Brasil		
							Real	05/06/2019	05/06/2019	10/06/2019	25/06/2019	20/08/2019	16/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	01/03/2020	02/03/2020	19/08/2022				
	2.1.2. Elevado da Av. Santos Dumont com a Av. Imigrantes Poloneses e OAE da Av. Carlos pinto Sampaio com a Rodovia Luiz Rosso	3.236.286,24	3.236.286,24	3.236.286,24	2.1.2.	ex ante	Plan.	23/11/2020	01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020	30/01/2021	15/02/2021	15/03/2021	17/03/2021	20/03/2021	01/04/2021					
							Real															
	2.1.3. Obra de Arte Especiais - OAE (Av. Santos Dumont com Av. Centenário)	2.604.447,32	2.604.447,32	2.604.447,32	2.1.3.	ex ante	Plan.	16/11/2020	17/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	11/01/2021	12/01/2021	17/02/2021	19/02/2021	22/02/2021	01/03/2021					
							Real															
Proceso Administrativo nº 572712	Concorrência Internacional nº 399/PMC/2019- Supervisão de Obras	862.000,00	475.878,63	475.878,63	3.1.	ex ante	Plan.	06/11/2019	06/11/2019	26/11/2019	17/12/2019	05/02/2020	27/05/2020	28/05/2020	02/06/2020	27/05/2020	04/06/2020	21/11/2022	IGUATEMI Serviços de consultoria e Engenharia LTDA	Brasil		
							Real	06/11/2019	06/11/2019	26/11/2019	17/12/2019	05/02/2020	27/05/2020	28/05/2020	02/06/2020	27/05/2020	04/06/2020	21/11/2022				
	Licitación Pública Nacional	0,00	0,00	0,00																		
							Plan.															
							Real															
	Concurso de Precios	0	0	0																		
							Plan.															
							Real															
	Firmas Consultoras	0	0	0																		
							Plan.															
							Real															
	Consultores Individuales	0	0	0																		
							Plan.															
							Real															
	GRAN TOTAL	11.702.733,56	12.493.172,55	12.493.172,55																		

Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia
Proceso selección/contratación
Firma y desarrollo del contrato

*FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017).

La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos.

Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."