



Plano Anual de Contratações - PAC
 Nome do Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
 Contrato BRA-23/2019
 Nome do projeto: Programa Fronteira do Futuro
 Data do Arquivo: 09/09/2020

COMPONENTES		CONTROLE ORÇAMENTÁRIO			Nº de Identificador POA	Modalidade de revisão (ex ante/ex post)	PRINCIPAIS MARCOS											Nome da Empresa Contratada	Origem
		Orçamento Estimado (US\$)	Montante Contratado Original (US\$)	Montante Contrato Alterado (US\$)			Elaboração de Editais	Solicitação de Não Objeção ao FONPLATA	Não objeção FONPLATA	Publicação do Edital	Abertura de Envelopes	Adjudicação da Proposta	Solicitação de Não Objeção ao FONPLATA	Não Objeção FONPLATA	Assinatura do Contrato	Início das Obras / Aquisições	Conclusão das Obras / Aquisições		
Nº do proc.	Modalidade de Contratação	26.878.615,91	0,00	0,00			Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data		
LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL		17.997.124,88	0,00	0,00															
LPI-1	Concorrência Internacional nº LPI 000/2020 Requalificação de vias no Perímetro Urbano	9.635.156,89	0,00	0,00	2.1.4	ex ante	Plan. 02/09/2020	03/09/2020	08/09/2020	14/09/2020	19/10/2020	18/12/2020	21/12/2020	26/12/2020	28/12/2020	04/01/2021	30/06/2022		
							Real												
LPI-2	Concorrência Internacional nº LPI 000/2020 Supervisão Técnica e Ambiental	1.408.515,20	0,00	0,00	3.1	ex ante	Plan. 14/08/2020	19/08/2020	24/08/2020	27/08/2020	01/10/2020	19/11/2020	20/11/2020	26/11/2020	30/11/2020	01/12/2020	30/11/2024		
							Real	14/08/2020	19/08/2020										
LPI-3	Concorrência Internanional nº LPI 000/2020 Implantação do Polígono da Linha Internacional.	6.953.452,79	0,00	0,00	2.1.1	ex ante	Plan. 09/11/2020	14/11/2020	19/11/2020	22/11/2020	27/12/2020	22/03/2021	23/03/2021	28/03/2021	31/03/2021	01/04/2021	31/03/2024		
							Real												
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL		8.881.491,03	0,00	0,00															
LPN-2	Concorrência Nacional LPN nº 002/2020 - Reforma e Ampliação do Centro Cultural	726.456,66	0,00	0,00	2.2.1.	ex ante	Plan. 24/03/2020	15/05/2020	21/05/2020	27/07/2020	18/08/2020	19/10/2020	20/10/2020	27/10/2020	01/11/2020	02/11/2020	31/10/2020		
							Real	24/03/2020	15/05/2020	21/05/2020	27/07/2020	18/08/2020							
LPN-3	Concorrência Nacional LPN nº 000/2020 - Construção do Espaço para Desenvolvimento de Robótica.	565.314,84	0,00	0,00	2.2.1.	ex post	Plan. 27/02/2021	01/03/2021	04/03/2021	05/03/2021	04/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	30/04/2023		
							Real												
LPN-4	Concorrência Nacional nº LPN 000/2020 Implantação da Via Norte - Sul	4.130.055,00	0,00	0,00	2.1.2	ex post	Plan. 27/02/2021	03/03/2021	08/03/2021	11/03/2021	15/04/2021	10/07/2021	11/07/2021	16/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	11/01/2023		
							Real												
LPN-5	Concorrência Nacional nº LPN 000/2020 Implantação da Avenida Marechal Dutra	3.459.664,53	0,00	0,00	2.1.3	ex post	Plan. 27/02/2021	03/03/2021	08/03/2021	11/03/2021	15/04/2021	10/07/2021	11/07/2021	16/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	30/06/2023		
							Real												

Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Porã MS/UGP.

Preparação de editais / Especificações técnicas / Termos de Referência
Processo seleção/contratação
Assinatura e desenvolvimento do contrato

"FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017).
 La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos.
 Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos.
 Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."