

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: Dirección de Ejecución de Préstamos Internacionales

Operación N°: ARG-57/21

Nombre de la Operación: Puesta en valor del Hotel N° 3 de la Unidad Turística Chapadmalal y del Hotel N° 5 de la Unidad Turística Embalse

N° de Proceso	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			N° de Identificador POA	Modalidad de revisión (ex ante/ ex post)	HITOS PRINCIPALES												Nombre firma adjudicada
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$			Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre-adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra		
		Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha			Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha		
	Licitación Pública Internacional	17.979.879	150.888	23.862															
		17.205.294	0	0															
LPI-O-1	Lote 1 - Ejecución Obra Hotel N° 3 UTCH	6.491.608			1.1.1	ExAnte	Plan. 28/4/2023	8/5/2023	18/5/2023	24/5/2023	10/7/2023	10/8/2023	16/8/2023	28/8/2023	27/9/2023	28/9/2023	21/3/2025		
							Real. 1/4/2023	2/14/2023	2/5/2023	11/5/2023	26/6/2023								
LPI-O-1	Lote 2 - Ejecución Obra Hotel N° 5 UTE	9.213.686			1.1.2	ExAnte	Plan. 28/4/2023	8/5/2023	18/5/2023	24/5/2023	10/7/2023	10/8/2023	16/8/2023	28/8/2023	27/9/2023	28/9/2023	21/3/2025		
							Real. 1/4/2023	2/14/2023	2/5/2023	11/5/2023	26/6/2023								
LPI-B-1	Lote 1 - Provisión Bienes y Equipamiento Hotel N° 3 UTCH	750.000			1.3.1	ExAnte	Plan. 30/5/2024	10/6/2024	20/6/2024	26/6/2024	12/8/2024	12/9/2024	18/9/2024	30/9/2024	30/10/2024	31/10/2024	28/2/2025		
							Real. 30/5/2024	10/6/2024	20/6/2024	26/6/2024	12/8/2024	12/9/2024	18/9/2024	30/9/2024	30/10/2024	31/10/2024	28/2/2025		
LPI-B-1	Lote 2 - Provisión Bienes y Equipamiento Hotel N° 5 UTE	750.000			1.3.2	ExAnte	Plan. 30/5/2024	10/6/2024	20/6/2024	26/6/2024	12/8/2024	12/9/2024	18/9/2024	30/9/2024	30/10/2024	31/10/2024	28/2/2025		
							Real. 30/5/2024	10/6/2024	20/6/2024	26/6/2024	12/8/2024	12/9/2024	18/9/2024	30/9/2024	30/10/2024	31/10/2024	28/2/2025		
	Firmas Consultoras	448.000	0	0															
SBECO-FC 1	Supervisión Ambiental, social y técnica de Obra Hotel N° 3 UTCH	185.000			1.4.1	ExAnte	Plan. 10/8/2023	20/8/2023	30/8/2023	5/9/2023	22/10/2023	22/11/2023	28/11/2023	10/12/2023	9/1/2024	10/1/2024	3/7/2025		
							Real. 1/4/2023	13/4/2023	2/5/2023	27/6/2023									
SBECO-FC 2	Supervisión Ambiental, social y técnica de Obra Hotel N° 5 UTE	185.000			1.4.2	ExAnte	Plan. 10/8/2023	20/8/2023	30/8/2023	5/9/2023	22/10/2023	22/11/2023	28/11/2023	10/12/2023	9/1/2024	10/1/2024	3/7/2025		
							Real. 1/4/2023	13/4/2023	2/5/2023	27/6/2023									
SBECO-FC 4	Evaluación SAE	78.000			3.2.1	ExAnte	Plan. 1/8/2023	11/8/2023	21/8/2023	27/8/2023	13/10/2023	13/11/2023	19/11/2023	1/12/2023	31/12/2023	1/1/2024	1/1/2024		
							Real. 1/8/2023	11/8/2023	21/8/2023	27/8/2023	13/10/2023	13/11/2023	19/11/2023	1/12/2023	31/12/2023	1/1/2024	1/1/2024		
	Consultores Individuales	326.585	150.888	23.862															
CI - 1	Servicio de consultoría individual para la asesoría de contenidos académicos de recreación y turismo social	8.276	0	0	2.1.1	ExPost	Plan. 15/7/2022	N/A	N/A	18/7/2022	21/7/2022	25/7/2022	N/A	N/A	24/8/2022	27/8/2022	22/8/2022		
							Real. 5/7/2022	N/A	N/A	12/7/2022	15/7/2022	21/7/2022	N/A	N/A	3/11/2022	3/11/2022	4/11/2022	Kantor Debora	
CI - 2	Servicio de consultoría individual para la asistencia pedagógica	8.276	9.231	3.335	2.1.2	ExPost	Plan. 15/7/2022	N/A	N/A	18/7/2022	21/7/2022	25/7/2022	N/A	N/A	24/8/2022	27/8/2022	29/10/2023		
							Real. 5/7/2022	N/A	N/A	12/7/2022	15/7/2022	21/7/2022	N/A	N/A	3/11/2022	3/11/2022	2/6/2023	Feder Edgardo	
CI - 3	Servicio de consultoría individual para capacitar en turismo social desde el enfoque del arte y la cultura	8.276	9.914		2.1.3	ExAnte	Plan. 2/5/2022	6/5/2022	10/5/2022	3/5/2022	4/7/2022	8/7/2022	11/7/2022	15/7/2022	14/8/2022	17/8/2022	25/9/2023		
							Real. 13/6/2022	14/6/2022	22/6/2022	29/6/2022	4/7/2022	12/7/2022	15/7/2022	20/7/2022	30/9/2022	30/9/2022	20/10/2023	Roman Maria Luz	
CI - 4	Servicio de consultoría individual para capacitar en turismo y sustentabilidad	8.276	9.381		2.1.4	ExPost	Plan. 1/6/2022	N/A	N/A	11/7/2022	15/7/2022	20/7/2022	N/A	N/A	19/8/2022	22/8/2022	20/10/2023		
							Real. 30/6/2022	N/A	N/A	11/7/2022	14/7/2022	15/7/2022	N/A	N/A	25/10/2022	25/10/2022			
CI - 5	Servicio de consultoría individual para capacitar en gestión turística	8.276	9.231		2.2.1	ExPost	Plan. 1/6/2022	N/A	N/A	11/7/2022	14/7/2022	18/7/2022	N/A	N/A	17/8/2022	20/8/2022	29/10/2023		
							Real. 30/6/2022	N/A	N/A	11/7/2022	14/7/2022	19/7/2022	N/A	N/A	3/11/2022	3/11/2022		Maria Agustina Nieves	
CI - 6	Responsable de implementación de Proyecto de planificación	7.586	8.462		2.2.2	ExPost	Plan. 26/7/2022	N/A	N/A	29/7/2022	1/8/2022	5/8/2022	N/A	N/A	5/9/2022	8/9/2022	2/5/2023		
							Real. 21/9/2022	N/A	N/A	22/9/2022	26/9/2022	29/9/2022	N/A	N/A	3/11/2022	3/11/2022		Gabriel Alejandro Garcia	
CI - 7	Servicio de consultoría individual para capacitar en deportes y recreación	8.276	9.231	1.343	2.2.3	ExPost	Plan. 15/7/2022	N/A	N/A	18/7/2022	21/7/2022	25/7/2022	N/A	N/A	24/8/2022	27/8/2022	29/10/2023		
							Real. 5/7/2022	N/A	N/A	12/7/2022	15/7/2022	21/7/2022	N/A	N/A	3/11/2022	3/11/2022	14/2/2023	Daniel Alberto Markarian	
CI - 8	Servicios de Consultoría individual para el Analisis de datos	6.207	6.923		2.2.4	ExPost	Plan. 26/7/2022	N/A	N/A	29/7/2022	1/8/2022	5/8/2022	N/A	N/A	5/9/2022	8/9/2022	2/5/2023		
							Real. 25/8/2022	N/A	N/A	26/8/2022	30/8/2022	22/9/2022	N/A	N/A	3/11/2022	3/11/2022	13/6/2023	Guido Hernán, Procupez	
CI - 9	Servicio de consultoría individual para el rol de Responsable de fortalecimiento institucional y capacitación en Turismo Social	15.862	17.749		2.3.1	ExAnte	Plan. 2/5/2022	6/5/2022	10/5/2022	13/5/2022	16/5/2022	20/5/2022	23/5/2022	6/7/2022	5/8/2022	8/8/2022	28/10/2023		
							Real. 21/9/2022	21/9/2022	22/9/2022	23/9/2022	27/9/2022	29/9/2022			2/11/2022	2/11/2022		Solari, Camila Ayelen	
CI - 10	Servicio de consultoría individual para la asistencia en la coordinación de fortalecimiento institucional y capacitación en Turismo Social	13.241	14.817		2.3.2	ExAnte	Plan. 2/5/2022	6/5/2022	10/5/2022	13/5/2022	16/5/2022	20/5/2022	23/5/2022	4/7/2022	3/8/2022	6/8/2022	28/10/2023		
							Real. 21/9/2022	21/9/2022	22/9/2022	23/9/2022	27/9/2022	29/9/2022			2/11/2022	2/11/2022		Vinokur, Mora	
CI - 11	Servicios de consultoría individual para la Sistematización de la información	2.759	3.028	2.737	2.3.3	ExPost	Plan. 26/7/2022	N/A	N/A	29/7/2022	1/8/2022	5/8/2022	N/A	N/A	5/9/2022	8/9/2022	9/3/2023		
							Real. 25/8/2022	N/A	N/A	26/8/2022	30/8/2022	22/9/2022	N/A	N/A	9/11/2022	9/11/2022	20/3/2023	Cesar Horacio Procopio	
CI - 12	Servicios de consultoría individual para el Desarrollo y Diseño de Plataforma	6.207	6.945	6.169	2.3.4	ExPost	Plan. 26/7/2022	N/A	N/A	29/7/2022	1/8/2022	5/8/2022	N/A	N/A	5/9/2022	8/9/2022	2/3/2023		
							Real. 30/8/2022	N/A	N/A	30/8/2022	2/9/2022	22/9/2022	N/A	N/A	2/11/2022	2/11/2022	4/4/2023	Martin Amado	
CI - 13	Jefe/a de Proyecto de Sistemas para el Programa	10.356	8.651		2.3.5	ExPost	Plan. 27/2/2023	N/A	N/A	2/3/2023	5/3/2023	9/3/2023	N/A	N/A	9/4/2023	12/4/2023	9/10/2023		
							Real. 10/1/2023	N/A	N/A	25/1/2023	27/1/2023	31/1/2023	N/A	N/A	3/4/2023	4/4/2023		Hugo Rene Montegudo Deleon	
CI - 14	Servicios de consultoría individual para contratar Analista programador	6.207	6.923	5.918	2.3.6	ExPost	Plan. 26/7/2022	N/A	N/A	29/7/2022	1/8/2022	5/8/2022	N/A	N/A	5/9/2022	8/9/2022	2/5/2023		
							Real. 21/9/2022	N/A	N/A	23/9/2022	26/9/2022	11/10/2022	N/A	N/A	3/11/2022	3/11/2022	29/5/2023	Javier Damian Garcia Pereyra	
CI - 15	Servicios de consultoría individual para contratar Analista de Sistemas	4.138	4.615	4.105	2.3.7	ExPost	Plan. 26/7/2022	N/A	N/A	29/7/2022	1/8/2022	5/8/2022	N/A	N/A	5/9/2022	8/9/2022	3/3/2023		
							Real. 21/9/2022	N/A	N/A	22/9/2022	26/9/2022	11/10/2022	N/A	N/A	3/11/2022	3/11/2022	15/5/2023	Lucas Jorge Miguel Bustos	
CI - 16	Servicios de consultoría individual para contratar Analista de procesos	5.172	5.136	4.934	2.3.8	ExPost	Plan. 26/7/2022	N/A	N/A	29/7/2022	1/8/2022	5/8/2022	N/A	N/A	5/9/2022	8/9/2022	27/6/2023		
							Real. 21/9/2022	N/A	N/A	11/11/2022	4/11/2022	16/11/2022	N/A	N/A	29/12/2022	29/12/2022		Kantor Luna	
CI - 17	Servicios de consultoría individual para contratar Analista de procesos y documentación del producto	2.069	0	0	2.3.9	ExPost	Plan. 26/7/2022	N/A	N/A	29/7/2022	1/8/2022	5/8/2022	N/A	N/A	5/9/2022	8/9/2022	5/2/2023		
							Real. 21/9/2022	N/A	N/A	22/9/2022	26/9/2022	29/9/2022	N/A	N/A	3/11/2022	4/11/2023	12/12/2023	Maglioni, Carolina Gabriela	
CI - 18	Especialista en Adquisiciones	14.750			3.1.1.	ExPost	Plan. 14/7/2023	N/A	N/A	17/7/2023	20/7/2023	24/7/2023	N/A	N/A	23/8/2023	26/8/2023	31/12/2023		
							Real. 14/7/2023	N/A	N/A	17/7/2023	20/7/2023	24/7/2023	N/A	N/A	23/8/2023	26/8/2023	25/9/2024		
CI - 19	Especialista en Adquisiciones	16.426			3.1.2.	ExPost	Plan. 1/9/2023	N/A	N/A	4/9/2023	7/9/2023	11/9/2023	N/A	N/A	11/10/2023	14/10/2023	13/10/2024		
							Real. 1/9/2023	N/A	N/A	4/9/2023	7/9/2023	11/9/2023	N/A	N/A	11/10/2023	14/10/2023	13/10/2024		
CI - 20	Especialista en Seguimiento y Monitoreo	16.882			3.1.3.	ExPost	Plan. 1/9/2023	N/A	N/A	4/9/2023	7/9/2023	11/9/2023	N/A	N/A	11/10/2023	14/10/2023	13/10/2024		
			</																