

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL

Operación N°: BOL-32

Nombre de la Operación: Programa de Infraestructura Urbana II

OFICINA CENTRAL																									
Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Monto Contratado original US\$	Monto Contratado modificado US\$	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
00-03	Central	Central	Comparacion de Precios	Servicios	Ex Post	IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA MBMH 2 - 2 LOTE LOTE 1: Item 1: Bipticos o Trípticos del Programa MBMH 2 para publico en General; Item 2: Cuaderno de apuntes; Item 3: Libro de Actas; Item 4: Cables de notas de colores; Item 5: Calendario del Programa. LOTE 2: Item 1: Pasacalle informativo; Item 2: Roller del Programa; Item 3: Banner del Programa	2	USD 41.768,22	n/a	20/08/2019	5/09/2019	n/a	n/a	16/09/2019	2	USD 35.610,08	USD 0,00	1	USD 29.446,82	USD 0,00	Yave de la Oliva Dayana	Boliviana	7/10/2019	7/10/2019	30/10/2019
																		2	USD 6.163,26	USD 0,00	Chavez Miranda Ruben Gerardo	Boliviana	7/10/2019	7/10/2019	30/10/2019
00-04	Central	Central	Comparacion de Precios	Servicios	Ex Post	PRODUCCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL Y PUBLICITARIO PARA EL PROGRAMA MBMH 2 - 3 LOTES LOTE 1: Item 1: Bolsa ecologica de mercado; Item 2: Monederos; Item 3: Secadores de cocina; Item 4: Toallas pequeñas multiuso; Item 5: Mandiles de cocina; Item 6: Guantes de cocina para horno. LOTE 2: Item 1: Pelotas de futbol; Item 2: Pelotas de Vólebol. LOTE 3: Item 1: Bolígrafo ecológico; Item 2: Alimentadores de mascota; Item 3: Tampo para sello; Item 4: Encendedores a gas de cocina; Item 5: Tappers para cocina; Item 6: Cepillo de dientes para niños.	3	USD 99.699,71	n/a	20/08/2019	5/09/2019	n/a	n/a	26/09/2019	3	USD 82.254,39	USD 0,00	1	USD 67.067,05	USD 0,00	Torres Leonardini Marcelo Israel	Boliviana	18/10/2019	18/10/2019	27/12/2019
																		2	USD 5.357,14	USD 0,00	Carrio Ruiz Jose Manuel	Boliviana	18/10/2019	18/10/2019	11/12/2019
																		3	USD 9.830,20	USD 0,00	Cincuta Baustista Cristobal Jaime	Boliviana	18/10/2019	18/10/2019	27/12/2019
00-05	Central	Central	Selección Basada en la Calidad y el Costo	Consultoria	Ex ante	AUDITORÍA: "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO FASE II, FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRÉSTAMO DE FONPLATA N° BOL-32/2018 EJECUTADO POR EL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL – FPS, POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019"	1	USD 26.750,00	1/6/2020	5/6/2020	6/7/2020	23/7/2020	5/8/2020	17/9/2020	1	USD 25.386,88	USD 0,00	1	USD 25.386,88	USD 0,00	Price Waterhouse & Cooper	Boliviana	6/10/2020	6/10/2020	6/11/2020
00-06	Central	Central	Selección Basada en la Calidad y el Costo	Consultoria	Ex ante	AUDITORÍA: "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO FASE II, FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRÉSTAMO DE FONPLATA N° BOL-32/2018 EJECUTADO POR EL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL – FPS, POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020"	1	USD 29.745,00	6/5/2021	28/5/2021	23/6/2021	3/8/2021	4/8/2021	10/8/2021	1	USD 30.159,18	USD 0,00	1	USD 30.159,18	USD 0,00	Delta Consult Ltda.	Boliviana	25/8/2021	25/8/2021	19/10/2021
00-07	Central	Central	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex ante	SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN DE UNA MUESTRA DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE MPLELO II, BOL. 32/2018	1	USD 10.422,74	24/2/2022	11/2/2022	22/3/2022	29/3/2022	31/3/2022	7/4/2022	1	USD 10.422,74	USD 0,00	1	USD 10.422,74	USD 0,00	Grover Octavio Alvarez Quiroga	Boliviana	13/4/2022	21/4/2022	
00-09	Central	Central	Concurso Público	Solicitud de Propuestas	Ex ante	"Evaluación Final del Programa de Infraestructura Urbana para la Generación de Empleo II, BOL. 32/2018"	1	USD 69.937,44	24/1/2023	2/2/2023	20/3/2023	13/4/2023	14/4/2023	12/5/2023	1	USD 69.937,44		1	USD 69.937,44		RUTA CRITICA	Boliviana	31/5/2023		

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA LAZ																									
Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contrato original US\$	Modificaciones Contractuales en US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
01-01	La Paz	La Paz y El Alto	Licitación Pública Internacional	Bienes	Ex Ante	PROVISIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS ONDULADAS (10CM) - 44 LOTES (LPZ-LAP)-12 LOTES - (LPZ-ELA) - 32 LOTES	44	USD 8.399.125,36	USD 7.725.609,77	USD 43.718,00	2/8/2019	5/8/2019	10/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	14/10/2019	44	1	USD 193.862,97	USD 0,00	Osetro Negrete Import Export	Boliviana	24/10/2019	29/10/2019	26/5/2020
																		2	USD 193.862,97	USD 0,00	Osetro Negrete Import Export	Boliviana	25/10/2019	2/1/2020	4/2/2021
																		3	USD 202.618,08	USD 0,00	Losetec S.R.L.	Boliviana	28/10/2019	29/10/2019	24/12/2020
																		4	USD 206.370,26	USD 0,00	Rifecon	Boliviana	29/10/2019	25/11/2019	28/11/2020
																		5	USD 186.358,60	USD 0,00	Empresa Constructora E.L.P	Boliviana	31/10/2019	27/11/2019	14/12/2020
																		6	USD 211.373,18	USD 0,00	Constructora Coccomenaje	Boliviana	25/10/2019	25/10/2019	30/8/2020
																		7	USD 215.750,73	USD 0,00	Constructora Solido S.R.L.	Boliviana	5/11/2019	26/11/2019	30/8/2020
																		8	USD 208.871,72	USD 0,00	Lazo De La Vega Construcciones S.R.L.	Boliviana	13/11/2019	16/12/2019	8/9/2020
																		9	USD 211.373,18	USD 0,00	Constructora y Consultora Nipaes S.R.L.	Boliviana	25/10/2019	25/10/2019	29/8/2020
																		10	USD 215.750,73	USD 0,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	19/11/2019	5/12/2019	26/12/2020
																		11	USD 215.750,73	USD 0,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	31/10/2019	29/6/2020	25/1/2021
																		12	USD 200.116,62	USD 0,00	Jumehuc SRL	Boliviana	9/10/2019	9/12/2019	5/8/2021
																		1	USD 162.354,33	USD 0,00	Empresa Unipersonal Arquitecto	Boliviana	13/11/2019	16/12/2019	17/6/2020
																		2	USD 162.354,33	USD 0,00	Empresa Unipersonal Arquitecto	Boliviana	13/11/2019	24/1/2020	14/12/2020
																		3	USD 162.354,33	USD 0,00	Empresa Unipersonal Arquitecto	Boliviana	13/11/2019	19/10/2020	16/7/2021
																		4	USD 160.663,14	USD 0,00	Constructora Coccomenaje	Boliviana	13/11/2019	17/3/2020	23/11/2020
																		5	USD 163.481,79	USD 0,00	Constructora Losetec	Boliviana	30/10/2019	31/10/2019	6/10/2020
																		6	USD 163.481,79	USD 0,00	Constructora Losetec	Boliviana	30/10/2019	10/12/2019	15/11/2020
																		7	USD 163.481,79	USD 0,00	Constructora Losetec	Boliviana	30/10/2019	31/12/2019	15/12/2020
																		8	USD 163.481,79	USD 0,00	Pedramda Cuba Rosario del Carmen	Boliviana	25/10/2019	25/10/2019	30/9/2020
																		9	USD 163.481,79	USD 0,00	Pedramda Cuba Rosario del Carmen	Boliviana	25/10/2019	12/12/2019	16/11/2020
																		10	USD 165.172,98	USD 0,00	Sisto Alvarez Cusi	Boliviana	24/10/2019	24/10/2019	20/7/2020
																		11	USD 165.172,98	USD 0,00	Sisto Alvarez Cusi	Boliviana	29/10/2019	22/11/2019	16/6/2020
																		12	USD 165.172,98	USD 0,00	Sisto Alvarez Cusi	Boliviana	29/10/2019	17/12/2019	16/6/2020
																		13	USD 154.462,11	USD 0,00	Conbelt Construcciones	Boliviana	24/10/2019	24/10/2019	29/9/2020
																		14	USD 167.991,64	USD 0,00	Consarte Empresa Constructora	Boliviana	4/11/2019	16/12/2019	12/8/2020
																		15	USD 167.991,64	USD 0,00	Consarte Empresa Constructora	Boliviana	4/11/2019	4/11/2019	10/10/2020
																		16	USD 167.991,64	USD 0,00	Consarte Empresa Constructora	Boliviana	4/11/2019	9/3/2020	24/11/2020
																		17	USD 167.991,64	USD 0,00	Constructora Solido S.R.L.	Boliviana	4/11/2019	23/12/2019	18/9/2020
																		18	USD 169.119,10	USD 0,00	Losetec S.R.L.	Boliviana	4/11/2019	24/12/2019	24/11/2020
																		19	USD 166.864,17	USD 0,00	Rifecon	Boliviana	19/11/2019	20/11/2019	20/10/2020
																		20	USD 162.354,33	USD 0,00	Shanbala Calvi Cardona Oliver	Boliviana	4/11/2019	3/1/2020	16/11/2020
																		21	USD 162.354,33	USD 0,00	Shanbala Calvi Cardona Oliver	Boliviana	19/11/2019	1/6/2020	26/11/2020
																		22	USD 171.937,75	USD 0,00	Empresa Unipersonal Constructora M.C.P	Boliviana	25/11/2019	25/10/2019	27/11/2020
																		23	USD 171.937,75	USD 0,00	Empresa Unipersonal Constructora M.C.P	Boliviana	29/11/2019	13/7/2020	27/7/2021
																		24	USD 153.334,65	USD 0,00	Empresa Unipersonal Constructora Lourdes Espinoza Huallpa de	Boliviana	25/10/2019	25/10/2019	30/9/2020
																		25	USD 153.334,65	USD 0,00	Empresa Unipersonal Constructora Marcial Fernandez	Boliviana	25/10/2019	25/10/2019	30/9/2020
																		26	USD 168.555,37	USD 0,00	JPG Linea Cubica S.R.L.	Boliviana	5/11/2019	6/11/2019	30/7/2020
																		27	USD 168.555,37	USD 0,00	JPG Linea Cubica S.R.L.	Boliviana	5/11/2019	4/2/2020	27/10/2020
																		28	USD 170.246,56	USD 0,00	Lazo De La Vega Construcciones S.R.L.	Boliviana	19/11/2019	6/1/2020	12/3/2021
																		29	USD 153.334,65	USD 0,00	Empresa Unipersonal Elsa	Boliviana	19/11/2019	20/11/2019	27/1/2021
																		30	USD 163.481,79	USD 0,00	Empresa Constructora Tsalala S.R.L.	Boliviana	19/11/2019	11/12/2019	16/11/2020
																		31	USD 169.119,10	USD 0,00	Crosta S.R.L.	Boliviana	19/11/2019	17/12/2019	16/11/2020
																		32	USD 171.937,75	USD 0,00	Constructora y Consultora Nipaes S.R.L.	Boliviana	25/10/2019	25/10/2019	30/9/2020
01-02	La Paz	La Paz	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL EN LOSETADO (LPZ-LAP) - 6 LOTES	6	USD 82.565,60	USD 82.565,60	USD 43.703,00	n/a	16/08/2019	26/08/2019	n/a	n/a	4/09/2019	6	1	USD 13.760,93	USD 0,00	Felix Alejandro Aguado Romero	Boliviana	26/9/2019	7/10/2019	28/7/2021
																		2	USD 13.760,93	USD 0,00	Ivan Marcelo Goytia Paca	Boliviana	26/9/2019	7/10/2019	28/7/2021
																		3	USD 13.760,93	USD 0,00	Samuel Machaca Frias	Boliviana	26/9/2019	7/10/2019	28/7/2021
																		4	USD 13.760,93	USD 0,00	Pamela Ivonne Viscarra Ovando	Boliviana	26/9/2019	14/10/2019	28/7/2021
5	USD 13.760,93	USD 0,00	Primo Mario Manzaneda Vicente	Boliviana	26/9/2019	7/10/2019	28/7/2021																		
6	USD 13.760,93	USD 0,00	Hugo Ernesto Jimenez Soria	Boliviana	27/9/2019	7/10/2019	28/7/2021																		
01-03	La Paz	La Paz	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE VIA (LPZ-LAP) - 6 LOTES	6	USD 680.523,49	USD 624.994,90	USD 43.696,00	n/a	26/07/2019	19/08/2019	n/a	n/a	26/8/2019	6	1	USD 97.486,95	USD 3.613,01	Conisa Construcción en Ingeniería Sntiz	Boliviana	24/9/2019	14/10/2019	16/12/2020
																		2	USD 104.286,73	-USD 23,14	Curitiba Ingeniería Ltd.	Boliviana	24/9/2019	9/10/2019	26/10/2020
																		3	USD 104.917,35	USD 7.340,47	Constructora & Consultora Paye Rojas S.R.L.	Boliviana	24/9/2019	9/10/2019	20/12/2020
																		4	USD 105.034,18	-USD 0,01	Empresa Constructora Gidhay S.R.L.	Boliviana	24/9/2019	7/10/2019	15/8/2020
5	USD 105.034,18	USD 14.680,07	Empresa Constructora Gidhay S.R.L.	Boliviana	24/9/2019	7/10/2019	10/12/2020																		
01-04	La Paz	La Paz y El Alto	Licitacion Publica Internacional	Bienes	Ex Ante	PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CAPA BASE PARA ASENTADO DE LOSETAS - 14 LOTES-(LPZ-LAP) -6 LOTES-(LPZ-ELA)-8 LOTES	14	USD 523.545,19	USD 362.986,47	USD 43.731,00	16/08/2019	16/08/2019	23/09/2019	28/09/2019	7/10/2019	15/10/2019	13	6	USD 108.235,50	USD 9.892,85	Alza Ingenieros S.R.L.	Boliviana	24/9/2019	9/10/2019	16/12/2020
																		1	USD 24.938,78	USD 0,00	Constructora Angelino Canaviri Mamani	Boliviana	25/11/2019	29/11/2019	26/7/2020
																		2	USD 27.857,14	USD 0,00	Contructivas - La Paz	Boliviana	25/11/2019	26/11/2019	11/12/2020
																		3	USD 31.571,43	USD 0,00	Empresa Unipersonal Gabriela Cordon Alameca	Boliviana	25/11/2019	26/11/2019	14/1/2021
																		4	USD 31.836,73	USD 0,00	GRIMPAL Empresa de Servicios en Construcción	Boliviana	25/11/2019	26/11/2019	28/1/2021
																		5	USD 34.489,80	USD 0,00	Seycant Construcciones	Boliviana	25/11/2019	26/11/2019	12/1/2021
																		1	USD 23.576,68	USD 0,00	Constructora Alameca Mamani Rosa Alvarez Cusi	Boliviana	25/11/2019	26/11/2019	21/7/2020
																		2	USD 26.310,20	USD 0,00	Rifecon	Boliviana	25/11/2019	26/11/2019	1/12/2020
																		3	USD 26.651,90	USD 0,00	Avi de Alvarez de Zegarra Ceferna Betty	Boliviana	25/11/2019	25/11/2019	27/11/2020
																		4	USD 26.651,90	USD 0,00	Constower Zegarra Alvarez Daniel	Boliviana	25/11/2019	25/11/2019	21/9/2020
																		5	USD 26.822,74	USD 0,00	Constructora y Consultora Grenger S.R.L.	Boliviana	25/11/2019	9/12/2019	30/11/2020
																		6	USD 26.993,99	USD 0,00	Sisto Alvarez Cusi	Boliviana	25/11/2019	25/11/2019	29/6/2020
																		7	USD 27.642,80	USD 0,00	RVP Construcción	Boliviana	25/11/2019	2/6/2020	11/2/2021
8	USD 27.642,80	USD 0,00	RVP Construcción	Boliviana	25/11/2019	26/11/2019	4/6/2020																		
01-05	La Paz	La Paz y El Alto	Licitacion Publica Nacional	Bienes	Ex Post	PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE POZUELO ARENILLA ROJA - 7 LOTES-(LPZ-LAP) -3 LOTES-(LPZ-ELA) -4 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	7	USD 126.615,16	USD 49.50,81	USD 43.810,00	n/a	20/11/2019	11/12/2019	n/a	n/a	30/12/2019	3	1	USD 14.657,14	USD 0,00	GRIMPAL Empresa de Servicios en Construcción	Boliviana	31/1/2020	20/2/2020	17/10/2020
																		1	USD 17.423,33	USD 0,00	Constructora Cori de Remedios Mamani Vinde de Cori	Boliviana	31/1/2020	3/2/2020	21/3/2020
																		2	USD 17.423,33	USD 0,00	Constructora Cori de Remedios Mamani Vinde de Cori	Boliviana	3/2/2020	1/6/2020	13/9/2020
																		1	USD 34.852,04	USD 0,00	Palme's	Boliviana	11/12/2019	28/11/2019	25/8/2020
2	USD 35.078,35	USD 0,00	Empresa Unipersonal Constructora Tedios	Boliviana	11/12/2019	28/11/2019	6/1/2021																		
3	USD 36.209,91	USD 0,00	Constructora y Consultora Rialto S.R.L.	Boliviana	11/12/2019	28/11/2019	23/1/2021																		
4	USD 36.209,91	USD 0,00	Constructora y Consultora Rialto S.R.L.	Boliviana	11/12/2019	28/11/2019	29/10/2020																		

Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Modificaciones Contractuales en US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
01-06	La Paz	La Paz	Licitacion Publica Nacional	Servicios	Ex Post	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ERECCION DE ENLOSETADOS (LPZ-LAP)-12 LOTES	12	USD 407.361,52	USD 399.716,11	USD 43.747,00	n/a	17/9/2019	9/10/2019	n/a	n/a	17/10/2019	11	5	USD 38.473,03	USD 3.847,30	Ramon Cacha Cordova	Boliviana	11/12/2019	2/1/2020	6/3/2021
																		6	USD 38.473,03	USD 0,00	Empresa Constructora Arsenal S.R.L.	Boliviana	11/12/2019	28/11/2019	23/1/2021
																		7	USD 36.800,29	USD 0,00	Codovisa Ingenieria y Construcciones S.R.L.	Boliviana	11/12/2019	29/11/2019	30/11/2020
																		8	USD 33.651,60	USD 0,00	Valio Ticona Ocho	Boliviana	11/12/2019	28/11/2019	6/1/2021
																		9	USD 33.927,11	USD 0,00	Makeyho Construcciones Civiles	Boliviana	11/12/2019	28/11/2019	13/11/2020
																		10	USD 38.020,41	USD 0,00	Erick Reynaldo Theran Flores	Boliviana	11/12/2019	16/12/2019	28/7/2021
																		11	USD 38.020,41	USD 0,00	Erick Reynaldo Theran Flores	Boliviana	11/12/2019	28/11/2019	4/1/2021
																		1	USD 33.653,64	USD 5.048,04	Constructora y Consultora CIVPE S.R.L.	Boliviana	6/2/2020	20/2/2020	18/3/2021
																		2	USD 35.190,09	USD 5.274,72	Empresa Unipersonal Constructora Elder	Boliviana	6/2/2020	5/2/2020	8/2/2021
																		3	USD 35.190,52	USD 5.248,21	Ordenes Construcciones S.R.L.	Boliviana	6/2/2020	20/2/2020	28/1/2021
																		4	USD 35.190,52	USD 5.273,37	Ordenes Construcciones S.R.L.	Boliviana	6/2/2020	20/2/2020	28/1/2021
																		5	USD 35.190,52	USD 5.274,03	Ordenes Construcciones S.R.L.	Boliviana	6/2/2020	21/2/2020	6/1/2021
01-07	La Paz	La Paz	Comparacion de Precios	Obras	Ex Ante	CONSTRUCCION DE CORDONES DE SUBECCION Y CUNETAS DE VIA (LPZ-LAP) -12 LOTES	12	USD 496.798,29	USD 430.404,66	USD 43.801,00	13/11/2019	14/11/2019	2/12/2019	30/12/2019	2/01/2020	7/1/2019	12	6	USD 36.076,38	USD 5.355,47	Empresa Unipersonal Constructora Terios	Boliviana	6/2/2020	2/3/2020	24/1/2021
																		7	USD 36.076,38	USD 0,00	Empresa Unipersonal Constructora Terios	Boliviana	6/2/2020	20/2/2020	18/8/2020
																		8	USD 36.371,57	USD 5.455,77	Empresa Unipersonal Constructora Paz Esten	Boliviana	6/2/2020	10/2/2020	13/2/2021
																		9	USD 36.630,76	USD 5.469,85	Codovisa Ingenieria y Construcción S.R.L.	Boliviana	6/2/2020	20/2/2020	14/2/2021
																		10	USD 36.814,14	USD 5.521,84	Empresa Constructora Arsenal S.R.L.	Boliviana	6/2/2020	9/3/2020	17/12/2020
																		11	USD 36.814,14	USD 5.222,12	Constructora & Consultora Paye Rojas S.R.L.	Boliviana	6/2/2020	20/2/2020	29/12/2020
																		12	USD 37.205,98	USD 743,02	Constructora & Consultora Paye Rojas S.R.L.	Boliviana	6/2/2020	20/2/2020	18/10/2020
																		1	USD 58.972,35	USD 2.546,26	Constructora y Consultora CIVPE S.R.L.	Boliviana	11/3/2020	8/6/2020	4/1/2021
01-08	La Paz	La Paz	Comparacion de Precios	Obras	Ex Post	CONSTRU																			

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL

Operación N°: BOL-32

Nombre de la Operación: Programa de Infraestructura Urbana II

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA																									
Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato	Estado
02-01	Cochabamba	Quillacollo	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	1.1. REFAC. DE LA PLAZA H. SILES, PLAZA DE LAS SIRENAS, OTB AVAROA Y ADYACENTES D-1 (QUILLACOLLO); 1.2. MEJ. AREA DE RECREACION Y PLAZA OTB VILLA EXALTACION D-3 (QUILLACOLLO) 2.1 CONST. Y MEJORAMIENTO PLAZA PRINCIPAL DE LA JUNTA VECINAL VILLA URUPINSA D-6 (QUILLACOLLO); 2.2 CONST. CANCHA MULTIFUNCIONAL CON TINGLADO OTB YPFB D-4 (QUILLACOLLO) 3.1 CONST. CANCHA MULTIFUNCIONAL OTB MARTIN CÁRDENAS D-3 (QUILLACOLLO) 3.2 CONST. ÁREA DE RECREACIÓN OTB CHOÑACOLLO D-8 (QUILLACOLLO)	3	USD 1.548.522,74	USD 1.326.853,18	N/A	22/7/2019	12/8/2019	N/A	N/A	15/8/2019	3	1	USD 441.836,44	-USD 54,17	Callao Lobo Vicente	Boliviana	10/9/2019	30/9/2019	13/1/2020	Finalizado
																	2	USD 500.404,72	-USD 70,60	Ecowacz Limitada	Boliviana	30/8/2019	4/10/2019	11/1/2020	Finalizado
																	3	USD 384.612,09	-USD 0,63	Empresa Constructora Olguin Conosur S.R.L.	Boliviana	10/9/2019	4/10/2019	10/1/2020	Finalizado
02-02	Cochabamba	Sacaba	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	1.1.- AMPL. Y REF. PARQUE OTB MOSOQLLAJTA D-1 (SACABA); 1.2.- CONST. Y REMOD. PLAZUELA PRINCIPAL OTB QUINTANILLA D-2 (SACABA); 1.3.- CONST. Y REFAC. PLAZA CEMENTERIO GENERAL OTB CIUDAD NUEVA D-1 (SACABA) 2.1.- CONST. CAMPO DEPORTIVO DE CESPED SINTETICO Y MEJ. AREA VERDE OTB ESCALERANI D- 3 (SACABA); 2.2 CONST. PARQUE TEMATICO INTEGRAL PATINAJE URBANO OTB LAB D-4 (SACABA) 3.1 CONST. CASA MULTIF. APOYO DE INTEGRAL A LA MUJER OTB VIRGEN DE GUADALUPE D-4 (SACABA); 3.2 CONST. PLAZA DE LA CUECA OTB MAGISTERIO URBANO GUADALUPE D -4 (SACABA) PRIMERA CONVOCATORIA	3	USD 1.855.368,16	USD 1.004.675,68	N/A	23/7/2019	14/8/2019	N/A	N/A	19/8/2019	2	1	USD 459.475,70	-USD 36.020,48	Constructora de Servicios para el Desarrollo Rebollo	Boliviana	5/9/2019	23/9/2019	16/12/2019	Finalizado
																	3	USD 545.200,16	-USD 1,45	Compañía Tecnología e Ingeniería Boliviana S.R.L.	Boliviana	10/9/2019	2/10/2019	9/2/2020	Finalizado
02-02	Cochabamba	Sacaba	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	2.1.- CONST. CAMPO DEPORTIVO DE CESPED SINTETICO Y MEJ. AREA VERDE OTB ESCALERANI D- 3 (SACABA); 2.2 CONST. PARQUE TEMATICO INTEGRAL PATINAJE URBANO OTB LAB D-4 (SACABA) SEGUNDA CONVOCATORIA	1	USD 662.172,01	USD 562.323,92	N/A	29/8/2019	19/9/2019	N/A	N/A	30/9/2019	1	2	USD 562.323,87	-USD 0,19	Constructora Guaman LRHC S.R.L.	Boliviana	28/10/2019	14/11/2019	2/2/2020	Finalizado
02-03	Cochabamba	Cochabamba	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	1.1 MEJ. AREAS VERDES Y CERRAMIENTO VERTICAL TINGLADO OTB VILLA VICTORIA D-3 (COCHABAMBA); 1.2 CONST. COMPLEJO DEPORTIVO OTB SARCOBAMBA D-3 (COCHABAMBA) 2.1 AMPL. AREAS DE RECREACION Y VERDES OTB IRO DE MAYO TAMBORADA D-9 (COCHABAMBA); 2.2 AMPL. CANCHA MULTIPLE Y TINGLADO OTB VILLA VICTORIA D-9 (COCHABAMBA) 3.1 CONST. PARQUE RECREATIVO ECOLOGICO BICHOS JUNTA VECINAL OLMEDO SIVINGANI D-9 (COCHABAMBA); 3.2 CONST. ESCALINATAS PEATONALES OTB MARIA AUXILIADORA D-9 (COCHABAMBA) 4.1 CONST. CANCHA DE FUTBOL 9 EVO 20-25 OTB 24 DE JUNIO D-9 (COCHABAMBA); 4.2 CONST. MURO DE CONTENCIÓN Y GRADERIA PARA TINGLADO OTB VICTORIA BAJO D-9 (COCHABAMBA) 5.1 CONST. CASA COMUNAL OTB AGUAS CALIENTES D-9 (COCHABAMBA); 5.2 CONST. AREA DE RECREACION OTB ALTO BELLA VISTA DISTRITO- 9 (COCHABAMBA) 6.1 CONST. PARQUE ECOTURISTICO OTB AVAROA D-2 (COCHABAMBA); 6.2 CONST. PARQUE TURISTICO RECREACIONAL OTB AMAZONAS DISTRITO- 4 (COCHABAMBA) 7.1 MEJ. AREAS VERDES PLAZA, AREA DEPORTIVA CENTRAL OTB SAN JUAN BOSCO D-5 (COCHABAMBA); 7.2 CONST. ESCALINATAS PEATONALES OTB SEBASTIAN PAGADOR D-14 (COCHABAMBA)	7	USD 3.628.656,01	USD 3.063.363,88	N/A	23/7/2019	14/8/2019	N/A	N/A	21/8/2019	7	1	USD 482.568,10	-USD 2,04	Solprobac S.R.L.	Boliviana	26/9/2019	30/9/2019	20/12/2019	Finalizado
																	2	USD 216.081,77	-USD 1,79	Empresa Joint Construcciones S.R.L.	Boliviana	26/9/2019	14/10/2019	20/12/2019	Finalizado
																	3	USD 485.992,42	-USD 0,07	Solprobac S.R.L.	Boliviana	26/9/2019	30/9/2019	12/12/2019	Finalizado
																	4	USD 351.987,41	-USD 229,11	Asociación Accidental S&A	Boliviana	17/9/2019	4/10/2019	13/12/2019	Finalizado
																	5	USD 412.782,10	-USD 0,02	Ridepro S.R.L.	Boliviana	24/9/2019	22/9/2019	12/3/2020	Finalizado
																	6	USD 676.886,57	-USD 21.554,83	Ecowacz Limitada	Boliviana	4/9/2019	4/10/2019	17/12/2019	Finalizado
																	7	USD 437.065,11	-USD 32,71	Compañía Tecnología e Ingeniería Boliviana S.R.L.	Boliviana	19/9/2019	4/10/2019	18/9/2019	Finalizado
02-04	Cochabamba	Quillacollo	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	1.1 CONST.ENLOSETADO VEHICULAR OTB BARRIO "12 DE ENERO" DISTRITO - 1 (QUILLACOLLO); 1.2 CONST. ENLOSETADO DE VÍAS VEHICULARES OTB S "B. MILLUNI", "B. TUNARI" Y "B. LITORAL" DISTRITO - 4 (QUILLACOLLO) 2.1 CONST. ENLOSETADO DE VÍAS DE JUNTA VECINAL ILLATACO SUD DISTRITO - 4 (QUILLACOLLO); 2.2 CONST.ENLOSETADO CALLES 4,5,6 OTB "LIBERTAD" D - 5 (QUILLACOLLO)	2	USD 1.336.312,22	USD 1.058.459,18	N/A	22/07/2019	12/08/2019	N/A	N/A	15/08/2019	2	1	USD 473.219,16	-USD 6.988,86	Suarez Consultoria y Construcción S.R.L.	Boliviana	16/09/2019	24/09/2019	11/01/2020	Finalizado
																	2	USD 585.240,06	-USD 5.128,21	Suarez Consultoria y Construcción S.R.L.	Boliviana	16/09/2019	24/09/2019	1/01/2020	Finalizado
02-05	Cochabamba	Cochabamba y	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	1.1 MEJ. DE VIA ENLOSETADO AV. FRANCISCO DE BORJA OTB VALLE HERMOSO NORTE D-7 (COCHABAMBA); 1.2 CONST. ENLOSETADO DE VIA D-2 (SACABA); 1.3 CONST. ENLOSETADO MEJORAMIENTO VIAL	5	USD 1.745.567,60	USD 1.367.160,15	N/A	23/07/2019	14/08/2019	N/A	N/A	21/08/2019	5	1	USD 709.287,84	-USD 295,00	Constructora Guaman LRHC S.R.L.	Boliviana	18/09/2019	30/09/2019	15/01/2020	Finalizado

Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato	Estado
02-05	Cochabamba	Sacaba	Publica Nacional	Obras	Ex Ante	D-4 (SACABA) 2.1 CONST. ENLOSETADO DE VIA VEHICULAR AV. LA JUVENTUD D-6 (SACABA); 2.2 CONST. ENLOSETADO DE VIA VEHICULAR AV. BOLIVIA D-6 (SACABA)	2	USD 652.872,37	-USD 0,23								2	USD 652.872,37	-USD 0,23	Constructora Guaman LRHC S.R.L.	Boliviana	18/09/2019	30/09/2019	22/08/2020	Finalizado
02-06	Cochabamba	Cochabamba y Sacaba	Contratacion Directa	Obras	Ex Ante	1. IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO N°9 (COCHABAMBA); 2. IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO OTB BELLO HORIZONTE D-14; 3. IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO OTB ALTO MIRADOR TICTI SUD D-8 (COCHABAMBA); 4. IMPLEM. DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIA ESTRUCTURANTE D-2 (SACABA)	1	USD 435.072,99	USD 435.072,99	28/08/2019	4/09/2019	9/09/2019	N/A	N/A	25/09/2019	4	1	USD 435.072,99	USD 0,00	Empresa de Luz y Fuerza Cochabamba S.A.	Boliviana	23/10/2019	6/12/2019	4/02/2020	Finalizado
02-07	Cochabamba	Cochabamba y Sacaba	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISION TECNICA: 1. IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO N°9 (COCHABAMBA); 2. IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO OTB BELLO HORIZONTE D-14; 3. IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO OTB ALTO MIRADOR TICTI SUD D-8 (COCHABAMBA); 4. IMPLEM. DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIA ESTRUCTURANTE D-2 (SACABA)	1	USD 12.755,10	USD 12.755,10	N/A	26/09/2019	7/10/2019	n/a	n/a	15/10/2019	1	1	USD 12.755,10	USD 0,00	Jhonny Jackson Rivero Contreras	Boliviana	24/10/2019	6/12/2019	4/05/2020	Finalizado
02-08	Cochabamba	Cochabamba y Sacaba	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISION TECNICA: 1.1 MEJ. DE VIA ENLOSETADO AV. FRANCISCO DE BORJA OTB VALLE HERMOSO NORTE D-7 (COCHABAMBA); 1.2 CONST. ENLOSETADO DE VIA D-2 (SACABA); 1.3 CONST. ENLOSETADO MEJORAMIENTO VIAL D-4 (SACABA) 2.1 CONST. ENLOSETADO DE VIA VEHICULAR AV. LA JUVENTUD D-6 (SACABA); 2.2 CONST. ENLOSETADO DE VIA VEHICULAR AV. BOLIVIA D-6 (SACABA)	2	USD 16.399,41	16.399,42	N/A	29/07/2019	7/08/2019	N/A	N/A	22/8/2019	2	1	USD 9.110,78	USD 0,00	Jhonny Mauricio Iriarte Bosco	Boliviana	11/9/2019	30/9/2019	11/7/2020	Finalizado
																	2	USD 7.288,62	USD 0,00	Diomedes Quito Quispe Aricom	Boliviana	4/9/2019	30/9/2019	23/12/2020	Finalizado
02-09	Cochabamba	Quillacollo	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISION TECNICA: 1.1 CONST.ENLOSETADO VEHICULAR OTB BARRIO "12 DE ENERO" DISTRITO - 1 (QUILLACOLLO); 1.2 CONST. ENLOSETADO DE VIAS VEHICULARES OTB S "B MILLUNT", "B TUNARI" Y "B LITORAL" D - 4 (QUILLACOLLO) 2.1 CONST. ENLOSETADO DE VIAS DE JUNTA VECINAL ILLATACO SUD DISTRITO - 4 (QUILLACOLLO); 2.2 CONST.ENLOSETADO CALLES 4,5,6 OTB "LIBERTAD" DISTRITO - 5 (QUILLACOLLO)	2	USD 16.034,98	USD 16.034,98	N/A	29/07/2019	7/08/2019	N/A	N/A	14/8/2019	2	1	USD 8.746,35	USD 0,00	Roberto Zapata Calvo	Boliviana	26/8/2019	24/9/2019	22/3/2020	Finalizado
																	2	USD 7.288,62	USD 0,00	Victor Gonzalo Garcia Paluasi	Boliviana	26/8/2019	24/9/2019	23/7/2020	Finalizado
02-10	Cochabamba	Cochabamba	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISION TECNICA: 1.1 MEJ. AREAS VERDES Y CERRAMIENTO VERTICAL. TINGLADO OTB VILLA VICTORIA D-3 (COCHABAMBA); 1.2 CONST. COMPLEJO DEPORTIVO OTB SARCOBAMBA D-3 (COCHABAMBA) 2.1 AMPL. AREAS DE RECREACION Y VERDES OTB IRO DE MAYO TAMBORADA D-9 (COCHABAMBA); 2.2 AMPL. CANCHA MULTIPLE Y TINGLADO OTB VILLA VICTORIA D-9 (COCHABAMBA) 3.1 CONST. PARQUE RECREATIVO ECOLOGICO BICHOS JUNTA VECINAL OLMEDO SIVINGANI D-9 (COCHABAMBA); 3.2 CONST. ESCALINATAS PEATONALES OTB MARIA AUXILIADORA D-9 (COCHABAMBA) 4.1 CONST. CANCHA DE FUTBOL 9 EVO 20-25 OTB 24 DE JUNIO D-9 (COCHABAMBA); 4.2 CONST. MURO DE CONTENCIÓN Y GRADERIA PARA TINGLADO OTB VICTORIA BAJO D-9 (COCHABAMBA) 5.1 CONST. CASA COMUNAL OTB AGUAS CALIENTES D-9 (COCHABAMBA); 5.2 CONST. AREA DE RECREACION OTB ALTO BELLA VISTA DISTRITO- 9 (COCHABAMBA) 6.1 CONST. PARQUE ECOTURISTICO OTB AVAROA D-2 (COCHABAMBA); 6.2 CONST. PARQUE TURISTICO RECREACIONAL OTB AMAZONAS DISTRITO- 4 (COCHABAMBA) 7.1 MEJ. AREAS VERDES PLAZA, AREA DEPORTIVA CENTRAL OTB SAN JUAN BOSCO D-5 (COCHABAMBA); 7.2 CONST. ESCALINATAS PEATONALES OTB SEBASTIAN PAGADOR D-14 (COCHABAMBA)	7	USD 53.935,87	USD 53.935,87	N/A	29/07/2019	7/08/2019	N/A	N/A	14/8/2019	7	1	USD 7.288,62	USD 0,00	Veronica Ingrid Vidal Pedraza	Boliviana	29/8/2019	30/9/2019	27/4/2020	Finalizado
																	2	USD 7.288,62	USD 0,00	Freddy Corce Ibarro	Boliviana	29/8/2019	14/10/2019	5/6/2020	Finalizado
																	3	USD 7.288,62	USD 0,00	Ontiveros Peha Nataly	Boliviana	29/8/2019	30/9/2019	26/6/2020	Finalizado
																	4	USD 7.288,62	USD 0,00	Relos Pisco Julio Cesar	Boliviana	29/8/2019	4/10/2019	2/3/2020	Finalizado
																	5	USD 10.204,08	USD 0,00	Quispe Molle Jose Luis	Boliviana	29/8/2019	7/10/2019	3/7/2020	Finalizado
																	6	USD 7.288,62	USD 0,00	Romero Cervantes Freddy	Boliviana	29/8/2019	4/10/2019	20/7/2020	Finalizado
																	7	USD 7.288,62	USD 0,00	Paniagua Zambrana Jhovanna Norka	Boliviana	30/8/2019	4/10/2019	30/6/2020	Finalizado
02-11	Cochabamba	Sacaba	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISION TECNICA 1.1 AMPL. Y REF. PARQUE OTB MOSOQLLAJA D-1 (SACABA); 1.2 CONST. Y REMOD. PLAZUELA PRINCIPAL OTB QUINTANILLA D-2 (SACABA); 1.3 CONST. Y REFAC. PLAZA CEMENTERIO GENERAL OTB CIUDAD NUEVA D-1 (SACABA) 2.1 CONST. CAMPO DEPORTIVO DE CESPED SINTETICO Y MEJ. AREA VERDE OTB ESCALERANI D- 3 (SACABA); 2.2 CONST. PARQUE TEMATICO INTEGRAL PATINAJE URBANO OTB LAB D-4 (SACABA) 3.1 CONST. CASA MULTIF. APROVED DE INTEGRAL	3	USD 27.696,79	USD 27.696,79	N/A	29/07/2019	7/08/2019	N/A	N/A	19/8/2019	3	1	USD 10.932,93	USD 0,00	Wilber Wilson Avalos Ojeda	Boliviana	6/9/2019	23/9/2019	1/3/2020	Finalizado
																	2	USD 7.288,62	USD 0,00	Jorge Luis Marcelo Lopez Cartagena	Boliviana	27/8/2019	14/11/2019	21/7/2020	Finalizado

Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato	Estado
						2.1 CONST. CANCHA MULTIFUNCIONAL OTB VIRGEN DE GUADALUPE D-4 (SACABA); 3.1 CONST. PLAZA DE LA CUECA OTB MAGISTERIO URBANO GUADALUPE D-4 (SACABA)											3	USD 9.475,22	USD 0,00	Wilmer Gotia Sahonero	Boliviana	29/8/2019	26/9/2019	22/7/2020	Finalizado
02-12	Cochabamba	Quillacollo	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISION TECNICA: 1.1 REFAC. DE LA PLAZA HERNANDO SILES PLAZA DE LAS SIENAS OTB AVAROA Y ADYACENTES D-1 (QUILLACOLLO); 1.2 MEJ. AREA DE RECREACION Y PLAZA OTB VILLA EXALTACION D-3 (QUILLACOLLO) 2.1 CONST. Y MEJORAMIENTO PLAZA PRINCIPAL DE LA JUNTA VECINAL VILLA URUPINA D-4 (QUILLACOLLO); 2.2 CONST. CANCHA MULTIFUNCIONAL CON TINGLADO OTB YPFB D-4 (QUILLACOLLO) 3.1 CONST. CANCHA MULTIFUNCIONAL OTB MARTIN CÁRDENAS DISTRITO -3 (QUILLACOLLO); 3.1 CONST. AREA DE RECREACIÓN OTB CHOINACOLLO D-8 (QUILLACOLLO)	3	USD 24.781,34	USD 24.781,34	N/A	29/07/2019	7/08/2019	N/A	N/A	21/8/2019	3	1	USD 8.746,35	USD 0,00	Juan Carlos Fernandez Salas	Boliviana	5/9/2019	26/9/2019	12/6/2020	Finalizado
																	2	USD 8.746,35	USD 0,00	Juan Manuel Rivas Rodriguez	Boliviana	5/9/2019	2/10/2019	30/3/2020	Finalizado
																	3	USD 7.288,62	USD 0,00	Luis Gabriel Beramendi Baricagua	Boliviana	3/9/2019	3/10/2019	4/7/2020	Finalizado
02-13	Cochabamba	Quillacollo	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex post	1.1 CONST. PLAZA RECREATIVA CON JUEGOS OTB MIRANDA SILES SUD D-3 (QUILLACOLLO); 1.2 - CONST. AREA DE RECREACION Y PLAZA O.T.B. SANTO DOMINGO D-3 (QUILLACOLLO); 2.1 CONST. PARQUE INFANTIL O.T.B. BARRIO LITORAL D-4 (QUILLACOLLO); 2.2 MEJ. PARQUE MUNICIPAL J.V. SIGLO XX VILLA ESTEFANIA D-3 (QUILLACOLLO); 3.1 CONST. PARQUE INTEGRAL ECOLOGICO OTB SAN ILDEFONSO D-2 (QUILLACOLLO); 3.2 CONST. CANCHA DE FÚTBOL 11 SINTÉTICO CON GRADERÍA J.V. IRONCOLLO D - 4 (QUILLACOLLO)	3	USD 1.671.766,86	USD 1.433.075,51	N/A	12/08/2019	9/9/2019	N/A	N/A	24/09/2019	3	1	USD 355.819,99	-USD 4,00	Simón Montecinos Siles Cuero	Boliviana	21/10/2019	18/11/2019	16/2/2020	Finalizado
																	2	USD 401.467,27	-USD 56,22	Fermont S.R.L.	Boliviana	8/10/2019	23/10/2019	31/1/2020	Finalizado
																	3	USD 675.788,28	-USD 16,05	Milenium Grass Olivia S.R.L.	Boliviana	21/10/2019	18/11/2019	26/2/2020	Finalizado
02-14	Cochabamba	Quillacollo	Consultoria Individual	Consultoria	Ex post	SUPERVISION TECNICA: 1.1 CONST. PLAZA RECREATIVA CON JUEGOS OTB MIRANDA SILES SUD D-3 (QUILLACOLLO); 1.2 CONST. AREA DE RECREACION Y PLAZA O.T.B. SANTO DOMINGO D-3 (QUILLACOLLO); 2.1 CONST. PARQUE INFANTIL O.T.B. BARRIO LITORAL D-4 (QUILLACOLLO); 2.2 MEJ. PARQUE MUNICIPAL J.V. SIGLO XX VILLA ESTEFANIA D-3 (QUILLACOLLO); 3.1 CONST. PARQUE INTEGRAL ECOLOGICO OTB SAN ILDEFONSO D-2 (QUILLACOLLO); 3.2 CONST. CANCHA DE FÚTBOL 11 SINTÉTICO CON GRADERÍA J.V. IRONCOLLO D - 4 (QUILLACOLLO)	3	USD 29.154,52	USD 29.154,52	N/A	14/08/2019	23/08/2019	n/a	n/a	5/09/2019	3	1	USD 10.204,08	USD 0,00	Boris Reinaldo Mendez Cevallos	Boliviana	17/09/2019	18/11/2019	15/07/2020	Finalizado
																	2	USD 8.746,35	USD 0,00	Zamida Blanco Padilla	Boliviana	17/09/2019	23/10/2019	19/07/2020	Finalizado
																	3	USD 10.204,08	USD 0,00	Alberto Coca Noya	Boliviana	17/09/2019	18/11/2019	25/06/2020	Finalizado
02-15	Cochabamba	Sacaba	Licitación Publica Nacional	Obra	Ex post	1. CONST. ENLOSETADO DE VIA VEHICULAR OTB VILLA CLOTILDE D-7 (SACABA); 2. CONST. ENLOSETADO DE VIAS OTB CANAL. PATA. DISTRITO LAVA LAVA (SACABA); 3. CONST. ENLOSETADOS DE VIAS VEHICULARES DISTRITO 7 OTB VILLA OBRAJES OTB ALTO OBRAJES (SACABA)	1	USD 1.033.749,13	USD 801.198,56	N/A	12/08/2019	9/9/2019	n/a	n/a	13/09/2019	1	1	USD 801.198,50	-USD 10,81	Asociacion Accidental Lujan Podco	Boliviana	8/10/2019	1/11/2019	15/1/2020	Finalizado
02-16	Cochabamba	Sacaba	Consultoria Individual	Consultoria	Ex post	SUPERVISIÓN TÉCNICA: 1. CONST. ENLOSETADO DE VIA VEHICULAR OTB VILLA CLOTILDE D-7 (SACABA); 2. CONST. ENLOSETADO DE VIAS OTB CANAL. PATA. DISTRITO LAVA LAVA (SACABA); 3. CONST. ENLOSETADOS DE VIAS VEHICULARES DISTRITO 7 OTB VILLA OBRAJES OTB ALTO OBRAJES (SACABA)	1	USD 10.932,94	USD 10.932,94	N/A	14/08/2019	23/08/2019	n/a	n/a	2/09/2019	1	1	USD 10.932,93	USD 0,00	Marco Antonio Pereira Quiroga	Boliviana	17/09/2019	1/11/2019	30/03/2020	Finalizado
02-17	Cochabamba	Sacaba	Comparación de Precios	Obra	Ex post	1. CONST. ÁREA DE RECREACIÓN MULTIPLE OTB LA VIÑA D-6 (SACABA); 2. CONSTRUCCION ÁREA DE RECREACIÓN CON INCL. A NIÑOS MINUSVALIDOS OTB PUNTITI GRANDE D-2 (SACABA)	1	USD 379.008,75	USD 377.533,01	N/A	12/08/2019	4/9/2019	n/a	n/a	13/9/2019	1	1	USD 377.533,01	-USD 1,00	Empresa Constructora JCL	Boliviana	9/10/2019	25/10/2019	6/1/2020	Finalizado
02-18	Cochabamba	Sacaba	Consultoria Individual	Consultoria	Ex post	SUPERVISIÓN TÉCNICA: 1. CONSTRUCCIÓN ÁREA DE RECREACIÓN MULTIPLE OTB LA VIÑA D-6 (SACABA); 2. CONST. ÁREA DE RECREACIÓN CON INCL. A NIÑOS MINUSVALIDOS OTB PUNTITI GRANDE D-2 (SACABA)	1	USD 7.288,63	USD 7.288,63	N/A	14/08/2019	23/08/2019	n/a	n/a	2/09/2019	1	1	USD 7.288,62	USD 0,00	Oscar Mariscal Villa	Boliviana	16/09/2019	25/10/2019	30/08/2020	Finalizado

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL

Operación N°: BOL-32

Nombre de la Operación: Programa de Infraestructura Urbana II

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato	
03-01	Oruro	Oruro	Licitación Pública Internacional	Bienes	Ex Ante	PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS - (ORU-ORR) - 12 LOTES	12	USD 2.156.894,23	USD 1.604.625,86	17/08/2019	19/08/2019	24/09/2019	23/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	9	1	USD 216.769,33	-USD 19.630,27	Quiase Aruquipa Pablo	Boliviana	8/10/2019	19/1/2019	18/1/2020	
																	2	USD 216.910,12	-USD 25.221,81	JPG Línea Cubica S.R.L.	Boliviana	27/11/2019	28/1/2019	27/1/2020	
																	4	USD 158.448,98	-USD 6.689,21	Quiase Aruquipa Pablo	Boliviana	18/11/2019	19/1/2019	18/1/2020	
																	5	USD 195.189,03	-USD 16.462,00	Quiase Aruquipa Pablo	Boliviana	18/11/2019	19/1/2019	18/1/2020	
																	6	USD 167.316,85	-USD 10.496,00	Martínez Monzon Juan Carlos	Boliviana	18/11/2019	19/1/2019	18/1/2020	
																	7	USD 150.314,87	USD 1.850,73	JPG Línea Cubica S.R.L.	Boliviana	27/11/2019	28/1/2019	27/1/2020	
																	9	USD 145.181,78	-USD 9.043,29	Choque Gutierrez Hugo	Boliviana	18/11/2019	19/1/2019	18/1/2020	
																	10	USD 167.198,10	USD 0,00	Palacios Villarroel Eddy Franz	Boliviana	18/11/2019	19/1/2019	18/1/2020	
																	11	USD 187.296,79	-USD 21.922,85	Martínez Monzon Juan Carlos	Boliviana	18/11/2019	19/1/2019	18/1/2020	
																	12	USD 149.035,98	USD 0,00	Juan Carlos Martínez Monzon	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019	
																	03-02	Oruro	Oruro	Licitación Pública Nacional	Obras	Ex Post	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACION DE PLATAFORMA DE VIA - (ORU-ORR) - 12 LOTES	12	USD 1.445.601,46
3	USD 130.499,30	-USD 0,02	Empresa Constructora Mutidisciplinaria Nuevo Amanecer S.R.L.	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																		
4	USD 142.435,27	-USD 0,09	Constructora Ingeniero Cruz de la Cuenca del Pilcomayo S.R.L.	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																		
5	USD 135.874,11	-USD 4.408,92	Juan Carlos Martínez Monzon	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																		
6	USD 107.026,31	USD 0,00	Wilcarani Vilca Marcelo	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																		
7	USD 118.034,23	-USD 0,42	Juan Carlos Martínez Monzon	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																		
8	USD 118.028,04	-USD 12.286,32	Empresa Constructora Mutidisciplinaria Nuevo Amanecer S.R.L.	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																		
9	USD 72.252,70	-USD 0,01	Molla Catari Humberto Ruben	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																		
10	USD 104.043,84	-USD 5.181,38	Molla Catari Humberto Ruben	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																		
11	USD 124.153,76	-USD 12,11	Molla Catari Humberto Ruben	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																		
12	USD 45.657,00	-USD 2.682,98	Wilcarani Vilca Marcelo	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																		
03-03	Oruro	Oruro	Licitación Pública Nacional	Obras	Ex Post	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE IFC - (ORU-ORR)	1	USD 107.120,61	USD 83.876,35	N/A	14/8/2019	3/9/2019	n/a	n/a	12/9/2019	1	1	USD 83.876,35	USD 5.782,58	Ordones Construcciones S.R.L.	Boliviana	1/10/2019	2/10/2019	16/11/2019	
03-04	Oruro	Oruro	Licitación Pública Nacional	Bienes	Ex Post	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - (ORU-ORR) - 2 LOTES	2	USD 46.120,99	USD 22.892,13	N/A	27/8/2019	17/9/2019	n/a	n/a	25/9/2019	2	1	USD 17.790,09	USD 0,00	Velazco Lopez Simon	Boliviana	23/10/2019	24/10/2019	3/12/2019	
03-05	Oruro	Oruro	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	CONTRATACIÓN SUPERVISIÓN TÉCNICA (6 CONSULTORES) - (ORU-ORR) - 6 LOTES	6	USD 89.532,02	USD 89.523,02	N/A	5/08/2019	13/08/2019	n/a	n/a	20/8/2019	6	1	USD 13.091,00	USD 0,00	Alfredo Bolívar Roman	Boliviana	2/9/2019	3/9/2019	1/3/2020	
																	2	USD 18.891,63	USD 0,00	Grover Gonzalo Claire Alvarez	Boliviana	2/9/2019	3/9/2019	9/7/2020	
																	3	USD 15.011,91	USD 0,00	Santo Enrique Rodriguez Aramayo	Boliviana	2/9/2019	3/9/2019	31/3/2020	
																	4	USD 14.559,21	USD 0,00	Juan Carlos Hidalgo Chura	Boliviana	2/9/2019	3/9/2019	31/3/2020	
																	5	USD 17.837,43	USD 0,00	Victor Hugo Anave Jimenez	Boliviana	2/9/2019	3/9/2019	31/3/2020	
																	6	USD 10.221,93	USD 0,00	Fausto Jose Canassa Churata	Boliviana	2/9/2019	3/9/2019	9/7/2020	
03-07	Oruro	Oruro	Licitación Pública Nacional	Bienes	Ex Post	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES - (ORU-ORR) - 2 LOTES	2	USD 102.266,67	USD 83.423,11	N/A	2/9/2019	23/9/2019	n/a	n/a	27/9/2019	2	1	USD 22.414,58	USD 0,00	Tincuta Baustista Cristobal Jaime	Boliviana	23/10/2019	24/10/2019	8/11/2019	
03-09	Oruro	Oruro	Licitación Pública Nacional	Bienes	Ex Post	PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CAPA BASE PARA ASENTADO DE LOSETAS - (ORU-ORR) - 6 LOTES	6	USD 93.691,64	USD 28.289,51	N/A	21/10/2011	11/11/2019	n/a	n/a	5/12/2019	2	1	USD 14.033,82	-USD 4.937,89	Choque Gutierrez Hugo	Boliviana	30/1/2020	19/2/2020	19/4/2020	
																	3	USD 14.668,16	-USD 6.338,78	Choque Gutierrez Hugo	Boliviana	30/1/2020	19/2/2020	31/3/2020	
03-11	Oruro	Oruro	Licitación Pública Nacional	Obras	Ex Post	CONSTRUCCIONES DE CUNETAS Y CORDONES DE HORMIGON SIMPLE - (ORU-ORR) - 6 LOTES	6	USD 322.962,20	USD 291.741,16	n/a	21/10/2019	11/11/2019	n/a	n/a	5/12/2019	6	1	USD 44.773,61	USD 0,00	Empresa Constructora Mutidisciplinaria Nuevo Amanecer S.R.L.	Boliviana	31/12/2019	13/1/2020	27/2/2020	
																	2	USD 50.906,78	-USD 1.614,43	Quiase Cuizara Giovanna	Boliviana	30/12/2019	13/1/2020	27/2/2020	
																	3	USD 64.381,26	USD 1.693,35	Soliz Sainz Juan Carlos	Boliviana	31/12/2019	13/1/2020	27/2/2020	
																	4	USD 52.705,47	-USD 0,01	Quiroga Mendez Valeria Melissa	Boliviana	30/1/2020	11/2/2020	27/3/2020	
																	5	USD 50.586,17	-USD 0,10	Empresa Constructora Mutidisciplinaria Nuevo Amanecer S.R.L.	Boliviana	31/12/2019	6/1/2020	20/2/2020	
																	6	USD 28.387,86	USD 4.139,13	Quiroga Mendez Valeria Melissa	Boliviana	30/1/2020	23/6/2020	7/8/2020	
03-12	Oruro	Oruro	Licitación Pública Nacional	Bienes	Ex post	PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS - (ORU-ORR) - LOTES 3-8-12	3	USD 459.125,36	USD 421.837,42	N/A	25/11/2019	16/12/2019	n/a	n/a	2/1/2020	3	3	USD 206.897,67	USD 8.672,80	Fernandez Aguilar Javier	Boliviana	18/2/2020	19/2/2020	28/6/2020	
03-13	Oruro	Oruro	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CAPA BASE PARA ASENTADO DE LOSETAS - (ORU-ORR) - 2 LOTES	2	USD 30.020,50	USD 25.566,90	N/A	19/2/2020	6/3/2020	n/a	n/a	11/3/2020	2	8	USD 143.922,84	USD 20.806,74	Choque Gutierrez Hugo	Boliviana	18/2/2020	19/2/2020	27/6/2020	
																	12	USD 71.016,91	USD 0,03	Martínez Monzon Juan Carlos	Boliviana	18/2/2020	19/2/2020	27/6/2020	
03-14	Oruro	Oruro	Licitación Pública Nacional	Obras	Ex ante	CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO ACCESOS U.E EL PARAISO I-II (ORU-ORR)	1	USD 547.182,72	USD 450.352,72	5/08/2021	9/8/2021	10/9/2021	28/09/2021	21/10/2021	22/10/2021	1	1	USD 8.567,42		Flora Pinaya Luis Abel	Bolivian	4/6/2020	5/6/2020	9/7/2021	
03-15	Oruro	Oruro	Concurso Publico	Consultoría Individual	Ex Ante	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO ACCESOS U.E EL PARAISO I-II (ORU-ORR)	1	USD 8.332,73	USD 8.332,20	2/9/2021	4/10/2021	12/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	5/11/2021	1	1	USD 8.332,20		Jabier Mejia Mamani	Boliviana	10/11/2021	1/12/2021		
03-16	Oruro	Oruro	Licitación Pública Nacional	Obras	Ex Ante	CONST. ENLOSETADO ACCESO U.E. BOLIVIA-VINTO (ORURO)	1	USD 428.534,79		30/5/2022	6/6/2022	28/6/2022	14/7/2022	27/7/2022	28/7/2022										
03-17	Oruro	Oruro	Concurso Publico	Consultoría Individual	Ex Ante	SUPERVISIÓN CONST. ENLOSETADO ACCESO U.E. BOLIVIA-VINTO (ORURO)	1	USD 6.525,91		30/5/2022	28/6/2022	7/7/2022	28/7/2022												
03-18	Oruro	Belen de Andamarca	Licitación Pública Nacional	Obras	Ex Ante	CONST. ENLOSETADO DE CALLES AV. ORURO, CALLE ARCE, COPACABANA, BOLIVAR, AV. LITORAL, CALLE CHUQUIMAMANI (BELEN DE ANDAMARCA)	1	USD 428.515,06		4/8/2022	9/8/2022														
03-19	Oruro	Belen de Andamarca	Concurso Publico	Consultoría Individual	Ex Ante	SUPERVISIÓN CONST. ENLOSETADO DE CALLES AV. ORURO, CALLE ARCE, COPACABANA, BOLIVAR, AV. LITORAL, CALLE CHUQUIMAMANI (BELEN DE ANDAMARCA)	1	USD 8.746,36		4/8/2022	22/8/2022														
03-20	Oruro	Oruro	Licitación Pública Nacional	Obras	Ex Ante	CONST. ENLOSETADO ACCESO PRINCIPAL UNIDAD EDUCATIVA JUAN PABLO (ORURO)	1	USD 259.271,14																	
03-21	Oruro	Oruro	Concurso Publico	Consultoría Individual	Ex Ante	SUP. TEC. CONST. ENLOSETADO ACCESO PRINCIPAL UNIDAD EDUCATIVA JUAN PABLO (ORURO)	1	USD 7.288,63																	

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL

Operación N°: BOL-32

Nombre de la Operación: Programa de Infraestructura Urbana II

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
04-01	Chuquisaca	Sucre	Comparacion de Precios	Obras	Ex Ante	MOVIMIENTO DE SUELOS Y CONFORMACION DE CAPA BASE e=30CM (CHQ-SUC) - 2 LOTES	2	USD 398.642,45	USD 313.824,44	23/7/2019	24/7/2019	9/8/2019	15/8/2019	21/8/2019	21/8/2019	2	1	USD 175.442,51	USD 0,00	Eco Bolivia S.R.L.	Boliviana	11/9/2019	11/9/2019	27/1/2020
																	2	USD 138.381,96	-USD 38.673,79	Eco Bolivia S.R.L.	Boliviana	11/9/2019	11/9/2019	24/1/2020
04-02	Chuquisaca	Sucre	Comparacion de Precios	Obras	Ex Post	PROVISION Y COLOCADO DE CORDON DE ACERA PREFABRICADO (BORRILLO) Y CAMELLEONES CENTRALES (CHQ-SUC)	1	USD 83.774,62	USD 72.881,81	n/a	23/7/2019	8/8/2019	n/a	n/a	22/8/2019	1	1	USD 72.881,81	-USD 0,02	Empresa Unipersonal CCNEX	Boliviana	9/9/2019	4/10/2019	9/7/2020
04-03	Chuquisaca	Sucre	Licitacion Publica Nacional	Bienes	Ex Ante	PROVISION DE LOSETAS ONDULADA DOBLE S, ARENA COMUN Y POLVILLO (CHQ-SUC)- 3 LOTES	3	USD 498.619,37	USD 452.049,85	23/07/2019	26/07/2019	14/08/2019	10/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	3	1	USD 119.076,38	USD 0,00	Empresa Constructora y Consultora Vela S.R.L.	Boliviana	7/10/2019	3/1/2020	13/3/2020
																	2	USD 180.271,28	USD 18.026,82	Yucra Baljeos Karima	Boliviana	7/10/2019	16/10/2019	28/2/2020
																	3	USD 152.702,19	USD 15.269,83	Torres Tapia Heber Tito	Boliviana	7/10/2019	16/10/2019	28/2/2020
04-04	Chuquisaca	Sucre	Comparacion de Precios	Obras	Ex Post	CONSTRUCCION DE VIGA DE CONFINAMIENTO, CUNETAS, CAMARAS Y MUROS DE HORMIGON (CHQ-SUC)	1	USD 229.052,45	USD 180.453,76	n/a	24/7/2019	9/8/2019	n/a	n/a	22/8/2019	1	1	USD 180.453,76	USD 0,00	Empresa Unipersonal Emricons	Boliviana	11/9/2019	12/9/2019	7/1/2020
04-05	Chuquisaca	Sucre	Comparacion de Precios	Bienes	Ex Post	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (CHQ-SUC)	1	USD 20.000,00	USD 17.752,13	n/a	16/7/2019	7/8/2019	n/a	n/a	19/08/2019	1	1	USD 17.752,13	USD 0,00	Gallardo Parcel Diseño y Construcción	Boliviana	9/9/2019	10/09/2019	10/10/2019
04-07	Chuquisaca	Sucre	Comparacion de Precios	Bienes	Ex Post	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (CHQ-SUC)	1	USD 20.000,00	USD 14.107,87	n/a	16/7/2019	31/7/2019	n/a	n/a	19/08/2019	1	1	USD 14.107,87	USD 0,00	Maxima Loundes Vernestegui Erqueta	Boliviana	28/8/2019	29/8/2019	13/9/2019
04-08	Chuquisaca	Sucre	Concurso por Invitation	Consultoria Individual	Ex Post	CONTRATACION SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (CHQ-SUC) - 3 LOTES	3	USD 72.885,71	USD 72.885,71	n/a	12/08/2019	20/08/2019	n/a	n/a	5/09/2019	3	1	USD 26.239,07	USD 0,00	Felipe Rojo Crespo	Boliviana	11/9/2019	11/9/2019	3/3/2020
																	2	USD 23.323,32	USD 0,00	Jorge Arturo Saavedra Videla	Boliviana	11/9/2019	11/9/2019	18/2/2020
																	3	USD 23.323,32	USD 0,00	Marco Estanisdao Conde Loayza	Boliviana	18/9/2019	18/9/2019	3/3/2020
04-09	Chuquisaca	Sucre	Concurso por Invitation	Consultoria Individual	Ex Post	CONTRATACION SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO (CHQ-SUC) - 8 LOTES	8	USD 144.023,32	USD 144.023,32	n/a	12/09/2019	20/09/2019	n/a	n/a	13/11/2019	8	1	USD 18.950,44	USD 0,00	Johann Saavedra Nuñez	Boliviana	22/11/2019	29/11/2019	21/1/2020
																	2	USD 17.492,71	USD 0,00	Lain Pablo Zelaya Torricos	Boliviana	22/11/2019	26/11/2019	13/10/2020
																	3	USD 20.699,71	USD 0,00	Mercedes Nelida Peltaranda Salazar	Boliviana	22/11/2019	2/12/2019	1/12/2020
																	4	USD 20.699,71	USD 0,00	Jose Luis Tavoadra Aparicio	Boliviana	22/11/2019	27/11/2019	27/11/2020
																	5	USD 20.699,71	USD 0,00	Claudia Baptista Rivera	Boliviana	13/12/2019	13/8/2020	24/8/2021
																	6	USD 20.699,71	USD 0,00	Groover Yucra Ananciaiba	Boliviana	22/11/2019	26/11/2019	30/12/2020
																	7	USD 17.492,71	USD 0,00	Omar Luis Miranda Solis	Boliviana	22/11/2019	26/11/2019	1/12/2020
																	8	USD 7.288,63	USD 0,00	Dayler Aceituno Mendez	Boliviana	22/11/2019	6/11/2020	8/5/2021
04-10	Chuquisaca	Sucre	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	PROG DE INFRAESTRUCT URB PARA LA GENERACION DE EMPLEO - (CHQ-SUC) - 7 LOTES LOTE 1: CONST. AREA DE RECREACIÓN Y DEPORTIVA BARRIO EL NIÑO D-3(SUCRE); LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL, BARRIOS SAN RAFAEL, NORTE B, LUIS ESPINAL, MESA VERDE Y VILLA PAGADOR, ZONA LECHUGUILLAS; LOTE 3: CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL, MANCOMUNIDAD ZONA MEDIA 1 D3(SUCRE); LOTE 4: CONST. CASA COMUNAL, ZONA AZARE; LOTE 5: CONSTRUCCIÓN DE COLISEO DEPORTIVO, J.V. EL MIRADOR (SUCRE); LOTE 6: CONST. CAMPO DEPORTIVO SINTETICO BARRIO PALTALOMA NORTE ZONA MOLLE (SUCRE); LOTE 7: CONST. CASA COMUNAL, ÁREA VERDE, ÁREAS DE RECREACIÓN ZONA TINTAMAYU (SUCRE). PRIMERA CONVOCATORIA	7	USD 2.813.035,51	USD 1.354.699,37	n/a	9/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	4/09/2019	4	2	USD 315.008,30	-USD 0,23	Asociación Accidental Valle Asociados	Boliviana	25/9/2019	26/11/2019	13/10/2020
																	4	USD 371.764,71	USD 956,43	Asociación Accidental Toninho	Boliviana	23/9/2019	27/11/2019	17/11/2020
																	6	USD 358.150,56	USD 53.513,23	Asociación Accidental Palta Loma	Boliviana	25/9/2019	26/11/2019	30/12/2020
																	7	USD 309.775,81	USD 11.793,65	Asociación Accidental Comdisa y Asociados	Boliviana	25/9/2019	26/11/2019	1/12/2020
04-10	Chuquisaca	Sucre	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	PROG DE INFRAESTRUCT URB PARA LA GENERACION DE EMPLEO - (CHQ-SUC) - 7 LOTES LOTE 1: CONST. AREA DE RECREACIÓN Y DEPORTIVA BARRIO EL NIÑO D-3(SUCRE); LOTE 3: CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL, MANCOMUNIDAD ZONA MEDIA 1 D3(SUCRE); LOTE 4: CONST. CASA COMUNAL, ZONA AZARE; LOTE 5: CONSTRUCCIÓN DE COLISEO DEPORTIVO, J.V. EL MIRADOR (SUCRE); LOTE 6: CONST. CAMPO DEPORTIVO SINTETICO BARRIO PALTALOMA NORTE ZONA MOLLE (SUCRE); LOTE 7: CONST. CASA COMUNAL, ÁREA VERDE, ÁREAS DE RECREACIÓN ZONA TINTAMAYU (SUCRE). PRIMERA CONVOCATORIA	3	USD 1.235.880,16	USD 801.261,09	n/a	5/09/2019	27/09/2019	n/a	n/a	9/10/2019	2	1	USD 400.832,73	USD 34.902,70	Asociación Accidental Hipernova y Asociados	Boliviana	31/10/2019	29/11/2019	21/11/2020
																	3	USD 400.428,36	USD 40.042,42	Constructora, Consultora Craus	Boliviana	31/10/2019	2/12/2019	1/12/2020
04-10	Chuquisaca	Sucre	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	PROG DE INFRAESTRUCT URB PARA LA GENERACION DE EMPLEO - (CHQ-SUC) - 7 LOTES LOTE 5: CONSTRUCCIÓN DE COLISEO DEPORTIVO, J.V. EL MIRADOR (SUCRE). TERCERA CONVOCATORIA	1	USD 416.493,13	USD 358.039,88	n/a	5/06/2020	25/6/2020	n/a	n/a	8/07/2020	1	5	USD 358.039,88	USD 0,00	Constructora Treca	Boliviana	23/7/2020	13/8/2020	22/12/2020
04-11	Chuquisaca	Sucre	Comparacion de Precios	Obras	Ex Post	IMPLEMENTACION ALUMBRADO PÚBLICO (CHQ-SUC)	1	USD 188.046,64	USD 178.074,45	n/a	13/12/2019	30/12/2019	n/a	n/a	3/02/2020	1	1	USD 178.074,45	-USD 555,74	Ingenieria Arquitectura Rivera Cortez Inare	Boliviana	5/3/2020	6/11/2020	8/5/2021
04-13	Chuquisaca	Sucre	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Ante	PAVIMENTO ARTICULADO EN EL MUNICIPIO DE SUCRE. LOTE 1 CONST. PAVIMENTO ARTICULADO ACCESO HOSPITAL DE TERCER NIVEL LAJASTAMBO (SUCRE). LOTE 2 CONST. PAVIMENTO ARTICULADO (ADOQUINADO) EN CALLES DEL BARRIO TOKIO (SUCRE). LOTE 3 CONST. PAVIMENTO ARTICULADO CALLES S/D J.V. SAN SEBASTIAN (SUCRE)	3	USD595.111,54	USD 469.193,32	13/4/2022	18/4/2022	17/5/2022	7/6/2022	9/6/2022	9/6/2022	3	1	USD 212.894,60		Asociacion Accidental Vela	Boliviana	27/6/2022	11/7/2022	
																	2	USD 236.837,55		Asociacion Accidental Vela	Boliviana	27/6/2022	11/7/2022	
																	3	USD 19.461,17		Asociacion Accidental Vela	Boliviana	27/6/2022	4/7/2022	
04-14	Chuquisaca	Sucre	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Ante	SUP. TEC. AMB. PAVIMENTO ARTICULADO EN EL MUNICIPIO DE SUCRE. LOTE 1 SUP. TEC. AMB. CONST. PAVIMENTO ARTICULADO ACCESO HOSPITAL DE TERCER NIVEL LAJASTAMBO (SUCRE) Y CONST. PAVIMENTO ARTICULADO CALLES S/D J.V. SAN SEBASTIAN (SUCRE). LOTE 2 SUP. TEC. AMB. CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO (ADOQUINADO) EN	2	USD 30.481,05	USD 30.481,05	13/4/2022	22/4/2022	5/5/2022	16/5/2022	15/6/2022	15/6/2022	2	1	USD 15.043,73		Maria Flores Gutierrez	Boliviana	22/6/2022	4/7/2022	
																	2	USD 15.437,32		Henry Alfredo Mita Laguna	Boliviana	22/6/2022	11/7/2022	
04-15	Chuquisaca	San Lucas	Comparacion de Prec	Obras	Ex Ante	CONST. ENLOSETADO CALLES CONSOLIDADOS CENTRO POBLADO PALACIO TAMBO (SAN LUCAS)	1	USD 415.213,00	USD 364.371,76	4/8/2022	8/8/2022	29/8/2022	9/9/2022	15/9/2022	19/9/2022	1	1	USD 364.371,76		"ECORROF"RAMOS VIDES SIMEON	Boliviana	11/10/2022	17/10/2022	
04-16	Chuquisaca	San Lucas	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Ante	SUP. TEC. CONST. ENLOSETADO CALLES CONSOLIDADOS CENTRO POBLADO PALACIO TAMBO (SAN LUCAS)	1	USD 20.758,02	USD 20.758,02	4/8/2022	8/8/2022	23/8/2022	23/8/2022	5/9/2022	6/9/2022	1	1	USD 20.758,02		ORLANDO CHAMOSO LUNA	Boliviana	15/9/2022	17/10/2022	

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL

Operación N°: BOL-32

Nombre de la Operación: Programa de Infraestructura Urbana II

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ																								
Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
05-01	Potosí	Villazón	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	MOV DE TIERRAS, CONF. PAQ ESTRUCTURAL, CONST. DE CORDONES Y CUNETAS (PTS-VLZ) - 4 LOTES	4	USD 673.297,89	USD 665.029,56	n/a	19/07/2019	8/08/2019	n/a	n/a	14/08/2019	4	1	USD 177.340,77	USD 0,00	Rodriguez Paco Leocadio	Boliviana	21/8/2019	26/8/2019	18/3/2020
																	2	USD 159.482,35	USD 0,00	Rodriguez Paco Leocadio	Boliviana	21/8/2019	18/9/2019	18/3/2020
																	3	USD 172.925,72	USD 0,00	Rodriguez Paco Leocadio	Boliviana	21/8/2019	26/8/2019	18/3/2020
																	4	USD 155.280,82	-USD 664,92	Rodriguez Paco Leocadio	Boliviana	21/8/2019	26/8/2019	18/3/2020
05-02	Potosí	Villazón	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Ante	CONTRATACIÓN PARA PROVISIÓN Y COLOCADO DE LOSETAS (PTS-VLZ) - 4 LOTES	4	USD 1.518.353,71	USD 1.491.441,63	27/8/2019	28/8/2019	18/9/2019	3/10/2019	16/10/2019	6/10/2019	4	1	USD 365.645,80	USD 0,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	22/10/2019	29/10/2019	18/3/2020
																	2	USD 365.599,47	-USD 4.304,03	Asociación Accidental Constructora Melchor y Asociados	Boliviana	16/10/2019	22/10/2019	18/3/2020
																	3	USD 369.997,31	USD 0,00	Big Boy Asociados	Boliviana	16/10/2019	22/10/2019	18/3/2020
																	4	USD 390.199,05	-USD 4.952,12	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	22/10/2019	29/10/2019	18/3/2020
05-03	Potosí	Villazón	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (PTS-VLZ) - 4 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	4	USD 52.478,13	USD 39.358,60	n/a	17/07/2019	25/07/2019	n/a	n/a	14/08/2019	3	1	USD 13.119,53	USD 0,00	Alfredo Alejandro Juturi	Boliviana	20/8/2019	26/8/2019	16/6/2020
																	3	USD 13.119,53	USD 0,00	Edgard Waldo Garcia Montecinos	Boliviana	20/8/2019	26/8/2019	21/6/2020
																	4	USD 13.119,53	USD 0,00	Abel Ricardo Rivero Contreras	Boliviana	20/8/2019	26/8/2019	16/6/2020
05-03	Potosí	Villazón	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (PTS-VLZ) - 1 LOTE SEGUNDA CONVOCATORIA	1	USD 13.119,53	USD 13.119,53	n/a	27/08/2019	4/09/2019	n/a	n/a	9/09/2019	1	2	USD 13.119,53	USD 0,00	Manuel Alfredo Jancko Ruiz	Boliviana	17/9/2019	18/9/2019	16/6/2020
05-04	Potosí	Villazón	Comparación de Precios	Servicios	Ex Post	SERVICIOS DE LABORATORIO (PTS-VLZ)	1	USD 10.239,07	USD 8.192,42	n/a	11/7/2019	29/7/2019	n/a	n/a	9/08/2019	1	1	USD 8.192,42	USD 0,00	Yurquina Cadena José Manuel	Boliviana	20/8/2019	28/8/2019	9/2/2020
05-05	Potosí	Potosí	Comparación de Precios	Obra	Ex post	CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS (POTOSI) - 4 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	4	USD 209.669,13	USD 156.890,46	n/a	10/09/2019	25/09/2019	n/a	n/a	2/10/2019	3	2	USD 70.709,15	-USD 2,90	Empresa Constructora Improcon Ltda.	Boliviana	22/10/2019	24/10/2019	4/9/2020
																	3	USD 35.547,84	-USD 86,75	Empresa Constructora e Inmobiliaria Camacho Cotecho S.R.L.	Boliviana	17/10/2019	31/10/2019	19/2/2020
																	4	USD 50.633,47	-USD 0,01	Empresa Constructora e Inmobiliaria Camacho Cotecho S.R.L.	Boliviana	17/10/2019	22/10/2019	22/2/2020
05-05	Potosí	Potosí	Comparación de Precios	Obra	Ex post	CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS (POTOSI) - 4 LOTES SEGUNDA CONVOCATORIA	1	USD 44.121,13	USD 43.938,15	n/a	20/11/2019	5/12/2019	n/a	n/a	11/12/2019	1	1	USD 43.938,15	USD 0,00	Mamani Silvia Wilber Wilson	Boliviana	26/12/2019	27/12/2019	4/9/2020
05-06	Potosí	Potosí	Comparación de Precios	Obra	Ex post	MOV DE TIERRAS, CONF. PAQ ESTRUCTURAL, CONST. DE CORDONES Y CUNETAS (PTS-POT) - 2 LOTES	2	USD 97.404,97	USD 91.674,66	n/a	14/08/2019	5/09/2019	n/a	n/a	12/09/2019	2	1	USD 46.365,08	-USD 1.927,05	Empresa Constructora Hermanos Rodriguez S.R.L.	Boliviana	23/9/2019	21/10/2019	18/1/2020
																	2	USD 45.309,58	-USD 0,53	Quique Vasquez Roxana	Boliviana	20/9/2019	30/9/2019	18/1/2020
05-07	Potosí	Potosí	Comparación de Precios	Bienes	Ex post	PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS (PTS-POT) - 2 LOTES	2	USD 131.458,78	USD 109.274,78	n/a	14/08/2019	29/08/2019	n/a	n/a	9/09/2019	2	1	USD 53.859,04	-USD 5.947,26	Suzato Condori Henry Gabriel	Boliviana	20/9/2019	30/9/2019	13/1/2020
																	2	USD 55.415,74	-USD 7.703,86	Suzato Condori Henry Gabriel	Boliviana	20/9/2019	30/9/2019	13/1/2020
05-08	Potosí	Potosí	Comparación de Precios	Bienes	Ex post	PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE CAMA DE ARENA Y POLVILLO (PTS-POT)- 2 LOTES	2	USD 8.101,75	USD 7.679,30	n/a	14/08/2019	5/09/2019	n/a	n/a	13/09/2019	2	1	USD 3.750,73	USD 0,00	Ramirez Sanchez Flavio	Boliviana	24/9/2019	29/11/2019	28/1/2020
																	2	USD 3.928,57	USD 0,00	Ramirez Sanchez Flavio	Boliviana	24/9/2019	29/11/2019	28/1/2020
05-09	Potosí	Potosí	Comparación de Precios	Bienes	Ex post	PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CEMENTO ASFALTICO (PTS-POT) - 2 LOTES	2	USD 7.871,72	USD 8.973,76	n/a	14/08/2019	5/09/2019	n/a	n/a	13/09/2019	2	1	USD 4.320,70	USD 0,00	Amata Silvay Ruben	Boliviana	23/9/2019	29/11/2019	28/1/2020
																	2	USD 4.653,06	USD 0,00	Amata Silvay Ruben	Boliviana	23/9/2019	29/11/2019	28/1/2020
05-10	Potosí	Potosí	Comparación de Precios	Bienes	Ex post	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (PTS-POT) - 2 LOTES	2	USD 2.239,07	USD 1.824,49	n/a	5/09/2019	20/09/2019	n/a	n/a	10/10/2019	2	1	USD 912,24	USD 0,00	Grupo Comercial Industrial S.R.L.	Boliviana	20/11/2019	27/11/2019	12/12/2019
																	2	USD 912,24	USD 0,00	Grupo Comercial Industrial S.R.L.	Boliviana	20/11/2019	27/11/2019	12/12/2019
05-11	Potosí	Potosí	Comparación de Precios	Obra	Ex post	CONSTRUCCIÓN TERCERA FASE MERCADO BARTOLINA SISA JV VILLA COPACABANA (POTOSI)	1	USD 218.658,89	USD 209.231,50	n/a	9/09/2019	24/09/2019	n/a	n/a	2/10/2019	1	1	USD 209.231,50	-USD 0,01	Castro Gonzales Edwar Jhon	Boliviana	17/10/2019	14/11/2019	1/8/2020
05-12	Potosí	Potosí	Comparación de Precios	Obra	Ex post	DOTACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO JV EL PARAISO (POTOSI)	1	USD 32.300,88	USD 31.395,23	n/a	14/08/2019	29/08/2019	n/a	n/a	9/09/2019	1	1	USD 31.395,23	USD 45,57	Pacci Carlo Julio Cesar	Boliviana	20/9/2019	30/9/2019	30/10/2019
05-17	Potosí	Potosí	Comparación de Precios	Obra	Ex post	CONST.CANCHA DE CESPED SINTETICO JV SKILO XXI (POTOSI)	1	USD 138.483,97	USD 137.848,11	n/a	22/08/2019	13/09/2019	n/a	n/a	7/10/2019	1	1	USD 137.848,11	USD 0,00	Castro Gonzales Edwar Jhon	Boliviana	17/10/2019	14/11/2019	8/3/2020
05-18	Potosí	Potosí	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex post	CONSTRUCCIÓN PARQUES Y AREAS RECREACIONALES (POTOSI) - 3 LOTES LOTE 1: CONST. AREA RECREACIONAL JV DIFUNTA CORREA LOTE 2: CONST. AREA RECREACIONAL JV LAS LECHERIAS LOTE 3: CONST. AREA RECREACIONAL JV VILLA VENEZUELA PRIMERA CONVOCATORIA	3	USD 839.072,99	USD 641.718,29	n/a	23/08/2019	12/09/2019	n/a	n/a	29/10/2019	2	1	USD 378.731,06	-USD 360.495,91	Ecovaz Ltda.	Boliviana	21/11/2019	27/12/2019	26/3/2020
																	3	USD 262.987,23	-USD 0,03	Martinez Choque Donato Javier	Boliviana	21/11/2019	8/1/2020	7/9/2020
05-18	Potosí	Potosí	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex post	CONSTRUCCIÓN PARQUES Y AREAS RECREACIONALES (POTOSI) - 1 LOTES LOTE 2: CONST. AREA RECREACIONAL JV LAS LECHERIAS SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA CONVOCATORIA	1	USD 185.799,00	USD 172.459,45	n/a	3/12/2019	23/12/2019	n/a	n/a	31/12/2019	1	2	USD 172.459,45	USD 7.040,94	Barea Condori Hugo	Boliviana	17/2/2020	16/3/2020	15/12/2020
05-19	Potosí	Potosí	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex post	CONSTRUCCIÓN AREAS VERDES (POTOSI) - 2 LOTES LOTE 1: CONST. AREAS VERDES CIRCUNVALACION JV PUTUCANI LOTE 2: CONST. AREAS VERDES AV. CANADA JV TEATRO AL AIRE LIBRE PRIMERA CONVOCATORIA	2	USD 177.162,50	USD 163.968,81	n/a	23/08/2019	12/9/2019	n/a	n/a	13/09/2019	1	1	USD 163.968,81	USD 0,00	Empresa Constructora y Consultora Savi CBBA S.R.L.	Boliviana	25/9/2019	3/10/2019	20/7/2020
05-19	Potosí	Potosí	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex post	CONSTRUCCIÓN AREAS VERDES (POTOSI) - 2 LOTES LOTE 2: CONST. AREAS VERDES AV. CANADA JV TEATRO AL AIRE LIBRE SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA CONVOCATORIA	1	USD 414.721,73	USD 414.442,42	n/a	14/08/2020	2/9/2020	n/a	n/a	25/09/2020	1	2	USD 414.442,42	USD 0,00	Empresa Consultora y Constructora Leonon S.R.L.	Boliviana	3/11/2020	4/3/2021	23/11/2021

Nombre del Ejecutor: FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL
Operación N°: BOL-32
Nombre de la Operación: Programa de Infraestructura Urbana II

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ																								
Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado U\$S	Monto Contratado original U\$S	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
06-01	Santa Cruz	Santa Cruz, La Guardia, Warnes, Montero	Licitacion Publica Internacional	Bienes	Ex Ante	PROVISION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS HEXAGONALES (10CM) - (SCZ-SSI-WRS-LGU-MTR) – 26 LOTES	26	USD 8.466.472,30	USD 1.670.914,72	16/8/2019	16/8/2019	23/9/2019	28/09/2019	7/10/2019	10/10/2019	4	2	USD 452.131,92	USD 0,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	4/12/2019	13/12/2019	31/8/2020
																	3	USD 452.131,92	USD 0,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	15/11/2019	7/6/2020	12/1/2020
																	4	USD 452.131,92	USD 0,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	15/11/2019	25/9/2020	9/1/2021
																	6	USD 314.518,95	USD 0,00	Premoltec	Boliviana	14/11/2019	19/12/2019	9/1/2021
06-02	Santa Cruz	Santa Cruz	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE VIA (SCZ-SSI) - 5 LOTES	5	USD 977.467,24	USD 853.887,90	n/a	26/07/2019	16/08/2019	n/a	n/a	26/08/2019	5	1	USD 204.474,28	USD 34,17	Logitruck's Service S.R.L.	Boliviana	16/9/2019	13/9/2019	28/12/2020
																	2	USD 161.156,74	USD 1.700,29	Logitruck's Service S.R.L.	Boliviana	16/9/2019	30/9/2019	12/1/2020
																	3	USD 154.888,60	-USD 7.613,10	Empresa Constructora Franck	Boliviana	16/9/2019	15/10/2019	15/12/2020
																	4	USD 158.671,92	USD 5.428,03	Logitruck's Service S.R.L.	Boliviana	16/9/2019	30/9/2019	19/12/2020
06-03	Santa Cruz	Santa Cruz	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE ACERA Y CUNETAS DE VIA (SCZ-SSI) - 5 LOTES	5	USD 828.390,52	USD 699.224,24	n/a	29/07/2019	19/08/2019	n/a	n/a	30/08/2019	5	5	USD 174.696,36	USD 0,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	16/9/2019	10/8/2020	25/10/2021
																	1	USD 149.775,09	USD 2,18	Construccion y Servicios Landivar Trufillo S.R.L.	Boliviana	20/9/2019	12/10/2019	28/12/2020
																	2	USD 139.815,07	USD 4.371,29	Construccion y Servicios Landivar Trufillo S.R.L.	Boliviana	20/9/2019	14/11/2019	12/8/2020
																	3	USD 135.904,35	-USD 6.256,21	Construccion y Servicios Landivar Trufillo S.R.L.	Boliviana	20/9/2019	13/12/2019	15/12/2020
06-04	Santa Cruz	Santa Cruz	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE ENLOSETADOS (SCZ-SSI) - 10 LOTES	10	USD 2.047.027,50	USD 1.659.484,82	n/a	31/07/2019	22/08/2019	n/a	n/a	30/08/2019	10	4	USD 137.550,01	USD 325,75	Asociación Accidental Serconotbol-Conicruz	Boliviana	20/9/2019	12/9/2019	25/11/2020
																	5	USD 136.189,74	USD 0,00	Asociación Accidental Serconotbol-Conicruz	Boliviana	20/9/2019	21/9/2020	27/10/2021
																	1	USD 238.013,91	USD 0,00	Servicios de Ingeniería y Arquitectura Protecciones Tecnicas	Boliviana	10/10/2019	19/10/2020	15/3/2021
																	2	USD 144.417,73	USD 3.005,74	Servicios de Ingeniería y Arquitectura Protecciones Tecnicas	Boliviana	10/10/2019	24/6/2020	12/9/2020
																	3	USD 145.570,13	USD 14.261,89	Pineruz S.R.L.	Boliviana	9/10/2019	28/6/2020	12/8/2020
																	4	USD 171.298,67	USD 5.774,45	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	20/9/2019	13/12/2019	12/1/2021
																	5	USD 108.359,70	USD 1.872,92	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	20/9/2019	25/9/2020	15/12/2020
																	6	USD 213.460,11	USD 0,12	Empresa Constructora Franck	Boliviana	10/10/2019	27/7/2020	15/12/2020
																	7	USD 162.367,39	USD 2.844,79	Empresa Constructora Franck	Boliviana	10/10/2019	27/7/2020	12/11/2020
																	8	USD 165.586,64	USD 9.520,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	20/9/2019	1/3/2020	12/11/2020
06-05	Santa Cruz	Santa Cruz	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	CONTRATACION SUPERVISIÓN TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (SCZ-SSI) - 5 LOTES	5	USD 36.443,15	USD 36.443,15	n/a	1/08/2019	9/08/2019	n/a	n/a	21/08/2019	5	9	USD 148.628,64	USD 0,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	20/9/2019	11/6/2020	11/12/2020
																	10	USD 161.781,91	USD 11.890,49	Asociación Accidental Serconotbol-Conicruz	Boliviana	9/10/2019	25/9/2020	28/12/2020
																	1	USD 7.288,63	USD 0,00	Javier Erwin Rodriguez Mendez	Boliviana	13/9/2019	30/9/2019	15/3/2021
																	2	USD 7.288,63	USD 0,00	Gonzalo Fernando Vargas Palacio	Boliviana	13/9/2019	30/9/2019	25/1/2021
06-07	Santa Cruz	Santa Cruz	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL. CONST. CASA COMUNAL BARRIO LOS CLAVES UV 202 DISTRITO 6 (SCZ-SSI)	1	USD 4.373,18	USD 4.373,18	n/a	28/05/2021	7/06/2021	n/a	n/a	25/06/2021	1	3	USD 7.288,63	USD 0,00	Franklin Ligeron Toledo	Boliviana	13/9/2019	30/9/2019	7/10/2020
																	4	USD 7.288,63	USD 0,00	Guillermo Durand Balcazar	Boliviana	13/9/2019	30/9/2019	1/4/2021
																	5	USD 7.288,63	USD 0,00	Renzo Fabian Triveño Vargas	Boliviana	13/9/2019	30/9/2019	24/12/2019
																	1	USD 4.373,18	n/a	Marco Ariel Zurita Diaz	Boliviana	7/7/2021	9/8/2021	18/5/2022
06-11	Santa Cruz	La Guardia	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex post	CONTRATACION SUPERVISIÓN TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (SCZ-LG) - 5 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	5	USD 36.443,15	USD 29.154,52	n/a	20/08/2019	28/08/2019	n/a	n/a	3/09/2019	4	2	USD 7.288,63	USD 0,00	Gonzalo Marin Chambi	Boliviana	16/9/2019	10/11/2019	16/1/2021
																	3	USD 7.288,63	USD 0,00	David Enrique Borda Reyes	Boliviana	10/11/2019	19/3/2021	
																	4	USD 7.288,63	USD 0,00	Orlando Sotéz Gutierrez	Boliviana	10/11/2019	19/3/2021	
																	1	USD 112.550,17	USD 71,28	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/10/2019	19/1/2021
06-12	Santa Cruz	Montero	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE VIA (SCZ-MTR) - 4 LOTES	4	USD 543.565,41	USD 431.181,18	n/a	12/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	6/09/2019	4	2	USD 83.310,37	USD 3.977,33	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	13/1/2021
																	3	USD 109.335,11	USD 2.592,20	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	8/3/2020	18/1/2021
																	4	USD 125.985,54	USD 202,13	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	8/7/2020	19/1/2021
																	1	USD 104.718,36	USD 2.088,79	Construccion y Servicios Landivar Trufillo S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	8/10/2020	19/1/2021
06-13	Santa Cruz	Montero	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE ACERA Y CUNETAS DE VIA (SCZ-MTR) - 4 LOTES	4	USD 470.196,69	USD 394.189,84	n/a	12/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	4/09/2019	4	2	USD 79.616,60	-USD 7.961,55	Construccion y Servicios Landivar Trufillo S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	8/10/2020	24/3/2021
																	3	USD 99.517,23	-USD 1.637,88	Construccion y Servicios Landivar Trufillo S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	22/9/2020	25/2/2021
																	4	USD 110.337,65	USD 0,00	Rivecomst S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	20/8/2020	5/2/2021
																	1	USD 119.861,73	USD 5.409,34	Rivecomst S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	24/8/2020	25/2/2021
06-14	Santa Cruz	Montero	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE ENLOSETADOS (SCZ-MTR) - 8 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	8	USD 951.463,79	USD 794.674,92	n/a	12/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	6/09/2019	7	2	USD 84.491,61	USD 1.129,27	Empresa Constructora Bur-An S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	24/8/2020	12/1/2021
																	3	USD 93.356,48	USD 2,25	Construccion y Servicios Landivar Trufillo S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	24/8/2020	16/3/2021
																	4	USD 144.660,72	USD 0,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	15/11/2019	1/4/2021	4/5/2021
																	5	USD 101.951,69	USD 0,00	Construccion y Servicios Landivar Trufillo S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	23/9/2020	8/4/2021
																	6	USD 121.610,91	USD 10.801,17	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	15/11/19*	12/7/2020	26/4/2021
																	8	USD 128.741,78	USD 10.621,28	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	15/11/2019	12/7/2020	6/1/2021
06-14	Santa Cruz	Montero	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE ENLOSETADOS (SCZ-MTR) - 1 LOTES SEGUNDA CONVOCATORIA	1	USD 79.084,76	USD 69.737,38	n/a	16/10/2019	20/11/2019	n/a	n/a	15/01/2020	1	7	USD 69.735,38	USD 881,13	Moradillo Ingeniería & Construcción	Boliviana	3/2/2020	24/8/2020	1/1/2021
06-15	Santa Cruz	Montero	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex post	CONTRATACION SUPERVISIÓN TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (SCZ-MTR) - 4 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	4	USD 29.154,52	USD 14.577,26	n/a	20/08/2019	28/08/2019	n/a	n/a	3/09/2019	2	1	USD 7.288,63	USD 0,00	Osman Rodriguez Collazo	Boliviana	16/9/2019	10/10/2019	25/2/2021
																	2	USD 7.288,63	USD 0,00	Juan Carlos Nuñez Huanca	Boliviana	16/9/2019	10/11/2019	4/5/2021

Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
06-15	Santa Cruz	Montero	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex post	CONTRATACION SUPERVISIÓN TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (SCZ-MTR) - 2 LOTES SEGUNDA CONVOCATORIA	2	USD 17.492,71	USD 17.492,71	n/a	17/09/2019	26/09/2019	n/a	n/a	17/10/2019	2	3	USD 8.746,36	USD 0,00	Willy Chipama Callizaya	Boliviana	19/11/2019	8/3/2020	27/4/2021
																	4	USD 8.746,36	USD 0,00	Angel Marcos Serrado Flores	Boliviana	20/11/2019	8/7/2020	6/4/2021
06-16	Santa Cruz	Warnes	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE VIA (SCZ-WRS) - 5 LOTES	5	USD 697.743,93	USD 547.718,16	n/a	12/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	5/09/2019	5	1	USD 133.469,89	USD 0,00	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	30/12/2021
																	2	USD 109.711,33	USD 42,69	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	22/2/2021
																	3	USD 107.860,41	USD 0,00	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	18/1/2022
																	4	USD 119.045,45	USD 0,00	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/7/2019	8/4/2022
																	5	USD 77.631,09	USD 6.277,21	Empresa Constructora y de Servicios Integrales Viru Viru Ltda.	Boliviana	3/10/2019	19/11/2019	27/11/2020
06-17	Santa Cruz	Warnes	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE ACERA Y CUNETAS DE VIA (SCZ-WRS) - 5 LOTES	5	USD 622.354,25	USD 571.182,12	n/a	12/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	4/09/2019	5	1	USD 145.650,72	USD 0,00	Logitruck's Service S.R.L.	Boliviana	16/10/2019	19/7/2021	8/12/2021
																	2	USD 117.351,24	-USD 909,41	Logitruck's Service S.R.L.	Boliviana	16/10/2019	12/9/2019	6/4/2022
																	3	USD 117.287,56	USD 0,00	Logitruck's Service S.R.L.	Boliviana	16/10/2019	1/7/2021	20/11/2021
																	4	USD 129.209,86	USD 4.823,99	Logitruck's Service S.R.L.	Boliviana	16/10/2019	12/11/2019	23/4/2021
																	5	USD 61.682,74	-USD 3.103,06	Empresa Constructora y de Servicios Integrales Viru Viru Ltda.	Boliviana	16/10/2019	13/12/2019	26/1/2020
06-18	Santa Cruz	Warnes	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE ENLOSETADOS (SCZ-WRS) - 10 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	10	USD 1.173.905,06	USD 122.934,30	n/a	12/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	6/09/2019	2	9	USD 53.316,89	USD 628,15	Empresa Constructora y de Servicios Integrales Viru Viru Ltda.	Boliviana	16/10/2019	31/7/2020	12/10/2020
																	10	USD 69.617,41	USD 2.582,39	Empresa Constructora y de Servicios Integrales Viru Viru Ltda.	Boliviana	16/10/2019	17/7/2020	12/3/2020
06-18	Santa Cruz	Warnes	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE ENLOSETADOS (SCZ-WRS) - 8 LOTES SEGUNDA CONVOCATORIA 10 LOTES	8	USD 1.008.751,40	USD 887.482,61	n/a	16/10/2019	20/11/2019	n/a	n/a	4/12/2019	8	1	USD 152.753,56	USD 0,00	CTM S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	20/9/2021	18/1/2022
																	2	USD 177.505,37	USD 0,00	CTM S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	23/9/2020	2/12/2021
																	3	USD 71.568,45	USD 0,00	Wunder S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	30/9/2021	29/12/2022
																	4	USD 131.026,42	USD 0,00	SLK Construcciones	Boliviana	21/1/2020	20/8/2021	13/11/2021
																	5	USD 45.715,27	USD 0,04	Wunder S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	16/11/2020	28/4/2021
																	6	USD 81.319,23	USD 0,00	Wunder S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	20/11/2020	4/6/2021
																	7	USD 87.653,62	USD 8.717,68	Wunder S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	30/1/2021	8/3/2021
																	8	USD 139.940,69	USD 5.694,59	CTM S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	21/9/2020	8/5/2021
06-19	Santa Cruz	Warnes	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex post	CONTRATACION SUPERVISIÓN TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (SCZ-WRS) - 5 LOTES	5	USD 36.443,15	USD 36.443,15	n/a	20/08/2019	28/08/2019	n/a	n/a	3/09/2019	5	1	USD 7.288,63	USD 0,00	Jose Antonio Flores Pinto	Boliviana	16/9/2019	10/11/2019	30/12/2021
																	2	USD 7.288,63	USD 0,00	Arnoldo Rodriguez Garzon	Boliviana	16/9/2019	10/11/2019	2/12/2021
																	3	USD 7.288,63	USD 0,00	Roberto Zapata Calvo	Boliviana	16/9/2019	10/11/2019	18/1/2022
																	4	USD 7.288,63	USD 0,00	Heydy Rosa Oros Durand	Boliviana	16/9/2019	10/7/2019	02/12/2021
																	5	USD 7.288,63	USD 0,00	Ignacio Bergman Araoz	Boliviana	16/9/2019	19/11/2019	
06-20	Santa Cruz	La Guardia	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE VIA (SCZ-LG) - 5 LOTES	5	USD 622.263,00	USD 463.159,13	n/a	12/08/2019	3/09/2019	n/a	n/a	9/09/2019	5	1	USD 93.139,46	USD 1.450,80	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	11/9/2020
																	2	USD 100.067,60	USD 0,00	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	24/12/2020
																	3	USD 104.888,85	USD 716,10	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	4/1/2021
																	4	USD 82.531,15	USD 0,66	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	18/1/2021
																	5	USD 82.532,08	USD 3.735,42	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	31/12/2020
06-21	Santa Cruz	La Guardia	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE ACERA Y CUNETAS DE VIA (SCZ-LG) - 5 LOTES	5	USD 548.583,30	USD 451.792,35	n/a	12/08/2019	3/09/2019	n/a	n/a	9/09/2019	5	1	USD 92.488,05	USD 0,00	Arpec S.R.L.	Boliviana	11/10/2019	12/12/2019	30/9/2020
																	2	USD 97.264,43	USD 0,00	CTM S.R.L.	Boliviana	11/10/2019	7/10/2020	26/12/2020
																	3	USD 99.923,97	USD 1.885,72	Dab Post Construcción y Consultoria de Obras Civiles	Boliviana	11/10/2019	12/11/2019	3/12/2020
																	4	USD 84.322,16	USD 0,00	CTM S.R.L.	Boliviana	11/10/2019	30/11/2019	27/1/2021
																	5	USD 77.793,73	USD 917,73	Arpec S.R.L.	Boliviana	11/10/2019	13/12/2019	1/3/2021
06-22	Santa Cruz	La Guardia	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE ENLOSETADOS (SCZ-LG) - 10 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	10	USD 1.100.919,95	USD 644.424,67	n/a	12/08/2019	3/09/2019	n/a	n/a	9/09/2019	6	1	USD 103.228,63	USD 833,89	Empresa Constructora Bur-An S.R.L.	Boliviana	14/10/2019	19/12/2019	30/9/2020
																	2	USD 136.847,24	USD 1.555,79	Atlas World	Boliviana	2/10/2020	15/1/2021	
																	3	USD 145.907,11	USD 0,00	Luis Fernando Salinas Lopez	Boliviana	23/7/2020	16/1/2021	
																	4	USD 146.124,97	USD 8,38	Luis Fernando Salinas Lopez	Boliviana	8/3/2020	15/4/2021	
																	9	USD 64.612,45	USD 3.514,98	Arpec S.R.L.	Boliviana	10/5/2020	28/1/2021	
																	10	USD 49.704,27	USD 1.327,20	Arpec S.R.L.	Boliviana	21/9/2020	14/1/2021	
																	5	USD 87.804,01	USD 0,00	Moradillo Ingenieria & Construcción	Boliviana	26/2/2020	20/8/2020	17/2/2021
																	6	USD 77.023,81	USD 678,06	Wunder S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	23/9/2020	20/1/2021
																	7	USD 66.110,30	USD 3.748,06	Wunder S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	11/3/2020	8/3/2021
																	8	USD 56.238,98	USD 138,71	Wunder S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	8/3/2020	14/12/2020
06-23	Santa Cruz	Santa Cruz	Comparacion de Precios	Obras	Ex Post	MEJORAMIENTO VIAL Y CANAL DE DRENAJE BARRIO MINERO (SCZ-SSI)	1	USD 206.531,15	USD 168.997,59	n/a	5/10/2020	21/10/2020	n/a	n/a	9/02/2021	1	1	USD 168.997,59	USD 0,00	Empresa de Ingenieria, Construcciones y Consultoria de Medio Ambiente Mijael S.R.L.	Boliviana	24/2/2021	19/4/2021	23/11/2021
06-24	Santa Cruz	Santa Cruz	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	CONTRATACION SUPERVISIÓN TECNICA Y AMBIENTAL MEJORAMIENTO VIAL Y CANAL DE DRENAJE BARRIO MINERO (SCZ-SSI)	1	USD 7.288,63	USD 7.288,63	n/a	20/10/2020	29/10/2020	n/a	n/a	30/12/2020	1	1	USD 7.288,63	USD 0,00	Eduardo Jose Durand Prieto	Boliviana	24/2/2021	19/4/2021	23/11/2021
06-25	Santa Cruz	Santa Cruz, La Guardia, Warnes, Montero	Licitacion Publica Internacional	Bienes	Ex Ante	PROVISION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS HEXAGONALES (10CM) - (SCZ-SSI-WRS-LGU-MTR) – 18 LOTES	18	USD 5.260.641,40	USD 2.765.714,29	4/10/2019	10/10/2019	18/11/2019	20/11/2019	16/12/2019	17/12/2019	9	5	USD 291.545,19	USD 0,00	Servicios de Ingenieria y Arquitectura Protecciones Tecnicas	Boliviana	6/1/2020	16/6/2020	24/10/2020
																	5	USD 320.699,71	USD 0,00	Empresa Constructora y de Servicios Integrales Viru Viru Ltda.	Boliviana	16/1/2020	13/7/2020	15/10/2020
																	1	USD 352.769,68	USD 0,00	Servicios de Ingenieria y Arquitectura Protecciones Tecnicas	Boliviana	16/1/2020	21/7/2020	22/1/2021
																	4	USD 524.548,10	USD 0,00	Premoltee S.R.L.	Boliviana	16/1/2020	16/3/2020	9/1/2021
																	5	USD 524.548,10	USD 44.168,05	Premoltee S.R.L.	Boliviana	16/1/2020	10/12/2020	9/3/2021
																	1	USD 276.967,93	USD 0,00	Constructora Mairana	Boliviana	16/1/2020	24/8/2020	6/1/2021
																	2	USD 298.833,82	USD 0,00	Construcion y Servicios Landivar Trufilo S.R.L.	Boliviana	16/1/2020	24/8/2020	16/3/2021
																	3	USD 298.833,82	USD 7.681,52	Construcion y Servicios Landivar Trufilo S.R.L.	Boliviana	16/1/2020	22/9/2020	20/3/2021
4	USD 276.967,93	USD 7.928,21	Constructora Mairana	Boliviana	16/1/2020	20/10/2020	26/11/2020																	
																	1	USD 452.623,91	USD 2.371,08	Litigium S.R.L.	Boliviana	17/7/2020	15/9/2020	22/3/2021
																	3	USD 298.250,73	USD 0,00	Construcion y Servicios Landivar Trufilo S.R.L.	Boliviana	17/7/2020	29/7/2020	26/11/2020

Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado U\$S	Monto Contratado original U\$S	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
06-26	Santa Cruz	Santa Cruz, La Guardia, Warnes, Montero	Licitacion Publica Internacional	Bienes	Ex Ante	PROVISION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS HEXAGONALES (10CM) - (SCZ-SSI-WRS-LGU-MTR) – 13 LOTES	13	USD 3.104.927,11	USD 3.325.008,75	10/1/2020	10/1/2020	17/2/2020	8/5/2020	5/5/2020	9/6/2020	10	4	USD 297.376,09	USD 0,00	Constructora Mairana	Boliviana	17/7/2020	29/7/2020	26/11/2020
																	5	USD 304.664,72	USD 0,00	Litigium S.R.L.	Boliviana	17/7/2020	8/10/2020	19/4/2021
																	6	USD 336.093,29	USD 0,00	Logitruck's Service S.R.L.	Boliviana	20/7/2020	14/8/2020	23/4/2021
																	9	USD 357.725,95	USD 0,00	SLK Construcciones	Boliviana	20/7/2020	12/10/2020	2/7/2021
																	10	USD 323.842,57	USD 0,00	Tenopret S.R.L.	Boliviana	20/7/2020	3/8/2020	22/12/2020
																	11	USD 342.186,59	USD 0,00	Empresa Inedito Construcciones S.R.L.	Boliviana	21/7/2020	23/9/2020	14/1/2021
																	12	USD 320.699,71	USD 0,00	Crezalco S.R.L.	Boliviana	20/7/2020	24/8/2020	22/12/2020
																	13	USD 291.545,19	USD 7.626,82	Crezalco S.R.L.	Boliviana	20/7/2020	10/12/2020	25/2/2021
06-27	Santa Cruz	Santa Cruz.	Comparacion de Precios	Obras	Ex post	CONST. CENTRO COMUNAL BARRIO LAS VEGAS (SCZ-SSI).	1	USD 128.196,70		n/a			n/a	n/a										
06-28	Santa Cruz	Santa Cruz.	Comparacion de Precios	Obras	Ex post	CONST. CASA COMUNAL BARRIO LOS CLAVELES UV 202 DISTRITO 6 (SCZ-SSI).	1	USD 121.899,41	USD 102.888,26	n/a	5/3/2021	22/3/2021	n/a	n/a	21/5/2021	1	1	USD 102.888,26		Segovia Fernandez Edson	Boliviana	23/6/2021	9/8/2021	19/1/2022
06-29	Santa Cruz	Santa Cruz.	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL. CONST. CENTRO COMUNAL BARRIO LAS VEGAS (SCZ-SSI)	1	USD 4.373,18		n/a			n/a	n/a		1								
06-30	Santa Cruz	Santa Cruz.	Licitacion Publica Nacional	Bienes	Ex Post	PROVISION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS HEXAGONALES (10CM) - (SCZ-SSI) – LOTE 2	1	USD 128.432,54	USD 115.868,48	n/a	17/02/2021	8/3/2021	n/a	n/a	1/04/2021	1	2	USD 115.868,48		CENTERLINE INGENIERIA (Pomari Villazante Walter)	Boliviana	30/4/2021	28/7/2021	25/11/2021
06-31	Santa Cruz	Warnes	Licitacion Publica Nacional	Bienes	Ex Post	PROVISION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS HEXAGONALES (10CM) - (SCZ-WRS) – LOTE 7	1	USD 295.043,73	USD 279.008,74	n/a	17/02/2021	8/03/2021	n/a	n/a	1/04/2021	1	7	USD 279.008,74		ASOC. ACC. SERCONSTBOL CONCRUZ	Boliviana	30/4/2021	12/7/2021	12/12/2021
06-32	Santa Cruz	Warnes	Licitacion Publica Nacional	Bienes	Ex Post	PROVISION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS HEXAGONALES (10CM) - (SCZ-WRS) – LOTE 8	1	USD 402.332,36	USD 372448,98	n/a	17/02/2021	8/03/2021	n/a	n/a	1/04/2021	1	8	USD 372.448,98		CREZALCO SRL	Boliviana	27/4/2021	24/6/2021	6/12/2021
06-33	Santa Cruz	La Guardia	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Ante	LOTE 1: CONST. PAVIMENTO ARTICULADO DISTRITO 4 EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA (LA GUARDIA) LOTE 2: CONST. PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO CUMBRE DE LAS AMERICAS Y BARRIO SIMON BOLIVAR (LA GUARDIA)	2	USD 773.183,17	USD 616719,13	15/8/2022	16/8/2022	6/9/2022	21/9/2023	27/9/2023	28/9/2023	2	1	USD 332.927,32		COPPYSBIKL	Boliviana	28/10/2023	17/11/2022	15/7/2023
																	2	USD 283.791,81		WUNDER SRL	Boliviana	25/10/2023	17/11/2022	
06-34	Santa Cruz	La Guardia	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Ante	LOTE 1: SUP. CONST. PAVIMENTO ARTICULADO DISTRITO 4 EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA (LA GUARDIA) LOTE 2: SUP. CONST. PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO CUMBRE DE LAS AMERICAS Y BARRIO SIMON BOLIVAR (LA GUARDIA)	2	USD 14.577,26	USD 14.577,26	15/8/2022	26/8/2022	5/9/2022	28/9/2022	15/10/2023	19/10/2023	2	1	USD 7.288,63		Roberto Zapata Calvo	Boliviana	8/11/2023	17/11/2022	15/7/2023
																	2	USD 7.288,63		ANGEL VASQUEZ BARRIENTOS	Boliviana	31/10/2023	17/11/2022	15/7/2023
06-35	Santa Cruz	La Guardia	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Ante	CONCLUSION LOTE 2: CONST. PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO CUMBRE DE LAS AMERICAS Y BARRIO SIMON BOLIVAR (LA GUARDIA)	1	USD 384.246,32	USD 306.904,49	16/1/2023	17/1/2023	17/2/2023	3/3/2023	14/3/2023	15/3/2023	1	1	USD 306.904,49		ANGOVA SRL	Boliviana	12/4/2023	12/4/2023	22/6/2023
06-36	Santa Cruz	La Guardia	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Ante	CONST. DEL ENLOSETADO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE LA GUARDIA. DISTRITO 3 BARRIO LAS GAMAS (LA GUARDIA)	1	USD 282964,34																
06-37	Santa Cruz	La Guardia	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Ante	SUP. TEC. CONST. DEL ENLOSETADO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE LA GUARDIA DISTRITO 3 BARRIO LAS GAMAS (LA GUARDIA)	1	USD 8488,93																

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL

Operación N°: BOL-32

Nombre de la Operación: Programa de Infraestructura Urbana II

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO																								
Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Presupuesto Estimado US\$	Cantidad de Lotes	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
07-01	Pando	Cobija	Licitacion Publica Internacional	Bienes	Ex Ante	PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS (PND-COB) - 6 LOTES	USD 1.574.852,96	6	USD 1.435.373,78	18/10/2019	24/10/2019	4/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	6	1	USD 271.203,43	USD 0,00	Empresa Constructora Terrazini S.R.L.	Boliviana	28/1/2020	10/2/2020	17/10/2020
																	2	USD 265.861,54	USD 0,00	Concristocons S.R.L.	Boliviana	24/1/2020	10/2/2020	8/11/2020
																	3	USD 288.868,34	USD 0,00	Empresa Constructora Confé Sequeros	Boliviana	24/1/2020	29/1/2020	9/10/2020
																	4	USD 231.815,26	USD 0,00	Concristocons S.R.L.	Boliviana	24/1/2020	29/1/2020	7/10/2020
																	5	USD 227.012,45	USD 0,00	Concristocons S.R.L.	Boliviana	24/1/2020	6/7/2020	4/10/2020
																	6	USD 150.612,77	USD 0,00	Consult Emsemec Duran	Boliviana	24/1/2020	12/2/2020	20/10/2020
07-02	Pando	Cobija	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (PND-COB) - 6 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	USD 613.348,19	6	USD 295.367,96	n/a	13/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	3/09/2019	3	1	USD 135.477,84	USD 0,00	Empresa Constructora Aguilar Menemez S.R.L.	Boliviana	27/9/2019	15/10/2019	31/8/2020
																	3	USD 95.277,33	-USD 0,17	Empresa Ramos y Morales Cons. S.R.L.	Boliviana	27/9/2019	1/10/2019	1/12/2019
																	6	USD 64.612,79	-USD 0,02	Empresa Ramos y Morales Cons. S.R.L.	Boliviana	27/9/2019	1/10/2019	2/12/2019
07-02	Pando	Cobija	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (PND-COB) - 3 LOTES SEGUNDA CONVOCATORIA	USD 285.990,95	3	USD 254.868,15	n/a	11/09/2019	2/10/2019	n/a	n/a	14/10/2019	3	2	USD 102.042,45	USD 0,00	Empresa Mirovar Constructora	Boliviana	29/10/2019	18/11/2019	13/8/2020
																	4	USD 67.224,37	USD 0,00	Empresa Constructora Sarvi	Boliviana	29/10/2019	7/11/2019	18/9/2020
																	5	USD 85.601,33	USD 0,00	Empresa Unipersonal Const Stillini	Boliviana	1/11/2019	7/11/2019	6/2/2020
07-03	Pando	Cobija	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE VIAS (PND-COB) - 6 LOTES	USD 584.265,08	6	USD 561.946,58	n/a	13/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	3/09/2019	6	1	USD 95.648,65	USD 0,00	Empresa Constructora Pinto Montero	Boliviana	27/9/2019	15/10/2019	25/7/2020
																	2	USD 94.296,88	USD 0,00	Empresa Constructora Consultora Marabunta Ltda.	Boliviana	27/10/2019	15/10/2019	9/7/2020
																	3	USD 92.343,22	USD 0,00	Empresa Constructora Consultora Marabunta Ltda.	Boliviana	27/10/2019	15/10/2019	30/7/2020
																	4	USD 132.860,23	USD 0,00	Empresa Constructora Consultora Marabunta Ltda.	Boliviana	27/10/2019	15/10/2019	31/8/2020
																	5	USD 83.208,86	USD 0,00	Empresa Constructora Consultora Marabunta Ltda.	Boliviana	27/10/2019	15/10/2019	6/8/2020
																	6	USD 63.588,64	USD 0,00	Empresa Constructora Consultora Marabunta Ltda.	Boliviana	27/10/2019	15/10/2019	26/1/2020
07-04	Pando	Cobija	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	CONSTRUCCION DE CORDON, CUNETA Y VIGA DE COFINANCIAMIENTO (PND-COB) - 6 LOTES	USD 1.063.502,28	6	USD 924.185,85	n/a	13/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	3/09/2019	6	1	USD 178.931,15	-USD 0,03	Empresa Constructora Aguilar Menemez S.R.L.	Boliviana	27/9/2019	15/10/2019	26/1/2020
																	2	USD 172.950,98	USD 0,00	Grupo Bolma S.R.L.	Boliviana	27/9/2019	21/10/2019	31/8/2020
																	3	USD 179.116,72	-USD 5,13	Empresa Ferreteria La Casita	Boliviana	27/9/2019	21/10/2019	12/9/2020
																	4	USD 164.285,51	-USD 0,17	Empresa Ferreteria La Casita	Boliviana	27/9/2019	20/11/2019	8/9/2020
																	5	USD 150.466,44	USD 0,00	Empresa Unipersonal Arova Gon S.R.L.	Boliviana	27/9/2019	9/12/2019	26/8/2020
																	6	USD 78.435,05	USD 0,00	Empresa Unipersonal Arova Gon S.R.L.	Boliviana	27/9/2019	21/10/2019	14/12/2020
07-05	Pando	Cobija	Comparacion de Precios	Obra	Ex Post	COLOCADO DE LOSETAS Y SELLADO ASFALTICO (PND-COB) - 6 LOTES	USD 435.809,44	6	USD 394.428,07	n/a	15/08/2019	6/09/2019	n/a	n/a	23/09/2019	6	1	USD 72.094,59	-USD 0,02	Empresa Unipersonal Andrea Espinoza Aiguan	Boliviana	28/10/2019	13/01/2020	5/09/2020
																	2	USD 81.700,33	-USD 3,50	Empresa Densia S.R.L.	Boliviana	13/11/2019	13/01/2020	31/08/2020
																	3	USD 74.525,00	-USD 0,73	Empresa Unipersonal Leonardo Rodriguez Loyza	Boliviana	15/10/2019	13/01/2020	12/09/2020
																	4	USD 59.613,65	USD 0,00	Empresa Unipersonal Leonardo Rodriguez Loyza	Boliviana	15/10/2019	13/01/2020	30/09/2020
																	5	USD 66.512,76	USD 0,00	Empresa Densia S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	13/01/2020	4/09/2020
																	6	USD 39.981,72	USD 0,00	Empresa Unipersonal Andrea Espinoza Aiguan	Boliviana	28/10/2019	13/01/2020	6/08/2020
07-06	Pando	Cobija	Comparacion de Precios	Obra	Ex Post	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL (PND-COB)	USD 50.157,81	1	USD 46.333,47	n/a	19/08/2019	4/09/2019	n/a	n/a	12/09/2019	1	1	USD 46.333,47	USD 0,00	Empresa Constructora y Consultora de Ingenieria en General Rospi & Tabuada S.R.L.	Boliviana	31/10/2019	21/09/2020	29/10/2020
07-07	Pando	Cobija	Comparacion de Precios	Obra	Ex Post	IMPLEMENTACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO ROBERTO ROJAS (PND-COB)	USD 119.899,07	1	USD 105.464,11	n/a	21/08/2019	6/09/2019	n/a	n/a	12/09/2019	1	1	USD 105.464,11	USD 0,00	Empresa Imotel S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/10/2019	24/11/2019
07-08	Pando	Cobija	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (PND-COB) - 6 LOTES	USD 69.970,85	6	USD 56.559,77	n/a	20/08/2019	28/08/2019	N/A	n/a	9/09/2019	5	2	USD 13.411,08	USD 0,00	Lais Fernando Barrientos Rojo	Boliviana	20/09/2019	15/10/2019	12/11/2020
																	3	USD 13.411,08	USD 0,00	Walter Torrico Andia	Boliviana	20/09/2019	1/10/2019	11/12/2020
																	4	USD 9.620,99	USD 0,00	Ives Stalin Acuña Cayoja	Boliviana	20/09/2019	15/10/2019	8/12/2020
																	5	USD 13.411,08	-USD 12.405,25	Adhemar Coca Molinedo	Boliviana	20/09/2019	15/10/2019	12/02/2020
																	6	USD 6.705,54	USD 0,00	Rodolfo Orlando Aguilar Arispe	Boliviana	20/09/2019	1/10/2019	11/09/2020
07-08	Pando	Cobija	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (PND-COB) - 6 LOTES	USD 13.411,00	1	USD 13.411,00	n/a	16/09/2019	25/09/2019	n/a	n/a	1/10/2019	1	1	USD 13.411,08	-USD 9.119,53	Amado Emil Arias Lopez	Boliviana	8/10/2019	15/10/2019	12/02/2020
07-09	Pando	Cobija	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISION TECNICA IMPLEMENTACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO ROBERTO ROJAS (PND-COB)	USD 3.790,09	1	USD 3.790,09	n/a	21/08/2019	29/08/2019	n/a	n/a	10/09/2019	1	1	USD 3.790,09	USD 0,00	Daniel Canavari Copa	Boliviana	20/09/2019	10/10/2019	3/01/2020
07-10	Pando	Cobija	Comparacion de Precios	Servicios	Ex Post	SERVICIOS DE LABORATORIO DE SUELO (PND-COB)	USD 4.169,83	1	USD 3.986,88	n/a	13/09/2019	30/09/2019	n/a	n/a	1/11/2019	1	1	USD 3.986,88	USD 0,00	Universidad Amazonica de Pando	Boliviana	21/11/2019	29/01/2020	5/09/2020
07-11	Pando	Bella Flor	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	CONSTRUCCION ENLOSETADO DE CALLES LOCALIDAD PUERTO EVO (PND-BFL)	USD 1.196.672,05	1	USD 1.100.923,16	n/a	26/08/2019	16/9/2019	n/a	n/a	20/9/2019	1	1	USD 1.100.923,16	-USD 1.100.923,16	Consorcio SMR	Boliviana	1/11/2019	n/a	31/1/2020
07-12	Pando	Bella Flor	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO DE CALLES LOCALIDAD PUERTO EVO (PND-BFL)	USD 17.492,71	1	USD 17.492,71	n/a	5/09/2019	13/9/2019	n/a	n/a	1/10/2019	1	1	USD 17.492,71	-USD 17.492,71	Wilson Guardia Zabala	Boliviana	8/10/2019	n/a	n/a
07-13	Pando	Cobija	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	CONCLUSIÓN SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (PND-COB) - 2 LOTES TERCERA CONVOCATORIA	USD 21.524,78	2	USD 21.524,78	n/a	3/02/2020	11/02/2020	n/a	n/a	21/02/2020	2	1	USD 9.119,53	-USD 335,28	Guy Rolando Gutierrez Iriarte	Boliviana	2/03/2020	16/03/2020	20/11/2020
																	5	USD 12.405,25	USD 0,00	Jimmy Felix Campero Rodriguez	Boliviana	2/03/2020	23/06/2020	21/10/2020

Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Presupuesto Estimado US\$	Cantidad de Lotes	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
07-14	Pando	Cobija	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	CONCLUSION ENLOSETADO DE VIAS 1) CONST. ENLOSETADO BARRIO EVO MORALES 2) CONST. ENLOSETADO BARRIO SAN JUAN 3) CONST. ENLOSETADO BARRIO TAHUAMANU (PND-COB) - 3 LOTES	USD 223.923,20	3	USD 190.334,24	n/a	18/01/2021	3/02/2021	n/a	n/a	12/02/2021	3	1	USD 79.783,93	USD 0,00	Empresa Unipersonal Carina Carmen Pedro Nogales	Boliviana	12/03/2021	29/3/2021	25/5/2021
																	2	USD 62.438,28	USD 0,00	Empresa Constructora y Consultora Josa Const. S.R.L.	Boliviana	12/3/2021	29/3/2021	14/6/2021
																	3	USD 48.112,02	USD 0,00	Empresa Constructora y Consultora Josa Const. S.R.L.	Boliviana	12/3/2021	29/3/2021	11/6/2021
07-15	Pando	Cobija	Concurso Público	Consultoria	Ex Post	SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL CONCLUSION: CONST. ENLOSETADO BARRIO EVO MORALES, CONST. ENLOSETADO BARRIO SAN JUAN, CONST. ENLOSETADO BARRIO TAHUAMANU (PND-COB)	USD 6.559,77	1	USD 6.559,77	n/a	29/01/2021	8/02/2021	n/a	n/a	18/02/2021	1	1	USD 6.559,77	USD 0,00	Jimmy Felix Campero Rodriguez	Boliviana	3/03/2021	24/03/2021	23/07/2021
07-16	Pando	M. BellaFlor - M. El Sena	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Ante	LOTE 1: CONST. MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO ARTICULADO AVENIDA RAPIRRAN Y CALLE S/N LOCALIDAD PUERTO EVO (COSTA RICA (C. BELLA FLOR)) LOTE 2: CONST. MEJ. VIAL CON PAVIMENTO ARTICULADO DIFERENTES CALLES DEL BARRIO CENTRAL (BOLIVAR (C. SENAI))	USD 832.544,22	2	USD 756.063,92	15/07/2022	19/07/2022	11/08/2022	17/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	2	1	USD 382.042,96		PALMEN S.R.L.	Boliviana	8/09/2022	22/09/2022	
																	2	USD 374.020,96		SAENZ GUSHI EINAR	Boliviana	8/09/2022	19/09/2022	
07-17	Pando	BellaFlor El Sena	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex Ante	LOTE 1: SUP. CONST. MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO ARTICULADO AVENIDA RAPIRRAN Y CALLE S/N LOCALIDAD PUERTO EVO (COSTA RICA (C. BELLA FLOR)) LOTE 2: SUP. CONST. MEJ. VIAL CON PAVIMENTO ARTICULADO DIFERENTES CALLES DEL BARRIO CENTRAL (BOLIVAR (C. SENAI))	USD 40.524,78	2	USD 40.524,78	15/07/2022	25/07/2022	5/08/2022	17/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	2	1	USD 18.658,89		ESTEBAN BALDIVIEZO ZAMORA	Boliviana	7/09/2022	16/09/2022	
																	2	USD 21.865,89		SAUL IVAN BERMUDEZ VARGAS	Boliviana	7/09/2022	13/09/2022	
07-18	Pando	Cobija	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Ante	"MEJ. VIAL CON PAVIMENTO ARTICULADO: Lote 1: Mej. Vial con Pavimento Articulado Av. 6 de agosto Barrio Evo Morales (Cobija); Lote 2: Mej. Vial con Pavimento Articulado Calle Carmela Pinto Barrio La Cruz (Cobija); Lote 3: Mej. Vial con Pavimento Articulado Calle los Lirios Barrio Paraiso (Cobija)"	USD 1.027.001,53	3	USD 926.837,51	15/8/2022	17/8/2022	14/9/2022	14/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	3	1	USD 304.468,83		ASOCIACION ACCIDENTAL EL SUR	Boliviana	4/11/2022	16/11/2022	
																	2	USD 381.607,98		ASOCIACIÓN ACCIDENTAL INTEGRAL DEL NORTE	Boliviana	4/11/2022	16/11/2022	
																	3	USD 240.760,70		CONCRISTOCONST SRL	Boliviana	4/11/2022	16/11/2022	
07-19	Pando	Cobija	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex Ante	SUPERVISION MEJ. VIAL CON PAVIMENTO ARTICULADO: Lote 1: Sup. Mej. Vial con Pavimento Articulado Av. 6 de agosto Barrio Evo Morales (Cobija) Lote 2: Sup. Mej. Vial con Pavimento Articulado Calle Carmela Pinto Barrio La Cruz (Cobija) Lote 3: Sup. Mej. Vial con Pavimento Articulado Calle Los Lirios Barrio Paraiso (Cobija)	USD 50.291,55	3	USD 50.291,55	15/8/2022	18/8/2022	31/8/2022	12/9/2022	15/9/2022	19/9/2022	3	1	USD 16.034,99		JUAN JOSE VILLARPANDO SEGOVIA	Boliviana	3/10/2022	8/11/2022	
																	2	USD 20.408,16		JAIME VLADIMIR VALVERDE HUMAÑA	Boliviana	3/10/2022	16/11/2022	
																	3	USD 13.848,40		JORGE SUAREZ GOMEZ	Boliviana	3/10/2022	8/11/2022	

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL

Operación N°: BOL-32

Nombre de la Operación: Programa de Infraestructura Urbana II

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI																								
Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Presupuesto Estimado US\$	Cantida d de Lotes	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
08-01	Beni	San Ignacio de Moxos	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex Post	CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADOS DE VIAS CIUDAD DE SAN IGNACIO DE MOXOS (BNI-SIG)-1 LOTE	USD 993.409,36	1	USD 933.089,34	N/A	26/07/2019	19/08/2019	N/A	N/A	20/08/2019	1	1	USD 933.089,34	-USD 1,03	Asociación Accidental TURIMAK	Boliviana	13/09/2019	30/09/2019	12/09/2020
08-02	Beni	San Ignacio de Moxos	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex Post	SUP. CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADOS DE VIAS CIUDAD DE SAN IGNACIO DE MOXOS (BNI-SIG)-1 LOTE	USD 21.865,89	1	USD 21.865,89	N/A	16/08/2019	26/08/2019	N/A	N/A	25/09/2019	1	1	USD 21.865,89	USD 0,00	Luis Alberto Zambrana Monasterio	Boliviana	26/09/2019	30/09/2019	12/09/2020
08-03	Beni	Riberalta	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex Post	MOVIMIENTO DE SUELOS CONFORMACION DE CAPA BASE CIUDAD DE RIBERALTA (BNI-RIB)-12 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	USD 643.667,12	12	USD 260.386,88	N/A	5/08/2019	26/8/2019	n/a	n/a	27/08/2019	5	5	USD 59.864,85	USD 0,00	Empresa Constructora BONANZA	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	7/12/2019
																	7	USD 52.706,98	-USD 0,44	Empresa Constructora BONANZA	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	7/12/2019
																	10	USD 44.412,75	USD 0,00	Empresa Constructora ASAHÍ	Boliviana	30/9/2019	3/10/2019	12/12/2019
																	11	USD 47.879,03	USD 0,00	Empresa Constructora ASAHÍ	Boliviana	30/9/2019	4/10/2019	25/12/2019
08-03	Beni	Riberalta	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex Post	MOVIMIENTO DE SUELOS CONFORMACION DE CAPA BASE CIUDAD DE RIBERALTA (BNI-RIB) -7 LOTES SEGUNDA CONVOCATORIA	USD 377.315,04	7	USD 376.906,90	N/A	4/12/2019	26/12/2019	n/a	n/a	3/01/2020	7	12	USD 55.523,26	USD 0,00	Empresa Constructora ASAHÍ	Boliviana	30/9/2019	4/10/2019	25/12/2019
																	1	USD 54.102,17	USD 0,00	Empresa de Servicios YUATRE de Osvaldo Mejia Salvatierra	Boliviana	18/2/2020	13/3/2020	3/9/2020
																	2	USD 59.201,86	USD 0,00	Empresa de Servicios YUATRE de Osvaldo Mejia Salvatierra	Boliviana	18/2/2020	12/3/2020	3/9/2020
																	3	USD 61.999,43	USD 0,00	Empresa de Servicios YUATRE de Osvaldo Mejia Salvatierra	Boliviana	18/2/2020	14/7/2020	3/9/2020
																	4	USD 47.117,03	USD 0,00	Constructora de la Casa de Perez Yuma Junior	Boliviana	18/2/2020	13/7/2020	19/9/2020
																	6	USD 50.498,23	USD 0,00	Empresa de Servicios YUATRE de Osvaldo Mejia Salvatierra	Boliviana	18/2/2020	13/7/2020	18/8/2020
																	8	USD 55.879,86	USD 0,00	Constructora de la Casa de Perez Yuma Junior	Boliviana	18/2/2020	4/3/2020	14/12/2020
08-04	Beni	Riberalta	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex Post	ENLOSETADO DE VIAS URB. MEDIANTE PROV. Y COLOC. DE LOSETAS HEXAGONALES, CAMA DE ARENA, SELLADO DE JUNTA ASFALTICA, PRETILES H"Y" Y DRENAJES EN VIAS CIUDAD DE RIBERALTA (BNI-RIB) - 12 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	USD 3.954.262,94	12	USD 2.759.118,06	N/A	5/08/2019	26/8/2019	n/a	n/a	28/08/2019	9	9	USD 48.108,34	USD 0,00	Constructora de la Casa de Perez Yuma Junior	Boliviana	18/2/2020	6/3/2020	25/8/2020
																	1	USD 359.457,02	-USD 0,03	Asociación Accidental AMAZONICA DAGO	Boliviana	3/10/2019	12/3/2020	16/10/2020
																	2	USD 359.457,02	USD 0,00	Mercado Castro Consultora y Construcciones	Boliviana	3/10/2019	12/3/2020	16/10/2020
																	5	USD 325.001,49	-USD 0,02	Servicio de Ingeniería y Arquitectura Protecciones Tecnicas	Boliviana	30/9/2019	9/10/2019	5/6/2020
																	6	USD 328.968,91	-USD 10,07	Empresa Alejandro Condori Cuellar	Boliviana	30/9/2019	13/7/2020	25/11/2020
																	7	USD 340.008,48	-USD 23.300,53	Asociación Accidental LA GRAN CRUZ	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	26/6/2020
																	9	USD 250.465,09	-USD 1,36	Constructora de Servicios Multiples ANLAYD	Boliviana	30/9/2019	6/3/2020	8/9/2020
																	10	USD 246.050,92	-USD 0,05	Servicio de Ingeniería y Arquitectura Protecciones Tecnicas	Boliviana	30/9/2019	3/10/2019	30/4/2020
08-04	Beni	Riberalta	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex Post	ENLOSETADO DE VIAS URB. MEDIANTE PROV. Y COLOC. DE LOSETAS HEXAGONALES, CAMA DE ARENA, SELLADO DE JUNTA ASFALTICA, PRETILES H"Y" Y DRENAJES EN VIAS CIUDAD DE RIBERALTA (BNI-RIB) - 3 LOTES - SEGUNDA CONVOCATORIA	USD 958.299,85	3	USD 900.764,36	N/A	7/10/2019	28/10/2019	n/a	n/a	4/11/2019	3	11	USD 246.050,92	-USD 574,31	Constructora ECMU	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	11/4/2020
																	12	USD 261.443,01	-USD 0,04	Arquitectura Protecciones Tecnicas	Boliviana	30/9/2019	4/10/2019	11/4/2020
																	3	USD 307.608,14	-USD 61,12	Rivera Ayub Hugo Augusto - COCHARCAS	Boliviana	29/11/2019	14/7/2020	19/12/2020
08-04	Beni	Riberalta	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex Post	ENLOSETADO DE VIAS URB. MEDIANTE PROV. Y COLOC. DE LOSETAS HEXAGONALES, CAMA DE ARENA, SELLADO DE JUNTA ASFALTICA, PRETILES H"Y" Y DRENAJES EN VIAS CIUDAD DE RIBERALTA (BNI-RIB) - 3 LOTES - SEGUNDA CONVOCATORIA	USD 958.299,85	3	USD 900.764,36	N/A	7/10/2019	28/10/2019	n/a	n/a	4/11/2019	3	4	USD 240.908,61	-USD 1,42	Rivera Ayub Hugo Augusto - COCHARCAS	Boliviana	29/11/2019	13/7/2020	19/12/2020
																	8	USD 352.247,60	-USD 29,69	Rivera Ayub Hugo Augusto - COCHARCAS	Boliviana	29/11/2019	4/3/2020	14/12/2020
																	1	USD 111.337,82	USD 0,00	Mejia Salvatierra Osvaldo	Boliviana	26/9/2019	1/10/2019	15/12/2019
08-05	Beni	Trinidad	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex Post	MOVIMIENTO DE SUELOS CONFORMACION DE CAPA BASE CIUDAD DE TRINIDAD (BNI-TRI) - 6 LOTES	USD 765.039,99	6	USD 721.346,79	N/A	5/08/2019	26/8/2019	n/a	n/a	29/08/2019	6	2	USD 99.035,42	-USD 487,47	Ortiz Bazan Luis Alberto	Boliviana	26/9/2019	4/10/2019	22/12/2019
																	3	USD 132.618,08	-USD 0,01	Constructora Cansiana S.R.L.	Boliviana	26/9/2019	30/9/2019	11/12/2019
																	4	USD 132.335,60	USD 0,00	Constructora Cansiana S.R.L.	Boliviana	26/9/2019	3/10/2019	12/12/2019
																	5	USD 120.473,64	USD 0,00	Mejia Salvatierra Osvaldo	Boliviana	26/9/2019	27/9/2019	8/12/2019
																	6	USD 125.546,24	-USD 0,03	Constructora Cansiana S.R.L.	Boliviana	26/9/2019	4/10/2019	14/12/2019
08-06	Beni	Trinidad	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex Post	ENLOSETADO DE VIAS URB. MEDIANTE PROV. Y COLOC. DE LOSETAS HEXAGONALES, CAMA DE ARENA, SELLADO DE JUNTA ASFALTICA, PRETILES H"Y" Y DRENAJES EN VIAS CIUDAD DE TRINIDAD (BNI-TRI) - 6 LOTES	USD 1.787.139,52	6	USD 1.652.463,65	N/A	5/08/2019	26/8/2019	n/a	n/a	29/08/2019	6	2	USD 307.081,47	-USD 59,31	Constructoria COVI y Asociados	Boliviana	30/9/2019	4/10/2019	7/9/2020
																	3	USD 258.936,65	-USD 9,42	Asociacion Accidental G&C	Boliviana	30/9/2019	1/10/2019	22/6/2020
																	4	USD 256.987,94	-USD 0,05	Asociacion Accidental OVERLORD	Boliviana	30/9/2019	1/10/2019	17/4/2020
																	5	USD 281.188,22	-USD 0,99	Asociacion Accidental GRANITO	Boliviana	30/9/2019	1/10/2019	14/4/2020
																	6	USD 254.690,87	-USD 23,63	Comercio FMR	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	6/6/2020
08-07	Beni	Trinidad	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex Post	1. CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO JUNTA DE VECINOS PANTANAL D-3 (BNI-TRI) 2. CONST. TOBOGAN, MIRADOR, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL JUNTA DE VECINOS 13 DE AGOSTO D-8 (BNI-TRI) 3. CONST. CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO Y MEJORAMIENTO CANCHA MULTIPLE JUNTA DE VECINOS EL CARMEN D-5 (BNI-TRI) 4.- CONST. PARQUE RECREATIVO, TINGLADO Y CANCHA POLIFUNCIONAL JUNTA DE VECINOS SAN JUAN D-3 (BNI-TRI);	USD 1.757.520,66	5	USD 1.642.245,26	N/A	5/08/2019	26/8/2019	n/a	n/a	29/08/2019	5	1	USD 416.535,57	-USD 0,14	Empresa Constructora CAZY S.R.L.	Boliviana	26/9/2019	30/9/2019	20/10/2020
																	2	USD 419.223,74	-USD 43.377,11	Asociacion Accidental OVERLORD	Boliviana	26/9/2019	30/9/2019	30/11/2020
																	3	USD 287.458,14	-USD 4,79	R&R SOCCER S.R.L.	Boliviana	26/9/2019	3/10/2019	30/8/2020
																	4	USD 397.845,15	-USD 0,01	Asociacion Accidental G&C	Boliviana	26/9/2019	30/9/2019	30/10/2020

Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Presupuesto Estimado US\$	Cantidad de Lotes	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
						5.-CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y VESTIDORES JUNTA DE VECINOS 18 DE AGOSTO D-3 (BNI-TRI)											5	USD 121.182,66	-USD 13,24	Ali Sanguino Jesus	Boliviana	26/9/2019	30/9/2019	26/9/2020
08-08	Beni	Trinidad - Riberalta	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex Post	SUP. MOVIMIENTO DE SUELOS CONFORMACION DE CAPA BASE, ENLOSETADO DE VIAS URB. CIUDAD DE TRINIDAD Y RIBERALTA (BNI-TRI-RIB)-10 LOTES	USD 72.886,30	10	USD 72.886,30	N/A	5/08/2019	26/08/2019	n/a	n/a	20/09/2019	10	1	USD 7.288,63	USD 0,00	Carla Paola Roda Guardia	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	7/09/2020
																	2	USD 7.288,63	USD 0,00	Jose Luis Viscarra Arteaga	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	7/09/2020
																	3	USD 7.288,63	USD 0,00	Mirko Cuentas Canaviri	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	17/04/2020
																	4	USD 7.288,63	USD 0,00	Ana Paola Perez Soletto	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	6/06/2020
																	5	USD 7.288,63	USD 0,00	Julio Cesar Arza Shiriqui	Boliviana	3/10/2019	12/03/2020	16/11/2020
																	6	USD 7.288,63	USD 0,00	Saul Fabricio Rivero Bollati	Boliviana	3/10/2019	13/07/2020	8/02/2021
																	7	USD 7.288,63	USD 0,00	Sandra Rendón Llano	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	30/11/2020
																	8	USD 7.288,63	USD 0,00	Rolando Soto Salguero	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	14/12/2020
																	9	USD 7.288,63	USD 0,00	Hernan Pozo Mamu	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	8/11/2020
																	10	USD 7.288,63	USD 0,00	Christian Madde	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	11/04/2020
08-09	Beni	Trinidad	Concurso Público	Consatoria Individual	Ex Post	1.- SUP. CONST. PARQUE RECREATIVO JUNTA DE VECINOS PANTANAL D-3 (BNI-TRI); 2.- SUP. CONST. CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO Y MEJORAMIENTO CANCHA MULTIPLE JUNTA EL CARMEN D-5 Y SUP. CONST. DE GRADERIAS Y VESTIDORES JUNTA DE VECINOS 18 DE AGOSTO D-3 (BNI-TRI); 3.- SUP. CONST. TOBOGAN, MIRADOR, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL JUNTA 13 DE AGOSTO D-8 (BNI-TRI); 4.- SUP. CONST. PARQUE RECREATIVO, TINGLADO Y CANCHA POLIFUNCIONAL JUNTA SAN JUAN D-3 (BNI-TRI)	USD 29.154,52	4	USD 29.154,52	N/A	23/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	6/09/2019	4	1	USD 7.288,63	USD 0,00	Ariel Botero Canido	Boliviana	19/09/2019	30/09/2019	20/10/2020
																	2	USD 7.288,63	USD 0,00	Harzzel Chavez Fernandez	Boliviana	19/09/2019	3/10/2019	26/09/2020
																	3	USD 7.288,63	USD 0,00	Juan Carlos Alcalá Dorado	Boliviana	19/09/2019	30/09/2019	30/11/2020
																	4	USD 7.288,63	USD 0,00	Pablo Cesar Suarez Cespedes	Boliviana	19/09/2019	30/09/2019	3/10/2020
08-10	Beni	Riberalta	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO AVENIDA JACARANDA - (BNI - RIB)	USD 3.184.882,21	1	USD 3.123.030,41	N/A	11/09/2019	3/10/2019	n/a	n/a	7/10/2019	1	1	USD 3.123.030,41	-USD 0,03	Asociación Accidental H&O	Boliviana	28/10/2019	21/1/2019	
08-11	Beni	Riberalta	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO AVENIDA JACARANDA - (BNI - RIB)	USD 43.731,78	1	USD 43.731,78	N/A	20/09/2019	30/09/2019	n/a	n/a	7/10/2019	1	1	USD 43.731,78	USD 0,00	Magne Jimenez Edgard	Boliviana	28/10/2019	21/1/2019	
08-14	Beni	San Joaquin - Santa Ana - Guayaramerin	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Ante	1.- CONST. ENLOSETADO DE CALLES CIUDAD DE SAN JOAQUIN (SAN JOAQUIN) 2.- CONST. ENLOSETADO DE CALLES CIUDAD DE SANTA ANA (SANTA ANA) 3.- CONST. ENLOSETADO DE CALLES CIUDAD DE GUAYARAMERIN (GUAYARAMERIN)	USD 1.302.690,69	3	USD 1.244.827,10	9/03/2020	17/03/2020	30/07/2020	13/08/2020	18/08/2020	20/08/2020	3	1	USD 420.914,46	-USD 4.158,16	Asociación Accidental TURIMAK I	Boliviana	10/09/2020	13/10/2020	16/04/2021
																	2	USD 364.616,99	USD 56.192,55	Asociación Accidental G&C	Boliviana	14/09/2020	14/10/2020	19/07/2021
																	3	USD 449.295,65	-USD 0,02	Hinojosa Salvatierra Juan Jose	Boliviana	14/09/2020	13/10/2020	10/05/2021
08-15	Beni	San Joaquin - Santa Ana - Guayaramerin	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex Ante	1.- SUP. CONST. ENLOSETADO DE CALLES CIUDAD DE SAN JOAQUIN (SAN JOAQUIN) 2.- SUP. CONST. ENLOSETADO DE CALLES CIUDAD DE SANTA ANA (SANTA ANA) 3.- SUP. CONST. ENLOSETADO DE CALLES CIUDAD DE GUAYARAMERIN (GUAYARAMERIN)	USD 32.798,83	3	USD 32.798,83	9/03/2020	17/03/2020	13/08/2020	25/08/2020	2/09/2020	3/09/2020	3	1	USD 10.932,94	USD 0,00	Eguez Gonzales Jose Orlando	Boliviana	1/10/2020	13/10/2020	16/04/2021
																	2	USD 10.932,94	USD 0,00	Juan Carlos Cuellar Iriarte	Boliviana	1/10/2020	14/10/2020	19/07/2021
																	3	USD 10.932,94	USD 0,00	Hormando Chavez Estivariz	Boliviana	1/10/2020	13/10/2020	10/05/2021
08-16	Beni	San Joaquin - Magdalena - Guayaramerin	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Ante	LOTE 1: CONST. TOBOGAN, MIRADOR, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL CIUDAD DE SAN JOAQUIN (SAN JOAQUIN) LOTE 4: CONST. BOULEVARD CIUDAD DE MAGDALENA (MAGDALENA) LOTE 5: CONST. TOBOGAN, MIRADOR, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL GUAYARAMERIN (GUAYARAMERIN)	USD 999.351,91	3	USD 951.861,95	13/04/2021	19/04/2021	1/06/2021	29/06/2021	26/07/2021	5/08/2021	3	1	USD 403.994,23		Constructora Maiker	Boliviana	24/08/2021	5/10/2021	25/06/2022
																	5	USD 407.177,40		Asociación Accidental G&C	Boliviana	15/10/2021	21/10/2021	23/06/2022
08-17	Beni	San Joaquin - Magdalena - Guayaramerin	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex Ante	LOTE 1: SUP. CONST. TOBOGAN, MIRADOR, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL CIUDAD DE SAN JOAQUIN (SAN JOAQUIN) LOTE 4: SUP. CONST. BOULEVARD CIUDAD DE MAGDALENA (MAGDALENA) LOTE 5: SUP. CONST. TOBOGAN, MIRADOR, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL GUAYARAMERIN (GUAYARAMERIN)	USD 28.425,66	3	USD 28.425,66	13/04/2021	26/05/2021	4/06/2021	28/05/2021	10/06/2021	11/06/2021	3	1	USD 10.932,94		Edwin Henry Tarifa Mercier	Boliviana	9/07/2021	5/10/2021	25/06/2022
																	4	USD 6.559,77		Omar sulcata Tintaya	Boliviana	9/07/2021	n/a	n/a
																	5	USD 10.932,94		Orlando Ontoja Rodriguez	Boliviana	9/07/2021	21/10/2021	23/06/2022
08-20	Beni	Santa Rosa	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Ante	CONST. ENLOSETADO VIAS URBANAS Y DRENAJE J.V. 8 DE DICIEMBRE (SANTA ROSA)	USD 408.657,80	1	USD 375.243,12	9/11/2021	21/02/2022	22/03/2022	12/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	1	1	USD 375.243,12		Zhadia Laila Fernandez Coimbra	Boliviana	17/06/2022	4/07/2022	
08-21	Beni	Santa Rosa	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex Ante	SUP. CONST. ENLOSETADO VIAS URBANAS Y DRENAJE J.V. 8 DE DICIEMBRE (SANTA ROSA)	USD 10.932,94	1	USD 10.932,94	9/11/2021	4/05/2022	16/05/2022	31/05/2022	6/06/2022	10/06/2022	1	1	USD 10.932,94		Javier Daza Salas	Boliviana	24/6/2022	4/7/2022	
08-22	Beni	Exaltacion	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex Ante	LOTE 1: CONST. ENLOSETADO VIAS URBANAS AV. EL ESTUDIANTE Y CALLE AMERICA Z. SAN J. (EXALTACION) LOTE 2: CONST. ENLOSETADO VIAS URBANAS CALLE LIBERTAD Y GREGORIO ACURUZA Z. EL CARMEN MUN- EXALTACION (EXALTACION)	USD 467.052,02	2		25/8/2022	30/8/2022	27/9/2022	10/11/2022	14/11/2022			1							
																	2							
08-23	Beni	Exaltacion	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex Ante	LOTE 1: SUP. CONST. ENLOSETADO VIAS URBANAS AV. EL ESTUDIANTE Y CALLE AMERICA Z. SAN J. (EXALTACION) LOTE 2: SUP. CONST. ENLOSETADO VIAS URBANAS CALLE LIBERTAD Y GREGORIO ACURUZA Z. EL CARMEN MUN- EXALTACION (EXALTACION)	USD 21.865,89	2	USD 21.865,89	25/8/2022	30/8/2022	16/9/2022	10/10/2022	12/10/2022	14/10/2022	2	1	USD 10.932,94		CARLOS VILLA VARGAS	Boliviana	28/10/2022		
																	2	USD 10.932,94		EDWIN HENRRY TARIFA MERCIER	Boliviana	28/10/2022		

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL

Operación N°: BOL-32

Nombre de la Operación: Programa de Infraestructura Urbana II

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA																								
Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
09-01	Tarija	Tarija	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex Ante	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO - (TAR-TRJ) - 10 LOTES 1.-CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL MULTIFUNCIONAL BARRIO VIRGEN DE CHAGUAYA D-6 (TAR-TRJ); 2.- CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL BARRIO LA HUERTA D-8 (TAR-TRJ); 3.- CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL JUNTA VECINAL LAS PASCUAS D-7 (TAR-TRJ); 4.- CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREO-DEPORTIVO BARRIO PETROLERO D-11 (TAR-TRJ); 5.- CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION JUNTA VECINAL DEFENSORES DEL CHACO D-7 (TAR-TRJ); 6.- CONSTRUCCION DE PLAZA BIOSALUDABLE O.T.B EL CONSTRUCTOR D-9 (TAR-TRJ); 7.- MEJORAMIENTO DE AREA VERDE PARQUE BIOSALUDABLE BARRIO BARTOLOME ATTARD D-10(TAR-TRJ); 8.- CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO DISTRITAL JUNTA VECINAL ALTO SENAC D-13 (TAR-TRJ); 9.- CONSTRUCCION DE BATERIAS DE BAÑOS, CAMERINOS E ILUMINACION DE CAMPO DEPORTIVO BARRIO TABLADITA I D-13; 10.- CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL BARRIO MORROS BLANCOS D-10 (TAR-TRJ) PRIMERA CONVOCATORIA	10	USD 2.170.545,88	USD 1.332.301,77	27/8/2019	27/8/2019	17/09/2019	8/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	6	1	USD 160.049,80	USD 0,00	Asociación Accidental Monte Hermoso	Boliviana	1/11/2019	29/11/2019	12/2/2021
																	2	USD 167.831,29	USD 0,00	Empresa de Servicios Melvick	Boliviana	31/10/2019	22/11/2019	5/2/2021
																	3	USD 196.266,86	USD 0,00	Asociación Accidental Andahuz	Boliviana	31/10/2019	22/11/2019	12/10/2020
																	6	USD 251.128,62	USD 0,00	Lajas Construcciones S.R.L.	Boliviana	1/11/2019	22/11/2019	28/8/2020
																	9	USD 218.076,23	USD 0,00	Empresa Unipersonal Macomet	Boliviana	8/12/2019	22/11/2019	16/9/2020
																	10	USD 338.948,98	USD 0,00	Empresa Constructora Sierra Verde	Boliviana	1/11/2019	29/11/2019	24/1/2021
09-01	Tarija	Tarija	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex Ante	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO - (TAR-TRJ) - 10 LOTES 4.- CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREO-DEPORTIVO BARRIO PETROLERO D-11 (TAR-TRJ); 5.- CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION JUNTA VECINAL DEFENSORES DEL CHACO D-7 (TAR-TRJ); 7.- MEJORAMIENTO DE AREA VERDE PARQUE BIOSALUDABLE BARRIO BARTOLOME ATTARD D-10(TAR-TRJ); 8.- CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO DISTRITAL JUNTA VECINAL ALTO SENAC D-13 (TAR-TRJ); SEGUNDA CONVOCATORIA	4	USD 659.105,74	USD 502.721,61	1/11/2019	5/11/2019	26/11/2019	17/01/2020	27/01/2020	10/07/2020	3	4	USD 155.513,35	USD 0,00	Asociación Accidental San Miguel	Boliviana	31/7/2020	25/8/2020	11/2/2021
																	5	USD 34.089,83	-USD 34.089,33	Empresa Discomparts	Boliviana	31/7/2020	26/8/2020	
																	7	USD 134.934,87	USD 0,00	Asociación Accidental San Miguel	Boliviana	31/7/2020	25/8/2020	24/12/2020
																	8	USD 212.273,40	USD 0,00	Asociación Accidental Camiver y Asociados	Boliviana	31/7/2020	3/9/2020	11/2/2021
09-02	Tarija	Tarija	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL - (TAR-TRJ) - 5 LOTES: LOTE 1: 1.- CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL MULTIFUNCIONAL BARRIO VIRGEN DE CHAGUAYA D-6 (TAR-TRJ); 2.- CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL BARRIO LA HUERTA D-8 (TAR-TRJ) LOTE 2: 1.- CONSTRUCCION DE BATERIAS DE BAÑOS, CAMERINOS E ILUMINACION DE CAMPO DEPORTIVO BARRIO TABLADITA I D-13 (TAR-TRJ); 2.- CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREO-DEPORTIVO BARRIO PETROLERO D-11 (TAR-TRJ); 3.- CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL JUNTA VECINAL LAS PASCUAS D-7 (TAR-TRJ) LOTE 3: 1.- CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION JUNTA VECINAL DEFENSORES DEL CHACO D-7 (TAR-TRJ); 2.- CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO DISTRITAL JUNTA VECINAL ALTO SENAC D-13 (TAR-TRJ); LOTE 4: 1.- CONSTRUCCION DE PLAZA BIOSALUDABLE O.T.B EL CONSTRUCTOR D-9 (TAR-TRJ); 2.- MEJORAMIENTO DE AREA VERDE PARQUE BIOSALUDABLE BARRIO BARTOLOME ATTARD D-10 (TAR-TRJ) LOTE 5: 1.- CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL BARRIO MORROS BLANCOS D-10 (TAR-TRJ)	5	USD 77.853,16	USD 77.853,16	n/a	30/08/2019	11/09/2019	n/a	n/a	27/09/2019	5	1	USD 16.920,22	USD 0,00	William Nelson Torrejon	Boliviana	5/11/2019	22/11/2019	12/02/2021
																	2	USD 21.137,03	USD 0,00	Pedro Eustaquio Conde Campos	Boliviana		22/11/2019	12/02/2021
																	3	USD 13.556,85	USD 0,00	Juan Carlos Mamani Rodriguez	Boliviana		26/08/2020	4/11/2020
																	4	USD 14.577,26	USD 0,00	Robert Fernandez Allarde	Boliviana		22/11/2019	24/12/2020
																	5	USD 11.661,81	USD 0,00	Osacar Daniel Garvizo Balboa	Boliviana		29/11/2019	17/01/2021
09-03	Tarija	Yacuba	Licitacion Publica Internacional	Bienes	Ex Ante	PROVISION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS HEXAGONALES (TAR-YCB)-16 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	16	USD 1.432.653,06	USD 798.789,36	16/08/2019	30/09/2019	23/10/2019	7/11/2019	12/11/2019	15/11/2019	9	1	USD 82.718,66	USD 0,00	Empresa Constructora y Consultora Creager	Boliviana	21/12/2019	10/2/2020	1/8/2020
																	6	USD 89.540,82	USD 0,00	Hormigones Gran Chaco S.R.L.	Boliviana	2/12/2019	30/1/2020	21/7/2020
																	7	USD 89.284,99	USD 0,00	Hormigones Gran Chaco S.R.L.	Boliviana	2/12/2019	30/1/2020	21/7/2020
																	8	USD 89.540,82	USD 0,00	Asociación Accidental Chaco Eterno	Boliviana	2/12/2019	30/1/2020	21/7/2020
																	9	USD 89.540,82	USD 0,00	Asociación Accidental Chaco Eterno	Boliviana	2/12/2019	30/1/2020	21/7/2020
																	10	USD 89.540,82	USD 0,00	Hormisel S.R.L.	Boliviana	2/12/2019	10/2/2020	1/8/2020
																	11	USD 89.540,82	USD 0,00	Hormisel S.R.L.	Boliviana	2/12/2019	10/2/2020	1/8/2020
																	12	USD 89.540,82	USD 0,00	Hormisel S.R.L.	Boliviana	2/12/2019	10/2/2020	1/8/2020
																	15	USD 89.540,82	USD 0,00	Asociación Accidental Chaco Eterno	Boliviana	2/12/2019	30/1/2020	21/7/2020
																	2	USD 89.199,71	USD 0,00	Asociación Accidental Eterno Chaco	Boliviana	31/7/2020	21/9/2020	20/11/2020

Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
09-03	Tarija	Yacuiba	Licitacion Publica Internacional	Bienes	Ex Ante	PROVISION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS HEXAGONALES (TAR-YCB)-7 LOTES SEGUNDA CONVOCATORIA	7	USD 626.785,71	USD 513.367,35	31/10/2019	5/11/2019	26/11/2019	5/05/2020	7/05/2020	10/7/2020	6	3	USD 81.013,12	USD 0,00	Concretos S.R.L.	Boliviana	31/7/2020	21/9/2020	20/11/2020
																	5	USD 89.199,71	USD 0,00	Asociación Accidental Eterno Chaco	Boliviana	31/7/2020	21/9/2020	20/11/2020
																	13	USD 76.749,27	USD 0,00	Concretos S.R.L.	Boliviana	31/7/2020	21/9/2020	20/11/2020
																	14	USD 88.091,11	USD 0,00	Hormigones Gran Chaco S.R.L.	Boliviana	31/7/2020	21/9/2020	20/11/2020
																	16	USD 89.114,43	USD 0,00	Hormigones Gran Chaco S.R.L.	Boliviana	31/7/2020	21/9/2020	20/11/2020
09-07	Tarija	Yacuiba	Comparacion de Precios	Obras	Ex post	PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL (TAR-YCB)- 1 LOTE	1	USD 122.168,47	USD 103.840,88	n/a	15/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	13/09/2019	1	1	USD 103.840,88	USD 0,00	Empresa Constructora y Consultora de Ingeniería en General Rospi & Taboada S.R.L.	Boliviana	5/11/2019	30/11/2020	17/05/2021
09-08	Tarija	Yacuiba	Comparacion de Precios	Servicios	Ex post	SERVICIOS DE LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGONES (TAR-YCB)-1 LOTE	1	USD 36.478,13	USD 24.851,31	n/a	15/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	17/09/2019	1	1	USD 24.851,31	USD 0,00	Empresa Unipersonal Freddy Mamani Condori	Boliviana	15/11/2019	22/11/2019	20/12/2020
09-09	Tarija	Yacuiba	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex post	CONTRATACION SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL EN LOSETADO (TAR-YCB) - 4 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	4	USD 99.125,36	USD 74.344,02	n/a	12/08/2019	21/08/2019	n/a	n/a	8/10/2019	3	1	USD 24.781,34	USD 0,00	Fabrizio Edgard Laferte Diaz	Boliviana	25/09/2019	11/11/2019	17/05/2021
																	3	USD 24.781,34	USD 0,00	Tito Rojas Armijo	Boliviana	24/09/2019	11/11/2019	17/05/2021
																	4	USD 24.781,34	USD 0,00	Jaime Vile Cruz	Boliviana	25/09/2019	11/11/2019	17/05/2021
09-09	Tarija	Yacuiba	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex post	CONTRATACION SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL EN LOSETADO (TAR-YCB) - 1 LOTES SEGUNDA CONVOCATORIA	1	USD 24.781,34	USD 24.781,34	n/a	9/10/2019	18/10/2019	n/a	n/a	14/11/2019	1	2	USD 24.781,34	USD 0,00	Rodolfo Carlos Quiroga Aldapi	Boliviana	20/11/2019	21/11/2019	17/05/2021
09-10	Tarija	Yacuiba	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex post	MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONFORMACION DEL PAQUETE ESTRUCTURAL PARA VIA, ELEVACION O PROFUNDIZACION DE CAMARAS SANITARIAS, CONSTRUCCION DE VIGA DE CONFINAMIENTO, CUNETAS, CAMARAS Y MUROS DE HORMIGON (TAR-YCB)- 4 LOTES	4	USD 1.648.856,19	USD 1.457.122,92	n/a	9/9/2019	30/9/2019	n/a	n/a	9/10/2019	4	1	USD 384.419,12	USD 0,00	Empresa Andriano Ingeniería y Construcción	Boliviana	30/10/2019	21/11/2019	8/8/2020
																	2	USD 347.406,16	USD 0,00	Asociación Accidental Linero y Asociados	Boliviana	30/10/2019	21/11/2019	4/8/2020
																	3	USD 340.843,72	USD 0,00	Asociación Accidental El Triangulo	Boliviana	30/10/2019	21/11/2019	2/8/2020
																	4	USD 384.453,92	USD 0,00	Empresa Efrain Construcción Efraco	Boliviana	30/10/2019	21/11/2019	22/7/2020
09-11	Tarija	Yacuiba	Licitacion Publica Nacional	Bienes	Ex post	PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE ARENA PARA EL ASENTADO DE LOSETAS (TAR-YCB) - 16 LOTES	16	USD 154.591,25	USD 115.163,27	n/a	30/9/2019	23/10/2019	n/a	n/a	11/11/2019	16	1	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	26/2/2020	5/6/2020
																	2	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	26/2/2020	26/9/2020
																	3	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	5/8/2020	13/11/2020
																	4	USD 7.143,59	USD 0,00	Empresa Unipersonal Celso Padilla Cardozo	Boliviana	6/12/2019	2/3/2020	1/10/2020
																	5	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	21/9/2020	30/12/2020
																	6	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	7/9/2020	16/12/2020
																	7	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	7/9/2020	16/12/2020
																	8	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	21/9/2020	30/12/2020
																	9	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	21/9/2020	30/12/2020
																	10	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	21/9/2020	30/12/2020
																	11	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	22/9/2020	31/12/2020
																	12	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	22/9/2020	31/12/2020
																	13	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	22/9/2020	31/12/2020
																	14	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	22/9/2020	31/12/2020
																	15	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	21/9/2020	
																	16	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	21/9/2020	
09-12	Tarija	Yacuiba	Licitacion Publica Nacional	Bienes	Ex post	PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CEMENTO ASFALTICO PARA EL SELLADO DE JUNTAS (TAR-YCB) - 4 LOTES	4	USD 204.971,43	USD 184.557,95	n/a	30/9/2019	23/10/2019	n/a	n/a	11/11/2019	4	1	USD 46.139,49	USD 0,00	Empresa Unipersonal Socay	Boliviana	4/12/2019	9/12/2019	20/12/2019
																	2	USD 46.139,49	USD 0,00	Empresa Unipersonal Socay	Boliviana	4/12/2019	9/12/2019	20/12/2019
																	3	USD 46.139,49	USD 0,00	Empresa Unipersonal Socay	Boliviana	4/12/2019	9/12/2019	20/12/2019
																	4	USD 46.139,49	USD 0,00	Empresa Unipersonal Socay	Boliviana	4/12/2019	9/12/2019	20/12/2019
09-16	Tarija	Yacuiba	Licitacion Publica Nacional	Bienes	Ex post	PROVISION Y ENTREGA DE HORMIGON SIMPLE TIPO H21 (TAR-YCB) - 2 LOTES	2	USD 246.847,67	USD 213.718,11	n/a	18/10/2019	11/11/2019	n/a	n/a	25/11/2019	2	1	USD 107.183,86	USD 1.433,53	Empresa Cooperecab S.R.L.	Boliviana	12/12/2019	17/2/2020	5/9/2020
																	2	USD 106.534,26	USD 27.851,31	Empresa Cooperecab S.R.L.	Boliviana	12/12/2019	17/2/2020	5/9/2020
09-17	Tarija	Yacuiba	Comparacion de Precios	Obras	Ex post	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CONFORMACION DE CUNETAS Y CORDONES DE HORMIGON SIMPLE (ML) (TAR-YCB)	1	USD 124.271,14	USD 106.195,33	n/a	18/10/2019	13/11/2019	n/a	n/a	22/11/2019	1	1	USD 106.195,33	USD 0,00	Empresa Hormisol S.R.L.	Boliviana	2/12/2019	17/2/2020	5/9/2020
09-18	Tarija	Yacuiba	Comparacion de Precios	Obras	Ex post	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL COLOCADO Y SELLADO DE JUNTAS LOSETAS HEXAGONALES (M2) (TAR-YCB)	1	USD 472.515,46	USD 329.670,09	n/a	13/07/2020	29/7/2020	n/a	n/a	17/8/2020	1	1	USD 329.670,09	USD 3.953,68	Empresa Unipersonal Juan José Leon Lopez	Boliviana	1/9/2020	21/9/2020	19/2/2021
09-18	Tarija	Tarija	Comparacion de Precios	Obras	Ex Ante	CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION JUNTA VECINAL DEFENSORES DEL CHACO D-7 (TAR-TRJ) - LOTE 5	1	USD 42.041,36	USD 32.049,38	25/3/2021	31/3/2021	16/4/2021	20/5/2021	26/5/2021	4/6/2021	1	1	USD 32.049,38	USD 0,00	Empresa Constru-Consultora JATHUN AUASI SRL	Boliviana	22/6/2021	19/7/2021	30/11/2021

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o