

PLAN DE ADQUISICIONES																									
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL																									
OFICINA CENTRAL																									
DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN									HITOS CLAVE						DATOS DEL CONTRATO										
Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Monto Contratado original US\$	Monto Contratado modificado US\$	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
00-01	Central	Central	Comparacion de Precios	Servicios	Ex post	PROMOCIÓN Y DIFUSION DE MATERIAL AUDIVISUAL PARA EL PROGRAMA MBMH 2	1	USD 26.967,93	n/a	2/09/2019	17/9/2019	n/a	n/a	15/10/2019	1	USD 0,00	USD 0,00	0	USD 0,00	USD 0,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
00-02	Central	Central	Comparacion de Precios	Servicios	Ex Post	PRODUCCION Y PROMOCION EN REDES SOCIALES DEL PROGRAMA MBMH 2	1	USD 17.492,71	n/a	2/09/2019	17/9/2019	n/a	n/a	9/10/2019	1	USD 0,00	USD 0,00	0	USD 0,00	USD 0,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
00-03	Central	Central	Comparacion de Precios	Servicios	Ex Post	IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA MBMH 2 - 2 LOTE LOTE 1: Item 1: B trípticos o Trípticos del Programa MBMH 2 para publico en General; Item 2: Cuaderno de apuntes; Item 3: Libro de Actas; Item 4: Cubos de notas de colores; Item 5: Calendario del Programa. LOTE 2: Item 1: Passacalle informativo; Item 2: Roller del Programa; Item 3: Banner del Programa	2	USD 41.768,22	n/a	20/08/2019	5/09/2019	n/a	n/a	16/09/2019	2	USD 35.610,08	USD 0,00	1	USD 29.446,82	USD 0,00	Yave de la Oliva Dayana	Boliviana	7/10/2019	7/10/2019	30/10/2019
																		2	USD 6.163,26	USD 0,00	Chavez Miranda Ruben Gerardo	Boliviana	7/10/2019	7/10/2019	30/10/2019
00-04	Central	Central	Comparacion de Precios	Servicios	Ex Post	PRODUCCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL Y PUBLICITARIO PARA EL PROGRAMA MBMH 2 - 3 LOTES LOTE 1: Item 1: Bolsa ecologica de mercado; Item 2: Monederos; Item 3: Secadores de cocina; Item 4: Toallas pequeñas multicolor; Item 5: Mandiles de cocina; Item 6: Guantes de cocina para horno. LOTE 2: Item 1: Pelotas de fútbol; Item 2: Pelotas de Vóleybol. LOTE 3: Item 1: Bolígrafo ecológico; Item 2: Alimentadores de mascota; Item 3: Tampo para sello; Item 4: Encendedores a gas de cocina; Item 5: Tupper para cocina; Item 6: Cepillo de dientes para niños.	3	USD 99.699,71	n/a	20/08/2019	5/09/2019	n/a	n/a	26/09/2019	3	USD 82.254,39	USD 0,00	1	USD 67.067,05	USD 0,00	Torres Leonardini Marcelo Israel	Boliviana	18/10/2019	18/10/2019	27/12/2019
																		2	USD 5.357,14	USD 0,00	Carrio Ruiz Jose Manuel	Boliviana	18/10/2019	18/10/2019	11/12/2019
																		3	USD 9.830,20	USD 0,00	Cincuta Baustista Cristobal Jaime	Boliviana	18/10/2019	18/10/2019	27/12/2019
00-05	Central	Central	Selección Basada en la Calidad y el Costo	Consultoria	Ex ante	AUDITORÍA: “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO FASE II, FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRÉSTAMO DE FONPLATA N° BOL-32/2018 EJECUTADO POR EL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL – FPS, POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019”	1	USD 26.750,00	1/6/2020	5/6/2020	6/7/2020	23/7/2020	5/8/2020	17/9/2020	1	USD 25.386,88	USD 0,00	1	USD 25.386,88	USD 0,00	Price Waterhouse & Cooper	Boliviana	6/10/2020	6/10/2020	6/11/2020
00-06	Central	Central	Selección Basada en la Calidad y el Costo	Consultoria	Ex ante	AUDITORÍA: “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO FASE II, FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRÉSTAMO DE FONPLATA N° BOL-32/2018 EJECUTADO POR EL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL – FPS, POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”	1	USD 29.745,00	6/5/2021	28/5/2021	23/6/2021	3/8/2021	4/8/2021	10/8/2021	1	USD 30.159,18	USD 0,00	1	USD 30.159,18	USD 0,00	Delta Consult Ltda.	Boliviana	25/8/2021	25/8/2021	19/10/2021
00-07	Central	Central	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex ante	SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN DE UNA MUESTRA DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE MPLEO II, BOL 32/2018	1	USD 10.422,74	24/2/2022	11/2/2022	22/3/2022	29/3/2022	31/3/2022	7/4/2022	1	USD 10.422,74	USD 0,00	1	USD 10.422,74	USD 0,00	Grover Octavio Alvarez Quiroga	Boliviana	13/4/2022	21/4/2022	

PLAN DE ADQUISICIONES																									
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL																									
GERENCIA DEPARTAMENTAL LA LAZ																									
DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN										HITOS CLAVE				DATOS DEL CONTRATO											
Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato	
01-01	La Paz	La Paz y El Alto	Licitación Pública Internacional	Bienes	Ex Ante	PROVISIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS ONDULADAS (10CM) - 44 LOTES (LPZ-LAP)-12 LOTES - (LPZ-ELA) - 32 LOTES	44	USD 8.399.125,36	USD 7.725.609,77	2/8/2019	5/8/2019	10/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	14/10/2019	44	1	USD 190.862,97	USD 0,00	Osonia Negrete Import Export	Boliviana	24/10/2019	29/10/2019	26/5/2020	
																	2	USD 190.862,97	USD 0,00	Osonia Negrete Import Export	Boliviana	25/10/2019	23/1/2020	4/2/2021	
																	3	USD 206.310,08	USD 0,00	Lavonac S.R.L.	Boliviana	28/10/2019	24/12/2019		
																	4	USD 206.370,26	USD 0,00	Reflexion	Boliviana	29/10/2019	25/11/2019	28/11/2020	
																	5	USD 186.358,60	USD 0,00	Empresa Constructora E.L.P	Boliviana	31/10/2019	27/11/2019	14/12/2020	
																	6	USD 211.373,18	USD 0,00	Constructora Comencomip	Boliviana	25/10/2019	25/10/2019	30/8/2020	
																	7	USD 215.790,73	USD 0,00	Constructora Solido S.R.L.	Boliviana	5/11/2019	26/11/2019	30/8/2020	
																	8	USD 208.471,72	USD 0,00	Lazo De La Vega Construcciones S.R.L.	Boliviana	13/11/2019	16/12/2019	8/9/2020	
																	9	USD 211.373,18	USD 0,00	Constructora y Consultora Niquas S.R.L.	Boliviana	25/10/2019	29/10/2019		
																	10	USD 215.790,73	USD 0,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	19/11/2019	5/12/2019	26/12/2020	
																	11	USD 215.790,73	USD 0,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	31/10/2019	29/6/2020	25/1/2021	
																	12	USD 200.116,62	USD 0,00	Janiche SRL	Boliviana	9/10/2019	9/12/2019	5/8/2021	
																	1	USD 162.354,33	USD 0,00	Empresa Unipersonal Arquimipo	Boliviana	13/11/2019	16/12/2019	17/6/2020	
																	2	USD 162.354,33	USD 0,00	Empresa Unipersonal Arquimipo	Boliviana	13/11/2019	24/1/2020	14/12/2020	
																	3	USD 162.354,33	USD 0,00	Empresa Unipersonal Arquimipo	Boliviana	13/11/2019	19/10/2020	16/7/2021	
																	4	USD 160.663,14	USD 0,00	Constructora Comencomip	Boliviana	13/11/2019	17/3/2020	25/11/2020	
																	5	USD 163.481,79	USD 0,00	Constructora Lavacent	Boliviana	30/10/2019	31/10/2019	6/10/2020	
																	6	USD 163.481,79	USD 0,00	Constructora Lavacent	Boliviana	30/10/2019	10/12/2019	15/11/2020	
																	7	USD 163.481,79	USD 0,00	Constructora Lavacent	Boliviana	30/10/2019	10/12/2019	15/11/2020	
																	8	USD 163.481,79	USD 0,00	Pedraza Cuba Rosario del Carmen	Boliviana	25/10/2019	25/10/2019	30/9/2020	
																	9	USD 163.481,79	USD 0,00	Pedraza Cuba Rosario del Carmen	Boliviana	25/10/2019	12/12/2019	16/11/2020	
																	10	USD 165.172,98	USD 0,00	Sisto Alvarez Cusi	Boliviana	24/10/2019	24/10/2019	20/7/2020	
																	11	USD 165.172,98	USD 0,00	Sisto Alvarez Cusi	Boliviana	29/10/2019	22/11/2019	16/6/2020	
																	12	USD 165.172,98	USD 0,00	Sisto Alvarez Cusi	Boliviana	29/10/2019	17/12/2019	16/6/2020	
																	13	USD 154.652,11	USD 0,00	Garbol Construcciones	Boliviana	24/10/2019	24/10/2019	28/9/2020	
																	14	USD 167.991,64	USD 0,00	Consartec Empresa Constructora	Boliviana	4/11/2019	16/12/2019	12/8/2020	
																	15	USD 167.991,64	USD 0,00	Consartec Empresa Constructora	Boliviana	4/11/2019	4/11/2019	10/10/2020	
																	16	USD 167.991,64	USD 0,00	Consartec Empresa Constructora	Boliviana	4/11/2019	9/3/2020	24/11/2020	
																	17	USD 167.991,64	USD 0,00	Constructora Solido S.R.L.	Boliviana	4/11/2019	22/12/2019	14/9/2020	
																	18	USD 169.119,10	USD 0,00	Lorosa S.R.L.	Boliviana	4/11/2019	24/12/2019	34/11/2020	
																	19	USD 166.864,17	USD 0,00	Reflexion	Boliviana	19/11/2019	20/11/2019	30/10/2020	
																	20	USD 162.354,33	USD 0,00	Shahela Cabi Cardona Oliver	Boliviana	4/11/2019	3/1/2020	16/11/2020	
																	21	USD 162.354,33	USD 0,00	Shahela Cabi Cardona Oliver	Boliviana	19/11/2019	1/6/2020	26/11/2020	
																	22	USD 171.407,75	USD 0,00	Empresa Unipersonal Constructora M.C.P	Boliviana	25/11/2019	25/10/2019	27/11/2020	
																	23	USD 171.407,75	USD 0,00	Empresa Unipersonal Constructora M.C.P	Boliviana	28/11/2019	13/3/2020	27/7/2021	
																	24	USD 153.334,65	USD 0,00	Empresa Unipersonal Constructora Lourdes Espinoza Huallpa de Fernandez	Boliviana	25/10/2019	25/10/2019	30/9/2020	
																	25	USD 153.334,65	USD 0,00	Empresa Unipersonal Constructora Maximal Fernandez	Boliviana	25/10/2019	25/10/2019	30/9/2020	
																	26	USD 168.455,37	USD 0,00	JPG Lima Cobas S.R.L.	Boliviana	5/11/2019	6/11/2019	30/7/2020	
																	27	USD 168.455,37	USD 0,00	JPG Lima Cobas S.R.L.	Boliviana	5/11/2019	4/2/2020	27/10/2020	
																	28	USD 170.246,56	USD 0,00	Lazo De La Vega Construcciones S.R.L.	Boliviana	19/11/2019	6/1/2020	12/5/2021	
																	29	USD 153.334,65	USD 0,00	Empresa Unipersonal Eka Espinoza Huallpa	Boliviana	19/11/2019	20/11/2019	27/11/2021	
																	30	USD 163.481,79	USD 0,00	Empresa Constructora Teasla S.R.L.	Boliviana	19/11/2019	11/12/2019	16/11/2020	
																	31	USD 169.119,10	USD 0,00	Centa S.R.L.	Boliviana	19/11/2019	17/12/2019	16/11/2020	
																	32	USD 171.407,75	USD 0,00	Constructora y Consultora Niquas S.R.L.	Boliviana	25/10/2019	25/10/2019	30/9/2020	
1	USD 13.760,93	USD 0,00	Felix Alejandro Ayala Ramirez	Boliviana	26/9/2019	7/10/2019	28/7/2021																		
2	USD 13.760,93	USD 0,00	Juan Marcelo Goytia Paza	Boliviana	26/9/2019	7/10/2019	28/7/2021																		
3	USD 13.760,93	USD 0,00	Samuel Machaca Frías	Boliviana	26/9/2019	7/10/2019	28/7/2021																		
4	USD 13.760,93	USD 0,00	Patricia Ivonne Vicuna Orando	Boliviana	26/9/2019	14/10/2019	28/7/2021																		
5	USD 13.760,93	USD 0,00	Priscila Maria Maldonado Yente	Boliviana	26/9/2019	7/10/2019	28/7/2021																		
6	USD 13.760,93	USD 0,00	Hugo Ernesto Jimenez Soto	Boliviana	27/9/2019	7/10/2019	28/7/2021																		
01-03	La Paz	La Paz	Licitación Pública Nacional	Obras	Ex Post	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE VIA (LPZ-LAP)- 6 LOTES	6	USD 680.523,49	USD 624.994,90	n/a	26/07/2019	19/08/2019	n/a	n/a	26/8/2019	6	1	USD 97.486,95	USD 3.613,01	Cosima Constructora en Ingenieria Sautz	Boliviana	24/9/2019	14/10/2019	16/12/2020	
																	2	USD 104.286,73	USD 23,14	Cunibha Ingenieria Ltd.	Boliviana	24/9/2019	9/10/2019	26/10/2020	
																	3	USD 104.917,35	USD 7.340,47	Constructora & Consultora Paye Rojas S.R.L.	Boliviana	24/9/2019	9/10/2019	20/12/2020	
																	4	USD 105.634,18	USD 0,00	Empresa Constructora Gishay S.R.L.	Boliviana	24/9/2019	7/10/2019	15/8/2020	
5	USD 105.634,18	USD 14.600,07	Empresa Constructora Gishay S.R.L.	Boliviana	24/9/2019	7/10/2019	10/12/2020																		
6	USD 108.235,50	USD 4.892,85	Alta Ingenieros S.R.L.	Boliviana	24/9/2019	9/10/2019	16/12/2020																		
01-04	La Paz	La Paz y El Alto	Licitación Pública Internacional	Bienes	Ex Ante	PROVISIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE CAPA BASE PARA ASIENTO DE (LOSETAS - 141 LOTES (LPZ-LAP) + 6 LOTES (LPZ-ELA) + 8 LOTES	14	USD 523.545,19	USD 362.986,47	16/08/2019	16/08/2019	23/09/2019	28/09/2019	7/10/2019	15/10/2019	13	1	USD 24.938,78	USD 0,00	Constructora Angelina Canavati Mamani	Boliviana	25/11/2019	29/11/2019	26/7/2020	
																	2	USD 27.857,14	USD 0,00	Constructora - La Paz	Boliviana	25/11/2019	26/11/2019	13/12/2020	
																	3	USD 31.571,43	USD 0,00	Empresa Unipersonal Gabriela Condori Almones	Boliviana	25/11/2019	26/11/2019	14/1/2021	
																	4	USD 31.426,71	USD 0,00	GRIMPAL Empresa de Servicios en Construcción	Boliviana	25/11/2019	28/11/2019	28/1/2021	
																	5	USD 34.489,80	USD 0,00	Soyuzat Construcciones	Boliviana	25/11/2019	26/11/2019	12/1/2021	
																	1	USD 23.576,68	USD 0,00	Constructora Almones Mamani Rosa Alvarez Cusi	Boliviana	25/11/2019	26/11/2019	21/7/2020	
																	2	USD 26.318,20	USD 0,00	Reflexion	Boliviana	25/11/2019	26/11/2019	11/12/2020	
																	3	USD 26.651,90	USD 0,00	Asi de Alvarez de Zaganeta Cefalina Bety	Boliviana	25/11/2019	25/11/2019	27/11/2020	
																	4	USD 26.651,90	USD 0,00	Constructora Zaganeta Cefalina Bety	Boliviana	25/11/2019	25/11/2019	21/9/2020	
																	5	USD 26.822,74	USD 0,00	Constructora y Consultora Greiger S.R.L.	Boliviana	25/11/2019	9/12/2019	30/11/2020	
																	6	USD 26.903,59	USD 0,00	Sisto Alvarez Cusi	Boliviana	25/11/2019	25/11/2019	29/6/2020	
																	7	USD 27.642,30	USD 0,00	RVP Constructora	Boliviana	25/11/2019	24/6/2020	11/2/2021	
																	8	USD 27.642,30	USD 0,00	RVP Constructora	Boliviana	25/11/2019	26/11/2019	4/6/2020	
01-05	La Paz	La Paz y El Alto	Licitación Pública Nacional	Bienes	Ex Post	PROVISIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE POLVILLO-ARENILLA ROJA - 7 LOTES (LPZ-LAP)-11 LOTES+4 LPZ-ELA)- 4 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	7	USD 126.615,16	USD 49.503,81	n/a	20/11/2019	11/12/2019	n/a	n/a	30/12/2019	3	1	USD 14.617,44	USD 0,00	GRIMPAL Empresa de Servicios en Construcción	Boliviana	31/11/2020	20/2/2020	27/10/2020	
																	2	USD 17.423,33	USD 0,00	Constructora Carl de Remedios Mamani Viñola de Con	Boliviana	31/11/2020	3/2/2020	21/3/2020	
																	2	USD 17.423,33	USD 0,00	Constructora Carl de Remedios Mamani Viñola de Con	Boliviana	3/2/2020	1/6/2020	13/9/2020	
01-06	La Paz	La Paz	Licitación Pública Nacional	Servicios	Ex Post	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE ENLOSETADOS (LPZ-LAP)-12 LOTES	12	USD 407.361,52	USD 399.716,11	n/a	17/9/2019	9/10/2019	n/a	n/a	17/10/2019	11	1	USD 34.852,04	USD 0,00	Palmetyr	Boliviana	11/12/2019	28/11/2019	25/9/2020	
																	2	USD 35.078,35	USD 0,00	Empresa Unipersonal Constructora Tedios	Boliviana	11/12/2019	28/11/2019	6/1/2021	
																	3	USD 36.209,91	USD 0,00	Constructora y Consultora Rialto S.R.L.	Boliviana	11/12/2019	28/11/2019	25/1/2021	
																	4	USD 36.209,91	USD 0,00	Constructora y Consultora Rialto S.R.L.	Boliviana	28/11/2019	28/11/2019	28/10/2020	
																	5	USD 38.473,03	USD 3.847,30	Ramos Cachi Condori	Boliviana	11/12/2019	21/2/2020	6/3/2021	
																	6	USD 38.473,03	USD 0,00	Empresa Constructora Arancel S.R.L.	Boliviana	11/12/2019	28/11/2019	23/1/2021	
																	7	USD 36.800,29	USD 0,00	Cedevina Ingenieria y Construcciones S.R.L.	Boliviana	11/12/2019	29/11/2019	30/11/2020	
																	8	USD 33.651,60	USD 0,00	Valio Tecno Oco	Boliviana	11/12/2019	28/11/2019	6/1/2021	
																	9	USD 33.651,61	USD 0,00	Maldonado Construcciones Civiles	Boliviana	11/12/2019	13/11/2019	13/11/2020	
																	10	USD 38.020,41	USD 0,00	Erick Reynaldo Thuan Flores	Boliviana	11/12/2019	16/12/2019	28/7/2021	
																	11	USD 38.020,41	USD 0,00	Erick Reynaldo Thuan Flores	Boliviana	11/12/2019	28/11/2019	4/1/2021	
																		1	USD 33.653,64	USD 3.608,04	Constructora y Consultora CVTPE S.R.L.	Boliviana	6/2/2020	20/2/2020	18/3/2021
																		2	USD 35.190,09	USD 5.274,72	Empresa Unipersonal Constructora Eider	Boliviana	6/2/2020	5/2/2020	8/2/2021
																		3	USD 35.190,57	USD 5.264,82	Odones Construcciones S.R.L.	Boliviana	6/2/2020	20/2/2020	28/1/2021
																		4	USD 35.190,57	USD 5.273,27	Odones Construcciones S.R.L.	Boliviana	6/2/2020	20/2/2020	28/1/2021
																		5	USD 35.190,57	USD 5.274,03	Odones Construcciones S.R.L.	Boliviana	6/2/2020	21/2/2020	6/1/2021

Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de adjudicación	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
02-11	Cochabamba	Sacaba	Concurso Público	Consultoría Individual	Ex Post	SUPERVISIÓN TÉCNICA: 1.1 AMPL. Y REF. PARQUE OTB MOSQUILLATA D-1 (SACABA); 1.2 CONST. Y REMOD. PLAZUELA PRINCIPAL OTB QUINTANILLA D-2 (SACABA); 1.3 CONST. Y REFAC. PLAZA CEMENTERIO GENERAL OTB CIUDAD NUEVA D-1 (SACABA); 2.1 CONST. CAMPO DEPORTIVO DE CESPED SINTETICO Y MEJ. AREA VERDE OTB ESCALERANI D-3 (SACABA); 2.2 CONST. PARQUE TEMATICO INTEGRAL PATINAJE URBANO OTB LAB D-4 (SACABA) 3.1 CONST. CASA MULTIF. APOYO DE INTEGRAL A LA MUJER OTB VIRGEN DE GUADALUPE D-4 (SACABA); 3.1 CONST. PLAZA DE LA CUECA OTB MAGTERO URBANO GUADALUPE D-4 (SACABA)	3	USD 27.696,79	USD 27.696,79	N/A	29/07/2019	7/08/2019	N/A	N/A	19/8/2019	3	1	USD 10.932,93	USD 0,00	Wilber Wilson Avalos Oyda	Boliviana	6/9/2019	23/9/2019	1/7/2020
																	2	USD 7.288,62	USD 0,00	Jorge Luis Marcelo Lopez Cartigena	Boliviana	27/8/2019	14/11/2019	21/7/2020
																	3	USD 9.475,22	USD 0,00	Wilner Gofia Salonero	Boliviana	29/8/2019	26/9/2019	22/7/2020
02-12	Cochabamba	Quillacollo	Concurso Público	Consultoría Individual	Ex Post	SUPERVISIÓN TÉCNICA: 1.1 REFAC. DE LA PLAZA HERNANDO SILES PLAZA DE LAS SIRENAS OTB AVAROA Y ADYACENTES D-1 (QUILLACOLLO); 1.2 MEJ. AREA DE RECREACION Y PLAZA OTB VILLA EXALTACION D-3 (QUILLACOLLO); 2.1 CONST. Y MEJORAMIENTO PLAZA PRINCIPAL DE LA JUNTA VECINAL VILLA URCUPISA D-6 (QUILLACOLLO); 2.2 CONST. CANCHA MULTIFUNCIONAL CON TINGLADO OTB YPFB D-4 (QUILLACOLLO); 3.1 CONST. CANCHA MULTIFUNCIONAL OTB MARTÍN CÁRDENAS DISTRITO -3 (QUILLACOLLO); 3.1 CONST. AREA DE RECREACIÓN OTB CHOISACOLLO D-8 (QUILLACOLLO)	3	USD 24.781,34	USD 24.781,34	N/A	29/07/2019	7/08/2019	N/A	N/A	21/8/2019	3	1	USD 8.746,35	USD 0,00	Juan Carlos Fernandez Sales	Boliviana	5/9/2019	26/9/2019	12/6/2020
																	2	USD 8.746,35	USD 0,00	Juan Manuel Rius Rodriguez	Boliviana	5/9/2019	2/10/2019	30/3/2020
																	3	USD 7.288,62	USD 0,00	Luis Gabriel Benamendi Baricagua	Boliviana	3/9/2019	3/10/2019	4/7/2020
02-13	Cochabamba	Quillacollo	Licitación Pública Nacional	Otra	Ex post	1.1 CONST. PLAZA RECREATIVA CON JUEGOS OTB MIRANDA SILES SUD D-3 (QUILLACOLLO); 1.2 - CONST. AREA DE RECREACION Y PLAZA O.T.B. SANTO DOMINGO D-3 (QUILLACOLLO); 2.1 CONST. PARQUE INFANTIL O.T.B. BARRO LITORAL D-4 (QUILLACOLLO); 2.2 MEJ. PARQUE MUNICIPAL J.V. SIGLO XX VILLA ESTEFANIA D-3 (QUILLACOLLO); 3.1 CONST. PARQUE INTEGRAL ECOLOGICO OTB SAN ILDEFONSO D-2 (QUILLACOLLO); 3.2 CONST. CANCHA DE FÚTBOL 11 SINTÉTICO CON GRADERÍA J.V. IRONCOLLO D - 4 (QUILLACOLLO)	3	USD 1.671.766,86	USD 1.433.075,51	N/A	12/08/2019	9/9/2019	N/A	N/A	24/09/2019	3	1	USD 355.819,99	-USD 4,00	Simona Montecinos Siles Cacro	Boliviana	21/10/2019	18/11/2019	16/2/2020
																	2	USD 401.467,27	-USD 56,22	Fernand S.R.L.	Boliviana	8/10/2019	23/10/2019	31/1/2020
																	3	USD 675.788,28	-USD 16,05	Milenium Grass Olivia S.R.L.	Boliviana	21/10/2019	18/11/2019	26/2/2020
02-14	Cochabamba	Quillacollo	Consultoría Individual	Consultoría	Ex post	SUPERVISIÓN TÉCNICA: 1.1 CONST. PLAZA RECREATIVA CON JUEGOS OTB MIRANDA SILES SUD D-3 (QUILLACOLLO); 1.2 CONST. AREA DE RECREACION Y PLAZA O.T.B. SANTO DOMINGO D-3 (QUILLACOLLO); 2.1 CONST. PARQUE INFANTIL O.T.B. BARRO LITORAL D-4 (QUILLACOLLO); 2.2 MEJ. PARQUE MUNICIPAL J.V. SIGLO XX VILLA ESTEFANIA D-3 (QUILLACOLLO); 3.1 CONST. PARQUE INTEGRAL ECOLOGICO OTB SAN ILDEFONSO D-2 (QUILLACOLLO); 3.2 CONST. CANCHA DE FÚTBOL 11 SINTÉTICO CON GRADERÍA J.V. IRONCOLLO D - 4 (QUILLACOLLO)	3	USD 29.154,52	USD 29.154,52	N/A	14/08/2019	23/08/2019	n/a	n/a	5/09/2019	3	1	USD 10.204,08	USD 0,00	Boris Reinado Mendez Cevallos	Boliviana	17/09/2019	18/11/2019	15/07/2020
																	2	USD 8.746,35	USD 0,00	Zamila Blanco Padilla	Boliviana	17/09/2019	23/10/2019	19/07/2020
																	3	USD 10.204,08	USD 0,00	Alberto Coca Noya	Boliviana	17/09/2019	18/11/2019	25/06/2020
02-15	Cochabamba	Sacaba	Licitación Pública Nacional	Otra	Ex post	1. CONST. ENLOSETADO DE VIA VEHICULAR OTB VILLA CLOTILDE D-7 (SACABA); 2. CONST. ENLOSETADO DE VIAS OTB CANAL PATA, DISTRITO LAVA LAVA (SACABA); 3. CONST. ENLOSETADOS DE VIAS VEHICULARES DISTRITO 7 OTB VILLA OBRAJES - OTB ALTO OBRAJES (SACABA)	1	USD 1.033.749,13	USD 801.198,56	N/A	12/08/2019	9/9/2019	n/a	n/a	13/09/2019	1	1	USD 801.198,50	-USD 10,81	Asociacion Accidental Lujan Podco	Boliviana	8/10/2019	1/11/2019	15/1/2020
02-16	Cochabamba	Sacaba	Consultoría Individual	Consultoría	Ex post	SUPERVISIÓN TÉCNICA: 1. CONST. ENLOSETADO DE VIA VEHICULAR OTB VILLA CLOTILDE D-7 (SACABA); 2. CONST. ENLOSETADO DE VIAS OTB CANAL PATA, DISTRITO LAVA LAVA (SACABA); 3. CONST. ENLOSETADOS DE VIAS VEHICULARES DISTRITO 7 OTB VILLA OBRAJES - OTB ALTO OBRAJES (SACABA)	1	USD 10.932,94	USD 10.932,94	N/A	14/08/2019	23/08/2019	n/a	n/a	2/09/2019	1	1	USD 10.932,93	USD 0,00	Marco Antonio Pereira Quiroga	Boliviana	17/09/2019	1/11/2019	30/03/2020
02-17	Cochabamba	Sacaba	Comparación de Precios	Otra	Ex post	1. CONST. AREA DE RECREACIÓN MULTIPLE OTB LA VIÑA D-6 (SACABA); 2. CONSTRUCCIÓN AREA DE RECREACIÓN CON INCL. A NIÑOS MINUSVALIDOS OTB PUNTITI GRANDE D-2 (SACABA)	1	USD 379.068,75	USD 377.533,01	N/A	12/08/2019	4/9/2019	n/a	n/a	13/9/2019	1	1	USD 377.533,01	-USD 1,00	Empresa Constructora JCL	Boliviana	9/10/2019	25/10/2019	6/1/2020
02-18	Cochabamba	Sacaba	Consultoría Individual	Consultoría	Ex post	SUPERVISIÓN TÉCNICA: 1. CONSTRUCCION AREA DE RECREACIÓN MULTIPLE OTB LA VIÑA D-6 (SACABA); 2. CONST. AREA DE RECREACIÓN CON INCL. A NIÑOS MINUSVALIDOS OTB PUNTITI GRANDE D-2 (SACABA)	1	USD 7.288,63	USD 7.288,63	N/A	14/08/2019	23/08/2019	n/a	n/a	2/09/2019	1	1	USD 7.288,62	USD 0,00	Oscar Mariscal Villa	Boliviana	16/09/2019	25/10/2019	30/08/2020

PLAN DE ADQUISICIONES																																									
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL																																									
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO																																									
Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato																	
03-01	Oruro	Oruro	Licitación Publica Internacional	Bienes	Ex Ante	PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS - (ORU-ORR) - 12 LOTES	12	USD 2.156.894,23	USD 1.604.625,86	17/08/2019	19/08/2019	24/09/2019	23/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	9	1	USD 216.769,33	-USD 19.630,27	Quepe Arzuqui Pablo	Boliviana	8/10/2019	19/11/2019	18/1/2020																	
																	2	USD 216.910,12	-USD 23.221,81	JPG Linea Cubica S.R.L.	Boliviana	27/11/2019	28/11/2019	27/1/2020																	
																	4	USD 158.448,98	-USD 6.689,21	Quepe Arzuqui Pablo	Boliviana	18/11/2019	18/11/2019	18/1/2020																	
																	5	USD 195.189,03	-USD 16.462,00	Quepe Arzuqui Pablo	Boliviana	18/11/2019	18/11/2019	18/1/2020																	
																	6	USD 167.716,85	-USD 10.496,00	Martinez Monzon Juan Carlos	Boliviana	18/11/2019	19/11/2019	18/1/2020																	
																	7	USD 150.314,87	USD 1.850,73	JPG Linea Cubica S.R.L.	Boliviana	27/11/2019	28/11/2019	27/1/2020																	
																	9	USD 145.181,78	-USD 9.041,29	Choque Gutierrez Hugo	Boliviana	18/11/2019	19/11/2019	18/1/2020																	
																	10	USD 167.198,10	USD 0,00	Palacios Villarroel Eddy Franz	Boliviana	18/11/2019	19/11/2019	18/1/2020																	
																	11	USD 187.296,79	-USD 21.922,85	Martinez Monzon Juan Carlos	Boliviana	18/11/2019	19/11/2019	18/1/2020																	
																	1	USD 149.035,98	USD 0,00	Juan Carlos Martinez Monzon	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																	
																	2	USD 140.920,52	-USD 12.488,86	Empresa Constructora Multidisciplinaria Nuevo Amanecer S.R.L.	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																	
03-02	Oruro	Oruro	Licitación Publica Nacional	Obras	Ex Post	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACION DE PLATAFORMA DE VIA (ORU-ORR) - 12 LOTES	12	USD 1.445.601,46	USD 1.387.961,05	N/A	15/07/2019	5/08/2019	n/a	n/a	9/8/2019	12	3	USD 130.499,30	-USD 0,02	Empresa Constructora Multidisciplinaria Nuevo Amanecer S.R.L.	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																	
																	4	USD 142.435,27	-USD 0,09	Constructora Ingeniero Cruz de la Cuenca del Píscumayo S.R.L.	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																	
																	5	USD 135.874,11	-USD 4.408,92	Juan Carlos Martinez Monzon	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																	
																	6	USD 107.026,31	USD 0,00	Wilcarani Vilcas Marcelo	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																	
																	7	USD 118.034,23	-USD 0,42	Juan Carlos Martinez Monzon	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																	
																	8	USD 118.028,04	-USD 12.246,32	Empresa Constructora Multidisciplinaria Nuevo Amanecer S.R.L.	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																	
																	9	USD 72.252,70	-USD 0,01	Molla Catani Humberto Ruben	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																	
																	10	USD 104.043,84	-USD 5.181,38	Molla Catani Humberto Ruben	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																	
																	11	USD 124.153,76	-USD 12,11	Molla Catani Humberto Ruben	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																	
																	12	USD 45.657,00	-USD 2.682,98	Wilcarani Vilcas Marcelo	Boliviana	27/8/2019	3/9/2019	2/11/2019																	
																	03-03	Oruro	Oruro	Licitación Publica Nacional	Obras	Ex Post	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE HFC* - (ORU-ORR)	1	USD 107.120,61	USD 83.876,35	N/A	14/8/2019	3/9/2019	n/a	n/a	12/9/2019	1	1	USD 83.876,35	USD 5.782,58	Ordones Construcciones S.R.L.	Boliviana	1/10/2019	2/10/2019	16/11/2019
																	03-04	Oruro	Oruro	Licitación Publica Nacional	Bienes	Ex Post	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - (ORU-ORR) - 2 LOTES	2	USD 46.120,99	USD 22.892,13	N/A	27/8/2019	17/9/2019	n/a	n/a	25/9/2019	2	1	USD 17.790,09	USD 0,00	Velazco Lopez Simon	Boliviana	23/10/2019	24/10/2019	3/12/2019
2	USD 5.102,04	USD 0,00	Tincuta Banistita Crisobal Jaime	Boliviana	23/10/2019	24/10/2019	3/12/2019																																		
03-05	Oruro	Oruro	Consultoria Individual	Servicios	Ex Post	CONTRATACIÓN SUPERVISIÓN TÉCNICA (6 CONSULTORES) - (ORU-ORR) - 6 LOTES	6	USD 89.532,02	USD 89.532,02	N/A	5/08/2019	13/08/2019	n/a	n/a	20/8/2019	6	1	USD 13.091,00	USD 0,00	Alfredo Bolivar Roman	Boliviana	2/9/2019	3/9/2019	1/3/2020																	
																	2	USD 18.891,63	USD 0,00	Grover Gonzalez Claire Alvarez	Boliviana	2/9/2019	3/9/2019	9/7/2020																	
																	3	USD 15.011,91	USD 0,00	Santo Enrique Rodriguez Aravayo	Boliviana	2/9/2019	3/9/2019	31/3/2020																	
																	4	USD 14.559,21	USD 0,00	Juan Carlos Hidalgo Chura	Boliviana	2/9/2019	3/9/2019	31/3/2020																	
																	5	USD 17.837,43	USD 0,00	Victor Hugo Anaya Jimenez	Boliviana	2/9/2019	3/9/2019	31/3/2020																	
																	6	USD 10.221,93	USD 0,00	Fuente Jose Canas Churata	Boliviana	2/9/2019	3/9/2019	9/7/2020																	
03-06	Oruro	Oruro	Comparacion de Precios	Servicios	Ex Post	ALQUILER DE TRANSPORTE DE MATERIAL, HERRAMIENTAS CON CARGUEO Y DESCARGUEO - (ORU-ORR) - 3 LOTES	3	USD 10.204,08		N/A	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a																	
03-07	Oruro	Oruro	Licitación Publica Nacional	Bienes	Ex Post	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES - (ORU-ORR) - 2 LOTES	2	USD 102.266,67	USD 83.423,11	N/A	2/9/2019	23/9/2019	n/a	n/a	27/9/2019	2	1	USD 22.414,58	USD 0,00	Tincuta Banistita Crisobal Jaime	Boliviana	23/10/2019	24/10/2019	8/11/2019																	
																	2	USD 61.008,24	USD 0,00	Sociedad Comercial e Industrial Hansa Ltda.	Boliviana	31/10/2019	1/11/2019	1/12/2019																	
03-08	Oruro	Oruro	Comparacion de Precios	Servicios	Ex Post	SERVICIOS DE LABORATORIO - (ORU-ORR) - 2 LOTES	2	USD 32.069,97		N/A	28/12/2020	14/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a																	
03-09	Oruro	Oruro	Licitación Publica Nacional	Bienes	Ex Post	PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CAPA BASE PARA ASEANTO DE LOSETAS - (ORU-ORR) - 6 LOTES	6	USD 93.691,64	USD 28.209,51	N/A	21/10/2011	11/11/2019	n/a	n/a	5/12/2019	2	1	USD 14.033,82	-USD 4.937,89	Choque Gutierrez Hugo	Boliviana	30/1/2020	19/2/2020	19/4/2020																	
03-10	Oruro	Oruro	Comparacion de Precios	Servicios	Ex Post	ALQUILER DE GALPON PARA DEPOSITO CON SERENO - (ORU-ORR) - 2 LOTES	2	USD 15.889,21	N/A	5/02/2021	22/02/2021	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a																	
																	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a												
03-11	Oruro	Oruro	Licitación Publica Nacional	Obras	Ex Post	CONSTRUCCIONES DE CUNETAS Y CORDONES DE HORMIGON SIMPLE - (ORU-ORR) - 6 LOTES	6	USD 322.962,20	USD 291.741,16	n/a	21/10/2019	11/11/2019	n/a	n/a	5/12/2019	6	1	USD 44.773,61	USD 0,00	Empresa Constructora Multidisciplinaria Nuevo Amanecer S.R.L.	Boliviana	31/12/2019	13/1/2020	27/2/2020																	
																	2	USD 50.906,78	-USD 1.614,43	Quepe Cuizata Giovanna	Boliviana	30/12/2019	13/1/2020	27/2/2020																	
																	3	USD 64.381,26	USD 1.693,35	Soliz Sainz Juan Carlos	Boliviana	31/12/2019	13/1/2020	27/2/2020																	
																	4	USD 52.705,47	-USD 0,01	Quiroga Mendez Valeria Melissa	Boliviana	30/1/2020	11/2/2020	27/3/2020																	
																	5	USD 50.586,17	-USD 0,10	Empresa Constructora Multidisciplinaria Nuevo Amanecer S.R.L.	Boliviana	31/12/2019	6/1/2020	20/2/2020																	
																	6	USD 28.387,86	USD 4.139,13	Quiroga Mendez Valeria Melissa	Boliviana	30/1/2020	23/6/2020	7/8/2020																	
03-12	Oruro	Oruro	Licitación Publica Nacional	Bienes	Ex post	PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS - (ORU-ORR) - LOTES 3-8-12	3	USD 459.125,36	USD 421.837,42	N/A	25/11/2019	16/12/2019	n/a	n/a	2/1/2020	3	3	USD 206.897,67	USD 8.672,80	Fernandez Aguilar Javier	Boliviana	18/2/2020	19/2/2020	28/6/2020																	
																	8	USD 143.922,84	USD 20.806,74	Choque Gutierrez Hugo	Boliviana	18/2/2020	19/2/2020	27/6/2020																	
																	12	USD 71.016,91	USD 0,03	Martinez Monzon Juan Carlos	Boliviana	18/2/2020	19/2/2020	27/6/2020																	
03-13	Oruro	Oruro	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CAPA BASE PARA ASEANTO DE LOSETAS - (ORU-ORR) - 5 LOTES	2	USD 30.020,50	USD 25.566,90	N/A	19/2/2020	6/3/2020	n/a	n/a	11/3/2020	2	7	USD 16.999,47	-USD 9.752,20	Martinez Monzon Juan Carlos	Boliviana	4/6/2020	5/6/2020	9/7/2021																	
03-14	Oruro	Oruro	Licitación Publica Nacional	Obras	Ex ante	CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO ACCESOS U.E EL PARAISO I-II (ORU-ORR)	1	USD 547.182,72	USD 450.352,72	5/08/2021	9/8/2021	10/9/2021	28/09/2021	21/10/2021	22/10/2021	1	1	USD 450.352,72		Martinez Monzon Juan Carlos	Boliviana	9/11/2021	1/12/2021																		
03-15	Oruro	Oruro	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Ante	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO ACCESOS U.E EL PARAISO I-II (ORU-ORR)	1	USD 8.332,73	USD 8.332,20	29/2021	4/10/2021	12/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	5/11/2021	1	1	USD 8.332,20		Jahier Mejia Mamani	Boliviana	10/11/2021	1/12/2021																		
03-16	Oruro	Oruro	Licitación Publica Nacional	Obras	Const. ENLOSETADO ACCESO U.E. BOLIVIA-VINTO (ORURO)	CONST. ENLOSETADO ACCESO U.E. BOLIVIA-VINTO (ORURO)	1	USD 428.534,79																																	
03-17	Oruro	Oruro	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Ante	SUPERVISIÓN CONST. ENLOSETADO ACCESO U.E. BOLIVIA-VINTO (ORURO)	1	USD 6.525,91																																	

PLAN DE ADQUISICIONES																								
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL																								
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA																								
Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
04-01	Chuquisaca	Sucre	Comparacion de Precios	Obras	Ex Ante	MOVIMIENTO DE SUELOS Y CONFORMACION DE CAPA BASE e=30CM (CHQ-SUC)- 2 LOTES	2	USD 398.642,45	USD 313.824,44	23/7/2019	24/7/2019	9/8/2019	15/8/2019	21/8/2019	21/8/2019	2	1	USD 175.442,51	USD 0,00	Eco Bolivia S.R.L.	Boliviana	11/9/2019	11/9/2019	27/1/2020
																	2	USD 138.381,96	-USD 38.673,79	Eco Bolivia S.R.L.	Boliviana	11/9/2019	11/9/2019	24/1/2020
04-02	Chuquisaca	Sucre	Comparacion de Precios	Obras	Ex Post	PROVISION Y COLOCADO DE CORDON DE ACERA PREFABRICADO (BORDILLO) Y CAMELIONES CENTRALES (CHQ-SUC)	1	USD 83.774,62	USD 72.881,81	n/a	23/7/2019	8/8/2019	n/a	n/a	22/08/2019	1	1	USD 72.881,81	-USD 0,02	Empresa Unipersonal CCCNEX	Boliviana	9/9/2019	4/10/2019	9/7/2020
04-03	Chuquisaca	Sucre	Licitacion Publica Nacional	Bienes	Ex Ante	PROVISION DE LOSETAS ONDULADA DOBLE S, ARENA COMUN Y POLVILLO (CHQ-SUC)- 3 LOTES	3	USD 498.619,37	USD 452.049,85	23/07/2019	26/07/2019	14/08/2019	10/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	3	1	USD 119.076,38	USD 0,00	Empresa Constructora y Consultora Vela S.R.L.	Boliviana	7/10/2019	3/1/2020	13/3/2020
																	2	USD 180.271,28	USD 18.026,82	Yuera Ballesgo Karina	Boliviana	7/10/2019	16/10/2019	28/2/2020
																	3	USD 152.702,19	USD 15.269,83	Torres Tapia Heber Tito	Boliviana	7/10/2019	16/10/2019	28/2/2020
04-04	Chuquisaca	Sucre	Comparacion de Precios	Obras	Ex Post	CONSTRUCCION DE VIRGA DE CONFINAMIENTO, CUNETAS, CAMARAS Y MUROS DE BORMIGON (CHQ-SUC)	1	USD 229.052,45	USD 180.453,76	n/a	24/7/2019	9/8/2019	n/a	n/a	22/08/2019	1	1	USD 180.453,76	USD 0,00	Empresa Unipersonal Enrricon	Boliviana	11/9/2019	12/9/2019	7/1/2020
04-05	Chuquisaca	Sucre	Comparacion de Precios	Bienes	Ex Post	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (CHQ-SUC)	1	USD 20.000,00	USD 17.752,13	n/a	16/7/2019	7/8/2019	n/a	n/a	19/08/2019	1	1	USD 17.752,13	USD 0,00	Gallardo Porcel Diseño y Construcción	Boliviana	9/9/2019	10/09/2019	10/10/2019
04-06	Chuquisaca	Sucre	Comparacion de Precios	Bienes	Ex Post	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL (CHQ-SUC)	1	USD 17.500,00	USD 0,00	n/a	15/12/2020	1/1/2021	n/a	n/a	8/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
04-07	Chuquisaca	Sucre	Comparacion de Precios	Bienes	Ex Post	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (CHQ-SUC)	1	USD 20.000,00	USD 14.107,87	n/a	16/7/2019	31/7/2019	n/a	n/a	19/08/2019	1	1	USD 14.107,87	USD 0,00	Maxima Lourdes Verastegui Ergueta	Boliviana	28/8/2019	29/8/2019	13/9/2019
04-08	Chuquisaca	Sucre	Concurso por Invitacion	Consultoria Individual	Ex Post	CONTRATACION SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL EN LOSETADO (CHQ-SUC) - 3 LOTES	3	USD 72.885,71	USD 72.885,71	n/a	12/08/2019	20/08/2019	n/a	n/a	5/09/2019	3	1	USD 26.239,07	USD 0,00	Felipe Rojo Crespo	Boliviana	11/9/2019	11/9/2019	3/3/2020
																	2	USD 23.323,32	USD 0,00	Jorge Arturo Saavedra Videla	Boliviana	11/9/2019	11/9/2019	18/2/2020
04-09	Chuquisaca	Sucre	Concurso por Invitacion	Consultoria Individual	Ex Post	CONTRATACION SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO (CHQ-SUC) - 8 LOTES	8	USD 144.023,32	USD 144.023,32	n/a	12/09/2019	20/09/2019	n/a	n/a	13/11/2019	8	3	USD 23.323,32	USD 0,00	Marco Estanislao Conde Louza	Boliviana	18/9/2019	18/9/2019	3/3/2020
																	1	USD 18.950,44	USD 0,00	Johann Saavedra Nuñez	Boliviana	22/11/2019	29/11/2019	21/11/2020
																	2	USD 17.492,71	USD 0,00	Luis Pablo Zelaya Torricos	Boliviana	22/11/2019	26/11/2019	13/10/2020
																	3	USD 20.699,71	USD 0,00	Mercedes Nelida Peltunanda Salazar	Boliviana	22/11/2019	2/12/2019	1/12/2020
																	4	USD 20.699,71	USD 0,00	Jose Luis Tawanda Aparicio	Boliviana	22/11/2019	27/11/2019	27/11/2020
																	5	USD 20.699,71	USD 0,00	Claudia Baptista Rivera	Boliviana	13/12/2019	13/8/2020	24/8/2021
																	6	USD 20.699,71	USD 0,00	Gousser Yaura Amachiha	Boliviana	22/11/2019	26/11/2019	30/12/2020
																	7	USD 17.492,71	USD 0,00	Omar Luis Miranda Solis	Boliviana	22/11/2019	26/11/2019	1/12/2020
8	USD 7.288,63	USD 0,00	Dayler Aceituno Mendez	Boliviana	22/11/2019	6/11/2020	8/5/2021																	
04-10	Chuquisaca	Sucre	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	PROG DE INFRAESTRUCT URB PARA LA GENERACION DE EMPLEO - (CHQ-SUC) - 7 LOTES LOTE 1: CONST. AREA DE RECREACIÓN Y DEPORTIVA BARRIO EL NIÑO D-3(SUCRE); LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL, BARRIOS SAN RAFAEL, NORTE ILUIS ESPINAL, MESA VERDE Y VILLA PAGADOR, ZONA LECHUGUILLAS; LOTE 3: CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL, MANCOMUNIDAD ZONA MEDIA 1 D3(SUCRE); LOTE 4: CONST. CASA COMUNAL, ZONA AZARIL; LOTE 5: CONSTRUCCION DE COLISEO DEPORTIVO, J.V. EL MIRADOR (SUCRE); LOTE 6: CONST. CAMPO DEPORTIVO SINTETICO BARRIO PALTALOMA NORTE ZONA MOLLE MOLLE (SUCRE); LOTE 7: CONST. CASA COMUNAL, ÁREA VERDE, ÁREAS DE RECREACIÓN ZONA TINTAMAYU (SUCRE). PRIMERA CONVOCATORIA	7	USD 2.813.035,51	USD 1.354.699,37	n/a	9/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	4/09/2019	4	2	USD 315.008,30	-USD 0,23	Asociación Accidental Valle Asociados	Boliviana	25/9/2019	26/11/2019	13/10/2020
																	4	USD 371.764,71	USD 956,43	Asociación Accidental Toninho	Boliviana	23/9/2019	27/11/2019	17/11/2020
																	6	USD 358.150,56	USD 53.513,23	Asociación Accidental Palta Loma	Boliviana	25/9/2019	26/11/2019	30/12/2020
																	7	USD 309.775,81	USD 11.793,65	Asociación Accidental Condisa y Asociados	Boliviana	25/9/2019	26/11/2019	1/12/2020
04-10	Chuquisaca	Sucre	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	PROG DE INFRAESTRUCT URB PARA LA GENERACION DE EMPLEO - (CHQ-SUC) - 7 LOTES LOTE 1: CONST. AREA DE RECREACIÓN Y DEPORTIVA BARRIO EL NIÑO D-3(SUCRE); LOTE 3: CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL, MANCOMUNIDAD ZONA MEDIA 1 D3(SUCRE) Y RECREACIONAL, MANCOMUNIDAD ZONA MEDIA 1 D3(SUCRE) Y RECREACIONAL, MANCOMUNIDAD ZONA MEDIA 1 D3(SUCRE) Y RECREACIONAL, MANCOMUNIDAD ZONA MEDIA 1 D3(SUCRE); LOTE 5: CONSTRUCCIÓN DE COLISEO DEPORTIVO, J.V. EL MIRADOR (SUCRE). SEGUNDA CONVOCATORIA	3	USD 1.235.880,16	USD 801.261,09	n/a	5/09/2019	27/09/2019	n/a	n/a	9/10/2019	2	1	USD 400.832,73	USD 34.902,70	Asociación Accidental Hipervona y Asociados	Boliviana	31/10/2019	29/11/2019	21/11/2020
																	3	USD 400.428,36	USD 40.042,42	Constructora, Consultora Craus	Boliviana	31/10/2019	2/12/2019	1/12/2020
04-10	Chuquisaca	Sucre	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	PROG DE INFRAESTRUCT URB PARA LA GENERACION DE EMPLEO - (CHQ-SUC) - 7 LOTES LOTE 5: CONSTRUCCIÓN DE COLISEO DEPORTIVO, J.V. EL MIRADOR (SUCRE). TERCERA CONVOCATORIA	1	USD 416.493,13	USD 358.039,88	n/a	5/06/2020	25/6/2020	n/a	n/a	8/07/2020	1	5	USD 358.039,88	USD 0,00	Constructora Treca	Boliviana	23/7/2020	13/8/2020	22/12/2020
04-11	Chuquisaca	Sucre	Comparacion de Precios	Obras	Ex Post	IMPLEMENTACION ALUMBRADO PÚBLICO (CHQ-SUC)	1	USD 188.046,64	USD 178.074,45	n/a	13/12/2019	30/12/2019	n/a	n/a	3/02/2020	1	1	USD 178.074,45	-USD 555,74	Ingeniería Arquitectura Rivera Cortez Inure	Boliviana	5/3/2020	6/11/2020	8/5/2021
04-12	Chuquisaca	Sucre	Comparacion de Precios	Bienes	Ex Post	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA BIOSEGURIDAD (CHQ-SUC)	1	USD 1.099,13	USD 0,00	n/a	29/01/2021	15/2/2021	n/a	n/a	24/07/2020	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
04-13	Chuquisaca	Sucre	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Ante	PAVIMENTO ARTICULADO EN EL MUNICIPIO DE SUCRE LOTE 1 CONST. PAVIMENTO ARTICULADO ACCESO HOSPITAL DE TERCER NIVEL LAJASTAMBO (SUCRE). LOTE 2 CONST. PAVIMENTO ARTICULADO (ADOQUINADO) EN CALLES DEL BARRIO TOKIO (SUCRE). LOTE 3 CONST. PAVIMENTO ARTICULADO CALLES S/D J.V. SAN SEBASTIAN (SUCRE)	3	USD595,111,54	13/4/2022	18/4/2022	17/5/2022	1	1											
													2											
													3											
04-14	Chuquisaca	Sucre	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Ante	SUP. TEC. AMB. PAVIMENTO ARTICULADO EN EL MUNICIPIO DE SUCRE LOTE 1 SUP. TEC. AMB. CONST. PAVIMENTO ARTICULADO ACCESO HOSPITAL DE TERCER NIVEL LAJASTAMBO (SUCRE) Y CONST. PAVIMENTO ARTICULADO CALLES S/D J.V. SAN SEBASTIAN (SUCRE). LOTE 2 SUP. TEC. AMB. CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO (ADOQUINADO) EN CALLES DEL BARRIO TOKIO (SUCRE).	2	USD 37,769,68	13/4/2022	22/4/2022	5/5/2022	16/5/2022	1	1										
														2										

Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de apropiaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
05-20	Potosí	Potosí	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex post	3. SUPERVISION TECNICA CONST.CANCHA DE CESPED SINTETICO JV SKILO XXI (POTOSI) - 1 LOTE	10	USD 86.151,60	USD 78.862,97	n/a	26/08/2019	4/09/2019	n/a	n/a	20/09/2019	9	5	USD 9.475,22	USD 0,00	Ingrith Themer Huanca	Boliviana	24/9/2019	16/3/2020	15/3/2021
						4. SUPERVISION TECNICA CONST.AREA RECREACIONAL (POTOSI) - 3 LOTES											6	USD 9.475,22	USD 0,00	Alfredo Alanoca Pazo	Boliviana	25/9/2019	8/1/2020	16/12/2020
						5. SUPERVISION TECNICA CONST. AREAS VERDES (POTOSI) - 2 LOTES											7	USD 6.997,08	USD 0,00	Analy Blanca Serrado Borja	Boliviana	24/9/2019	3/10/2019	20/8/2020
						6. CONTRATACION DE SERVIDOR DE SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL CONSTRUCCION DE GRADERIAS (POTOSI) - 1 LOTE											8	USD 13.119,53	USD 0,00	Magaly Patricia Apaza Martinez	Boliviana	24/9/2019	4/3/2021	2/7/2021
						7. CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA ENLOSETADO (PTS- POT) - 1 LOTE											9	USD 8.854,81	USD 0,00	Nelson Santos Carullo	Boliviana	24/9/2019	22/10/2019	4/10/2020
						PRIMERA CONVOCATORIA											10	USD 5.830,90	USD 0,00	Alberto Colsa Muruchi	Boliviana	24/9/2019	30/9/2019	17/2/2020
05-20	Potosí	Potosí	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex post	SUPERVISION TECNICA: 3. SUPERVISION TECNICA CONST.CANCHA DE CESPED SINTETICO JV SKILO XXI (POTOSI) - 1 LOTE SEGUNDA CONVOCATORIA	1	USD 7.288,63	USD 7.288,63	n/a	24/09/2019	2/10/2019	n/a	n/a	16/10/2019	1	3	USD 7.288,63	USD 0,00	Edwin Freddy Orozpea Choque	Boliviana	21/10/2019	14/11/2019	6/6/2020
05-21	Potosí	Potosí	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex Post	CONSTRUCCIÓN ÁREAS DEPORTIVAS (POTOSI) - 3 LOTES LOTE 1: CONST. CANCHA DEPORTIVA JV 16 DE JULIO LOTE 2: CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL CON TINGLADO JV SAN CRISTOBAL LOTE 3: CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL CON TINGLADO JV CONCEPCION	3	USD 635.967,71	USD 233.479,26	n/a	20/11/2019	10/12/2019	n/a	n/a	24/12/2019	1	2	USD 233.479,26	USD 28.123,44	Ochoa Nava Mario	Boliviana	17/2/2020	9/3/2020	21/1/2021
05-21	Potosí	Potosí	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex Post	CONSTRUCCIÓN ÁREAS DEPORTIVAS (POTOSI) - 3 LOTES LOTE 1: CONST. CANCHA DEPORTIVA JV 16 DE JULIO LOTE 3: CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL CON TINGLADO JV CONCEPCION SEGUNDA CONVOCATORIA	2	USD 388.046,65	USD 0,00	n/a	25/09/2020	15/10/2020	n/a	n/a	28/10/2020	0	0	USD 0,00	USD 0,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
05-22	Potosí	Potosí	Comparacion de Precios	Obra	Ex post	CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES (POTOSI) - 2 LOTES LOTE 1: CONST. PLAZUELA JV LADERA CONCEPCION LOTE 2: CONST. PLAZUELA EL RADIALISTA JV SAN CLEMENTE	2	USD 348.770,17	USD 324.018,87	n/a	5/12/2019	20/12/2019	n/a	n/a	30/12/2019	2	1	USD 72.885,85	-USD 0,36	Castro Zuleta Boris	Boliviana	17/2/2020	15/7/2020	6/11/2020
						LOTE 2: CONST. PLAZUELA EL RADIALISTA JV SAN CLEMENTE	2	USD 348.770,17	USD 324.018,87	n/a	5/12/2019	20/12/2019	n/a	n/a	30/12/2019	2	2	USD 251.133,02	-USD 0,01	Torrez Zambrana Julio Fidel	Boliviana	26/2/2020	1/7/2020	14/12/2020
05-23	Potosí	Potosí	Comparacion de Precios	Obra	Ex post	CONST. AREA RECREACIONAL JV VILLA LA ESPERANZA (POTOSI)	1	USD 252.498,76	USD 224.120,81	n/a	19/11/2019	4/12/2019	n/a	n/a	16/12/2019	1	1	USD 224.120,81	USD 30.447,80	Empresa Constructora Consultora Neque S.R.L.	Boliviana	26/12/2019	15/7/2020	18/2/2021
05-24	Potosí	Potosí	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex post	SUPERVISION TECNICA (LOTES) SUPERVISION TECNICA CONST AREA DEPORTIVA (POTOSI) 3 LOTES (1.- CONST. CANCHA DEPORTIVA JV 16 DE JULIO)	6	USD 54.664,72	USD 54.664,72	n/a	9/12/2019	17/12/2019	n/a	n/a	8/01/2020	6	1	USD 4.373,18	USD 0,00	Juan Luis Avelando Huanca	Boliviana	17/2/2020	n/a	n/a
						SUPERVISION TECNICA CONST. AREA DEPORTIVA (POTOSI) -3 LOTES (2.- CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL CON TINGLADO JV SAN CRISTOBAL)											2	USD 12.390,77	USD 0,00	Jaime Alfonso Gutierrez Vargas	Boliviana	17/2/2020	9/3/2020	21/4/2021
						SUPERVISION TECNICA CONST. AREA DEPORTIVA (POTOSI) -3 LOTES (3.- CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL CON TINGLADO JV CONCEPCION)											3	USD 12.390,77	USD 0,00	Marvi Cristian Medrano Garnica	Boliviana	17/2/2020	10/2/2021	
						SUPERISION TECNICA CONST. AREA RECREACIONAL JV VILLA LA ESPERANZA (POTOSI) - 1 LOTE											4	USD 9.475,22	USD 0,00	Carlos Jesus Sossa	Boliviana	11/3/2020	15/7/2020	22/9/2021
						SUPERVISION TECNICA CONST. AREAS VERDES (POTOSI) - 2 LOTES (1.- CONST. PLAZUELA JV LADERA CONCEPCION)											5	USD 4.373,18	USD 0,00	Flavia Hyppatia Sandoval Cabrera	Boliviana	17/2/2020	15/7/2020	29/2/2021
						SUPERISION TECNICA CONST. AREA VERDES (POTOSI) - 2 LOTES (2.- CONST. PLAZUELA EL RADIALISTA JV SAN CLEMENTE)											6	USD 11.661,81	USD 0,00	Edmundo German Mamani Huanca	Boliviana	17/2/2020	1/7/2020	13/5/2021
05-25	Potosí	Potosí	Comparacion de Precios	Obra	Ex Post	CONST. CANCHA DEPORTIVA JV 16 DE JULIO	1	USD 125.655,98	USD 0,00	n/a	25/09/2020	15/10/2020	n/a	n/a	28/10/2020	0	0	USD 0,00	USD 0,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
05-26	Potosí	Potosí	Comparacion de Precios	Obra	Ex Post	CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL CON TINGLADO JV CONCEPCION	1	USD 262.390,67	USD 236.086,89	n/a	15/12/2020	20/10/2020	n/a	n/a	15/12/2020	1	1	USD 236.086,89	USD 0,00	Mamani Ipore José Luis	Boliviana	30/12/2020	10/2/2021	
05-27	Potosí	Llallagua	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex Ante	CONSTRUCCION ENLOSETADO: LOTE 1: - CONST. ENLOSETADO AVENIDA CANCAÑIRI (LLALLAGUA)	3	USD 415.136,14		18/1/2021	7/2/2022	2/3/2022	25/3/2022	21/4/2022	22/4/2022	3	1							
						LOTE 2: CONST. ENLOSETADO AVENIDA MONTES (LLALLAGUA)											2							
						LOTE 3: CONST. ENLOSETADO CALLE ALIANZA (LLALLAGUA)											3							
05-28	Potosí	Llallagua	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Ante	SUPERVISION CONSTRUCCION ENLOSETADO: LOTE 1: SUP. CONST. ENLOSETADO AVENIDA CANCAÑIRI (LLALLAGUA)	3	USD 14.778,03		18/1/2021	25/2/2022	7/3/2022	4/5/2022			3	1							
						LOTE 2: SUP. CONST. ENLOSETADO AVENIDA MONTES (LLALLAGUA)											2							
						LOTE 3: SUP. CONST. ENLOSETADO CALLE ALIANZA (LLALLAGUA)											3							

PLAN DE ADQUISICIONES																								
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL																								
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ																								
Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
06-01	Santa Cruz	Santa Cruz, La Guardia, Warnes, Montero	Licitacion Publica Internacional	Bienes	Ex Ante	PROVISION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS HEXAGONALES (10CM) - (SCZ-SSI-WRS-LGU-MTR) - 26 LOTES	26	USD 8.466.472,30	USD 1.670.914,72	16/8/2019	16/8/2019	23/9/2019	28/09/2019	7/10/2019	10/10/2019	4	2	USD 452.131,92	USD 0,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	4/12/2019	13/12/2019	31/8/2020
																	3	USD 452.131,92	USD 0,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	15/11/2019	7/6/2020	12/1/2020
																	4	USD 452.131,92	USD 0,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	15/11/2019	25/9/2020	9/1/2021
																	6	USD 314.518,95	USD 0,00	Premolce	Boliviana	14/11/2019	19/12/2019	9/1/2021
06-02	Santa Cruz	Santa Cruz	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE VIA (SCZ-SSI) - 5 LOTES	5	USD 977.467,24	USD 853.887,90	n/a	26/07/2019	16/08/2019	n/a	n/a	26/08/2019	5	1	USD 204.474,28	USD 34,17	Logitrack's Service S.R.L.	Boliviana	16/9/2019	13/9/2019	28/12/2020
																	2	USD 161.156,74	USD 1.700,29	Logitrack's Service S.R.L.	Boliviana	16/9/2019	30/9/2019	12/1/2020
																	3	USD 154.888,60	-USD 7.613,10	Empresa Constructora Franck	Boliviana	16/9/2019	15/10/2019	15/12/2020
																	4	USD 158.671,92	USD 5.428,03	Logitrack's Service S.R.L.	Boliviana	16/9/2019	30/9/2019	19/12/2020
06-03	Santa Cruz	Santa Cruz	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE ACERA Y CUNETAS DE VIA (SCZ-SSI) - 5 LOTES	5	USD 828.390,52	USD 699.224,24	n/a	29/07/2019	19/08/2019	n/a	n/a	30/08/2019	5	5	USD 174.696,36	USD 0,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	16/9/2019	10/8/2020	25/10/2021
																	1	USD 149.775,09	USD 2,18	Construccion y Servicios Landivar Trufiño S.R.L.	Boliviana	20/9/2019	12/10/2019	28/12/2020
																	2	USD 139.815,07	USD 4.371,29	Construccion y Servicios Landivar Trufiño S.R.L.	Boliviana	20/9/2019	14/11/2019	12/8/2020
																	3	USD 135.904,35	-USD 6.256,21	Construccion y Servicios Landivar Trufiño S.R.L.	Boliviana	20/9/2019	13/12/2019	15/12/2020
06-04	Santa Cruz	Santa Cruz	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex Post	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE ENLOSETADOS (SCZ-SSD) - 10 LOTES	10	USD 2.047.027,50	USD 1.659.484,82	n/a	31/07/2019	22/08/2019	n/a	n/a	30/08/2019	10	4	USD 137.550,01	USD 325,75	Asociación Accidental Sercombol-Conicruz	Boliviana	20/9/2019	12/9/2019	25/11/2020
																	5	USD 136.189,74	USD 0,00	Asociación Accidental Sercombol-Conicruz	Boliviana	20/9/2019	21/9/2020	27/10/2021
																	1	USD 238.013,91	USD 0,00	Servicios de ingeniería y arquitectura	Boliviana	10/10/2019	19/10/2020	15/3/2021
																	2	USD 144.417,73	USD 3.065,74	Servicios de ingeniería y arquitectura	Boliviana	10/10/2019	24/6/2020	12/9/2020
06-05	Santa Cruz	Santa Cruz	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	CONTRATACION SUPERVISIÓN TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (SCZ-SSD) - 5 LOTES	5	USD 36.443,15	USD 36.443,15	n/a	1/08/2019	9/08/2019	n/a	n/a	21/08/2019	5	3	USD 145.570,13	USD 14.261,69	Piacruz S.R.L.	Boliviana	9/10/2019	28/6/2020	12/8/2020
																	4	USD 171.298,67	USD 5.774,45	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	20/9/2019	13/12/2019	12/11/2020
																	5	USD 108.597,70	USD 1.872,92	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	20/9/2019	25/9/2020	15/12/2020
																	6	USD 213.460,11	USD 0,12	Empresa Constructora Franck	Boliviana	10/10/2019	27/7/2020	15/12/2020
																	7	USD 162.367,39	USD 2.844,79	Empresa Constructora Franck	Boliviana	10/10/2019	27/7/2020	12/11/2020
																	8	USD 165.586,64	USD 9.520,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	20/9/2019	1/3/2020	12/11/2020
																	9	USD 148.628,64	USD 0,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	20/9/2019	11/6/2020	11/12/2020
																	10	USD 161.781,91	USD 11.890,49	Asociación Accidental Sercombol-Conicruz	Boliviana	9/10/2019	25/9/2020	28/12/2020
																	1	USD 7.288,63	USD 0,00	Javier Erwin Rodriguez Mendez	Boliviana	13/9/2019	30/9/2019	15/3/2021
																	2	USD 7.288,63	USD 0,00	Gonzalo Fernando Vargas Palacio	Boliviana	13/9/2019	30/9/2019	25/1/2021
06-06	Santa Cruz	Santa Cruz	Comparacion de Precios	Obras	Ex Post	CONSTRUCCIÓN CENTROS COMUNALES (SCZ-SSI) - 2 LOTES	2	USD 242.223,00	USD 0,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
																	1	USD 4.373,18	n/a	Marco Ariel Zurita Diaz	Boliviana	7/7/2021	9/8/2021	18/5/2022
																	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
																	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
06-07	Santa Cruz	Santa Cruz	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL CONST. CASA COMUNAL BARRIO LOS CLAVELLES UV 202 DISTRITO 6 (SCZ-SSI)	1	USD 4.373,18	USD 4.373,18	n/a	28/05/2021	7/06/2021	n/a	n/a	25/06/2021	1	1	USD 4.373,18	n/a	Marco Ariel Zurita Diaz	Boliviana	7/7/2021	9/8/2021	18/5/2022
06-08	Santa Cruz	Santa Cruz, La Guardia, Warnes, Montero	Comparacion de Precios	Bienes	Ex Post	PROVISIÓN DE PLACAS DE NOMINACION DE CALLES - (SCZ-SSI-WRS-LGU-MTR) - 1 LOTE	1	USD 8.742,30	USD 0,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
06-09	Santa Cruz	Santa Cruz, La Guardia, Warnes, Montero	Comparacion de Precios	Obras	Ex Post	SEÑALIZACIÓN DE VÍAS - (SCZ-SSI-WRS-LGU-MTR) - 4 LOTES	4	USD 89.327,21	USD 0,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
06-10	Santa Cruz	Santa Cruz, La Guardia, Warnes, Montero	Comparacion de Precios	Servicios	Ex Post	SERVICIOS DE LABORATORIO (SCZ-SSILG-MTR-WRS) - 1 LOTE	1	USD 21.300,00	USD 0,00	n/a	23/08/2019	16/09/2019	n/a	n/a	13/12/2019	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
06-11	Santa Cruz	La Guardia	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex post	CONTRATACION SUPERVISIÓN TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (SCZ-LG) - 5 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	5	USD 36.443,15	USD 29.154,52	n/a	20/08/2019	28/08/2019	n/a	n/a	3/09/2019	4	1	USD 7.288,63	USD 0,00	Edwin Flores Muriilo	Boliviana	16/9/2019	10/11/2019	15/1/2021
																	2	USD 7.288,63	USD 0,00	Gonzalo Marin Chambi	Boliviana	16/9/2019	10/11/2019	16/1/2021
																	3	USD 7.288,63	USD 0,00	David Enrique Borda Reyes	Boliviana		10/11/2019	19/3/2021
																	4	USD 7.288,63	USD 0,00	Orlando Sotex Gutierrez	Boliviana		10/11/2019	19/3/2021
06-11	Santa Cruz	La Guardia	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex post	CONTRATACION SUPERVISIÓN TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (SCZ-LG) - 1 LOTES SEGUNDA CONVOCATORIA	1	USD 7.288,63	USD 7.288,63	n/a	17/09/2019	26/09/2019	n/a	n/a	4/10/2019	1	5	USD 7.288,63	USD 0,00	Teresa Silvana Anchanjo Rivera	Boliviana	8/10/2019	10/11/2019	24/1/2020
06-12	Santa Cruz	Montero	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE VIA (SCZ-MTR) - 4 LOTES	4	USD 543.565,41	USD 431.181,18	n/a	12/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	6/09/2019	4	1	USD 112.550,17	USD 71,28	Akameva S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/10/2019	19/1/2021
																	2	USD 83.310,37	USD 3.977,33	Akameva S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	13/1/2021
																	3	USD 109.335,11	USD 2.592,20	Akameva S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	8/3/2020	18/1/2021
																	4	USD 125.985,54	USD 202,13	Akameva S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	8/7/2020	19/1/2021
06-13	Santa Cruz	Montero	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE ACERA Y CUNETAS DE VIA (SCZ-MTR) - 4 LOTES	4	USD 470.196,69	USD 394.189,84	n/a	12/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	4/09/2019	4	1	USD 104.718,36	USD 2.088,79	Construccion y Servicios Landivar Trufiño S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	8/10/2020	19/1/2021
																	2	USD 79.616,00	-USD 7.961,55	Construccion y Servicios Landivar Trufiño S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	8/10/2020	24/3/2021
																	3	USD 99.517,23	-USD 1.637,88	Construccion y Servicios Landivar Trufiño S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	22/9/2020	25/2/2021
																	4	USD 110.337,65	USD 0,00	Rivecost S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	20/8/2020	5/2/2021
06-14	Santa Cruz	Montero	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE ENLOSETADOS (SCZ-MTR) - 4 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	8	USD 951.463,79	USD 794.674,92	n/a	12/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	6/09/2019	7	1	USD 119.861,73	USD 5.409,34	Rivecost S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	24/8/2020	25/2/2021
																	2	USD 84.491,61	USD 1.129,27	Empresa Constructora Bar-An S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	24/8/2020	12/1/2021
																	3	USD 93.356,48	USD 2.25	Construccion y Servicios Landivar Trufiño S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	24/8/2020	16/3/2021
																	4	USD 144.660,72	USD 0,00	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	15/11/2019	1/4/2021	4/5/2021
																	5	USD 101.951,69	USD 0,00	Construccion y Servicios Landivar Trufiño S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	23/9/2020	14/4/2021
																	6	USD 121.610,91	USD 10.801,17	Alvarado Burgos S.R.L.	Boliviana	15/11/199	12/7/2020	26/4/2021
06-14	Santa Cruz	Montero	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE ENLOSETADOS (SCZ-MTR) - 1 LOTES SEGUNDA CONVOCATORIA	1	USD 79.084,76	USD 69.737,38	n/a	16/10/2019	20/11/2019	n/a	n/a	15/01/2020	1	7	USD 69.737,38	USD 881,13	Moradillo Ingenieria & Construccion	Boliviana	3/2/2020	24/8/2020	1/1/2021
06-15	Santa Cruz	Montero	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex post	CONTRATACION SUPERVISIÓN TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (SCZ-MTR) - 4 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	4	USD 29.154,52	USD 14.577,26	n/a	20/08/2019	28/08/2019	n/a	n/a	3/09/2019	2	1	USD 7.288,63	USD 0,00	Osmen Rodriguez Collazo	Boliviana	16/9/2019	10/10/2019	25/2/2021
																	2	USD 7.288,63	USD 0,00	Juan Carlos Nuñez Huanca	Boliviana	16/9/2019	10/11/2019	4/5/2021
06-15	Santa Cruz	Montero	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex post	CONTRATACION SUPERVISIÓN TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (SCZ-MTR) - 2 LOTES	2	USD 17.492,71	USD 17.492,71	n/a	17/09/2019	26/09/2019	n/a	n/a	17/10/2019	2	3	USD 8.746,36	USD 0,00	Willy Chipana Callizaya	Boliviana	19/11/2019	8/3/2020	27/4/2021

Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
						SEGUNDA CONVOCATORIA																		
06-16	Santa Cruz	Warnes	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE VIA (SCZ-WRS) - 5 LOTES	5	USD 697.743,93	USD 547.718,16	n/a	12/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	5/09/2019	5	4	USD 8.746,36	USD 0,00	Angel Marcos Serrado Flores	Boliviana	20/11/2019	8/7/2020	6/4/2021
																	1	USD 133.469,89	USD 0,00	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	30/12/2021
																	2	USD 109.711,33	USD 42,69	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	22/2/2021
																	3	USD 107.860,41	USD 0,00	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	18/1/2022
																	4	USD 119.045,45	USD 0,00	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/7/2019	8/4/2022
06-17	Santa Cruz	Warnes	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE ACERA Y CUNETAS DE VIA (SCZ-WRS) - 5 LOTES	5	USD 622.354,25	USD 571.182,12	n/a	12/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	4/09/2019	5	5	USD 77.631,09	USD 6.277,21	Viru Viru Ltda.	Boliviana	3/10/2019	19/11/2019	27/1/2020
																	1	USD 145.650,72	USD 0,00	Logitrack's Service S.R.L.	Boliviana	16/10/2019	19/7/2021	8/12/2021
																	2	USD 17.351,24	USD 909,41	Logitrack's Service S.R.L.	Boliviana	16/10/2019	12/9/2019	6/4/2022
																	3	USD 117.287,56	USD 0,00	Logitrack's Service S.R.L.	Boliviana	16/10/2019	17/2021	20/11/2021
																	4	USD 129.209,86	USD 4.823,99	Logitrack's Service S.R.L.	Boliviana	16/10/2019	12/11/2019	23/4/2021
06-18	Santa Cruz	Warnes	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE ENLOSETADOS (SCZ-WRS) - 10 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	10	USD 1.173.905,06	USD 122.934,30	n/a	12/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	6/09/2019	2	5	USD 61.682,74	-USD 3.103,06	Viru Viru Ltda.	Boliviana	16/10/2019	13/12/2019	26/11/2020
																	9	USD 53.316,89	USD 628,15	Empresa Constructora y de Servicios Integrales Viru Viru Ltda.	Boliviana	16/10/2019	31/7/2020	12/10/2020
																	10	USD 69.617,41	USD 2.582,39	Viru Viru Ltda.	Boliviana	16/10/2019	17/7/2020	12/3/2020
																	1	USD 152.753,56	USD 0,00	CTM S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	20/9/2021	18/1/2022
																	2	USD 177.505,37	USD 0,00	CTM S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	23/9/2020	2/12/2021
06-18	Santa Cruz	Warnes	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE ENLOSETADOS (SCZ-WRS) - 4 LOTES SEGUNDA CONVOCATORIA 16 LOTES	8	USD 1.008.751,40	USD 887.482,61	n/a	16/10/2019	20/11/2019	n/a	n/a	4/12/2019	8	3	USD 71.568,45	USD 0,00	Wunder S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	30/9/2021	29/12/2022
																	4	USD 131.026,42	USD 0,00	SLK Construcciones	Boliviana	21/1/2020	20/8/2021	13/11/2021
																	5	USD 45.715,27	USD 0,04	Wunder S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	16/11/2020	28/4/2021
																	6	USD 41.319,23	USD 0,00	Wunder S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	20/11/2020	4/4/2021
																	7	USD 87.653,42	USD 8.717,68	Wunder S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	30/1/2021	8/3/2021
																	8	USD 139.940,69	USD 5.694,59	CTM S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	21/9/2020	8/5/2021
																	1	USD 7.288,63	USD 0,00	Jose Antonio Flores Pinto	Boliviana	16/9/2019	10/11/2019	30/12/2021
																	2	USD 7.288,63	USD 0,00	Arnoldo Rodriguez Garzon	Boliviana	16/9/2019	10/11/2019	21/2/2021
06-19	Santa Cruz	Warnes	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex post	CONTRATACION SUPERVISIÓN TECNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (SCZ-WRS) - 5 LOTES	5	USD 36.443,15	USD 36.443,15	n/a	20/08/2019	28/08/2019	n/a	n/a	3/09/2019	5	3	USD 7.288,63	USD 0,00	Roberto Zapata Calvo	Boliviana	16/9/2019	10/11/2019	18/1/2022
																	4	USD 7.288,63	USD 0,00	Heydy Rosa Ors Durand	Boliviana	16/9/2019	10/7/2019	02/12/2021
																	5	USD 7.288,63	USD 0,00	Ignacio Bergman Aroz	Boliviana	16/9/2019	19/11/2019	
																	1	USD 93.139,46	USD 1.450,80	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	11/9/2020
																	2	USD 100.067,60	USD 0,00	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	24/12/2020
06-20	Santa Cruz	La Guardia	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE VIA (SCZ-LG) - 5 LOTES	5	USD 622.263,00	USD 463.159,13	n/a	12/08/2019	3/09/2019	n/a	n/a	9/09/2019	5	3	USD 104.888,85	USD 716,10	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	4/1/2021
																	4	USD 82.531,15	USD 0,66	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	1/81/2021
																	5	USD 82.532,08	USD 3.735,42	Alcanova S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/11/2019	31/12/2020
																	1	USD 92.488,05	USD 0,00	Arpec S.R.L.	Boliviana	11/10/2019	12/12/2019	30/9/2020
																	2	USD 97.264,43	USD 0,00	CTM S.R.L.	Boliviana	11/10/2019	7/10/2020	26/12/2020
06-21	Santa Cruz	La Guardia	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE ACERA Y CUNETAS DE VIA (SCZ-LG) - 5 LOTES	5	USD 548.583,30	USD 451.792,35	n/a	12/08/2019	3/09/2019	n/a	n/a	9/09/2019	5	3	USD 99.923,97	USD 1.885,72	Dub Post Construcción y Consultoria de Obras Ci	Boliviana	11/10/2019	12/11/2019	3/12/2020
																	4	USD 84.322,16	USD 0,00	CTM S.R.L.	Boliviana	11/10/2019	30/11/2019	27/1/2021
																	5	USD 77.793,73	USD 917,73	Arpec S.R.L.	Boliviana	11/10/2019	13/12/2019	1/3/2021
																	1	USD 103.228,63	USD 833,89	Empresa Constructora Bur-An S.R.L.	Boliviana	14/10/2019	19/12/2019	30/9/2020
																	2	USD 136.847,24	USD 1.555,79	Atlas World	Boliviana	2/10/2020	15/1/2021	
06-22	Santa Cruz	La Guardia	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE ENLOSETADOS (SCZ-LG) - 10 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	10	USD 1.100.919,95	USD 644.424,67	n/a	12/08/2019	3/09/2019	n/a	n/a	9/09/2019	6	3	USD 143.907,11	USD 0,00	Luis Fernando Salinas Lopez	Boliviana	23/7/2020	16/1/2021	
																	4	USD 146.124,97	USD 8,38	Luis Fernando Salinas Lopez	Boliviana	8/5/2020	15/4/2021	
																	9	USD 64.612,45	USD 3.514,98	Arpec S.R.L.	Boliviana	10/5/2020	28/1/2021	
																	10	USD 49.704,27	USD 1.327,20	Arpec S.R.L.	Boliviana	21/9/2020	14/1/2021	
																	5	USD 87.804,01	USD 0,00	Moradillo Ingenieria & Construcción	Boliviana	26/2/2020	20/8/2020	17/2/2021
06-22	Santa Cruz	La Guardia	Licitacion Publica Nacional	Obras	Ex post	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE ENLOSETADOS (SCZ-LG) - 4 LOTES SEGUNDA CONVOCATORIA	4	USD 323.742,86	USD 287.177,10	n/a	16/10/2019	20/11/2019	n/a	n/a	4/12/2019	4	6	USD 77.023,81	USD 678,06	Wunder S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	23/9/2020	20/1/2021
																	7	USD 66.110,30	USD 3.748,06	Wunder S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	11/3/2020	8/3/2021
																	8	USD 56.238,96	USD 138,71	Wunder S.R.L.	Boliviana	21/1/2020	8/3/2020	14/12/2020
																	1	USD 168.997,59	USD 0,00	Empresa de Ingenieria, Construcciones y Consultoria de Medio Ambiente Mijael S.R.L.	Boliviana	24/2/2021	19/4/2021	23/11/2021
06-24	Santa Cruz	Santa Cruz	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	CONTRATACION SUPERVISIÓN TECNICA Y AMBIENTAL MEJORAMIENTO VIAL Y CANAL DE DRENAJE BARRIO MINERO (SCZ-SSI)	1	USD 7.288,63	USD 7.288,63	n/a	20/10/2020	29/10/2020	n/a	n/a	30/12/2020	1	1	USD 7.288,63	USD 0,00	Eduardo Jose Durand Prieto	Boliviana	24/2/2021	19/4/2021	23/11/2021
06-25	Santa Cruz	Santa Cruz, La Guardia, Warnes, Montero	Licitacion Publica Internacional	Bienes	Ex Ante	PROVISION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS HEXAGONALES (10CM) - (SCZ-SSI-WRS-LGU-MTR) - 18 LOTES	18	USD 5.260.641,40	USD 2.765.714,29	4/10/2019	10/10/2019	18/11/2019	20/11/2019	16/12/2019	17/12/2019	9	5	USD 291.545,19	USD 0,00	Servicios de Ingenieria y Architecture Protecciones	Boliviana	16/1/2020	16/6/2020	24/10/2020
																	5	USD 320.699,71	USD 0,00	Empresa Constructora y de Servicios Integrales Via	Boliviana	16/1/2020	13/7/2020	15/10/2020
																	1	USD 352.769,68	USD 0,00	Servicios de Ingenieria y Architecture Protecciones	Boliviana	16/1/2020	21/7/2020	22/1/2021
																	4	USD 324.548,10	USD 0,00	Premehoz S.R.L.	Boliviana	16/1/2020	16/3/2020	9/1/2021
																	5	USD 324.548,10	USD 44.168,05	Premehoz S.R.L.	Boliviana	16/1/2020	10/12/2020	19/3/2021
																	1	USD 276.967,93	USD 0,00	Constructora Marafra	Boliviana	16/1/2020	24/8/2020	6/1/2021
																	2	USD 298.833,82	USD 0,00	Contruccion y Servicios Landivar Trufilo S.R.L.	Boliviana	16/1/2020	24/8/2020	16/3/2021
																	3	USD 298.833,82	USD 7.681,52	Contruccion y Servicios Landivar Trufilo S.R.L.	Boliviana	16/1/2020	23/9/2020	20/3/2021
																	4	USD 276.967,93	USD 7.928,21	Constructora Marafra	Boliviana	16/1/2020	20/10/2020	26/11/2020
																	1	USD 452.623,91	USD 2.371,08	Lainqum S.R.L.	Boliviana	17/7/2020	15/9/2020	22/3/2021
06-26	Santa Cruz	Santa Cruz, La Guardia, Warnes, Montero	Licitacion Publica Internacional	Bienes	Ex Ante	PROVISION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS HEXAGONALES (10CM) - (SCZ-SSI-WRS-LGU-MTR) - 13 LOTES	13	USD 3.104.927,11	USD 3.325.008,75	10/1/2020	10/1/2020	17/2/2020	8/5/2020	5/5/2020	9/6/2020	10	3	USD 298.250,73	USD 0,00	Contruccion y Servicios Landivar Trufilo S.R.L.	Boliviana	17/7/2020	29/7/2020	26/11/2020
																	4	USD 397.736,09	USD 0,00	Constructora Marafra	Boliviana	17/7/2020	29/7/2020	26/11/2020
																	5	USD 384.664,72	USD 0,00	Lainqum S.R.L.	Boliviana	17/7/2020	8/10/2020	19/4/2021
																	6	USD 336.093,29	USD 0,00	Logitrack's Service S.R.L.	Boliviana	20/7/2020	14/8/2020	23/4/2021
																	9	USD 357.725,95	USD 0,00	SLK Construcciones	Boliviana	20/7/2020	12/10/2020	27/2/2021
																	10	USD 323.842,57	USD 0,00	Tensopet S.R.L.	Boliviana	20/7/2020	3/8/2020	22/12/2020
																	11	USD 342.186,59	USD 0,00	Empresa Inedito Construcciones S.R.L.	Boliviana	21/7/2020	23/9/2020	14/1/2021
																	12	USD 320.699,71	USD 0,00	Crezalco S.R.L.	Boliviana	20/7/2020	24/8/2020	22/12/2020
																	13	USD 291.545,19	USD 7.626,82	Crezalco S.R.L.	Boliviana	20/7/2020	10/12/2020	25/2/2021
																	06-27	Santa Cruz	Santa Cruz.	Comparacion de Precios	Obras	Ex post	CONST. CENTRO COMUNAL BARRIO LAS VEGAS (SCZ-SSI)	1
06-28	Santa Cruz	Santa Cruz.	Comparacion de Precios	Obras	Ex post	CONST. CASA COMUNAL BARRIO LOS CLAVELLES UN 202 DISTRITO 6 (SCZ-SSI)	1	USD 121.899,41	USD 102.888,26	n/a	5/3/2021	22/3/2021	n/a	n/a	21/9/2021	1	1	USD 102.888,26		Segovia Fernandez Edison	Boliviana	23/6/2021	9/8/2021	19/1/2022
06-29	Santa Cruz	Santa Cruz.	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISIÓN TECNICA Y AMBIENTAL CONST. CENTRO COMUNAL BARRIO LAS VEGAS (SCZ-SSI)	1	USD 4.373,18		n/a			n/a	n/a										
06-30	Santa Cruz	Santa Cruz.	Licitacion Publica Nacional	Bienes	Ex Post	PROVISION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS HEXAGONALES (10CM) - (SCZ-SSI) - LOTE 2	1	USD 128.432,54	USD 115.868,48	n/a	17/02/2021	8/3/2021	n/a	n/a	1/04/2021	1	2	USD 115.868,48		CENTERLINE INGENIERIA (Pomari Villante Walker)	Boliviana	30/4/2021	28/7/2021	25/11/2021
06-31	Santa Cruz	Warnes	Licitacion Publica Nacional	Bienes	Ex Post	PROVISION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS HEXAGONALES (10CM) - (SCZ-WRS) - LOTE 7	1	USD 295.043,73	USD 279.008,74	n/a	17/02/2021	8/03/2021	n/a	n/a	1/04/2021	1	7	USD 279.008,74		ASOC. ACC. SERCONSTROL CONCRUZ	Boliviana	30/4/2021	12/7/2021	12/12/2021
06-32	Santa Cruz	Warnes	Licitacion Publica Nacional	Bienes	Ex Post	PROVISION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS HEXAGONALES (10CM) - (SCZ-WRS) - LOTE 8	1	USD 402.332,36	USD 372.448,98	n/a	17/02/2021	8/03/2021	n/a	n/a	1/04/2021	1	8	USD 372.448,98		CREZALCO SRL	Boliviana	27/4/2021	24/6/2021	6/12/2021

PLAN DE ADQUISICIONES																									
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL																									
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO																									
Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Presupuesto Estimado US\$	Cantidad de Lotes	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato	
07-01	Pando	Cobija	Licitación Pública Internacional	Bienes	Ex Ante	PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS (PND-COB) - 6 LOTES	USD 1.574.852,96	6	USD 1.435.373,78	18/10/2019	24/10/2019	4/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	6	1	USD 271.203,43	USD 0,00	Empresa Constructora Terrazoni S.R.L.	Boliviana	28/1/2020	10/2/2020	17/10/2020	
																	2	USD 265.861,54	USD 0,00	Concretosom S.R.L.	Boliviana	24/1/2020	10/2/2020	8/11/2020	
																	3	USD 288.868,34	USD 0,00	Empresa Constructora Confi Seguros	Boliviana	24/1/2020	29/1/2020	9/10/2020	
																	4	USD 231.815,26	USD 0,00	Concretosom S.R.L.	Boliviana	24/1/2020	29/1/2020	7/10/2020	
																	5	USD 227.012,45	USD 0,00	Concretosom S.R.L.	Boliviana	24/1/2020	6/7/2020	4/10/2020	
																	6	USD 150.612,77	USD 0,00	Consul Emancipe Duran	Boliviana	24/1/2020	12/2/2020	20/10/2020	
07-02	Pando	Cobija	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (PND-COB) - 6 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	USD 613.348,19	6	USD 295.367,96	n/a	13/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	3/09/2019	3	1	USD 135.477,84	USD 0,00	Empresa Constructora Aguilar Menemser S.R.L.	Boliviana	27/9/2019	15/10/2019	31/8/2020	
																	3	3	USD 95.277,33	-USD 0,17	Empresa Ramos y Morales Cons. S.R.L.	Boliviana	27/9/2019	1/10/2019	1/12/2019
																		6	USD 64.612,79	-USD 0,02	Empresa Ramos y Morales Cons. S.R.L.	Boliviana	27/9/2019	1/10/2019	2/12/2019
07-02	Pando	Cobija	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (PND-COB) - 3 LOTES SEGUNDA CONVOCATORIA	USD 285.990,95	3	USD 254.868,15	n/a	11/09/2019	2/10/2019	n/a	n/a	14/10/2019	3	2	USD 102.042,45	USD 0,00	Empresa Minovar Constructora	Boliviana	29/10/2019	18/11/2019	13/8/2020	
																	4	USD 67.224,37	USD 0,00	Empresa Constructora Sarvi	Boliviana	29/10/2019	7/11/2019	18/9/2020	
																	5	USD 85.601,33	USD 0,00	Empresa Unipersonal Const Stillini	Boliviana	1/11/2019	7/11/2019	6/2/2020	
																	1	USD 95.648,65	USD 0,00	Empresa Constructora Pinto Montero	Boliviana	27/9/2019	15/10/2019	25/7/2020	
07-03	Pando	Cobija	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE VIAS (PND-COB) - 6 LOTES	USD 584.265,08	6	USD 561.946,58	n/a	13/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	3/09/2019	6	2	USD 94.296,88	USD 0,00	Empresa Constructora Consultora Marabunta Ltda.	Boliviana	27/10/2019	15/10/2019	9/7/2020	
																	3	USD 92.343,22	USD 0,00	Empresa Constructora Consultora Marabunta Ltda.	Boliviana	27/10/2019	15/10/2019	30/7/2020	
																	4	USD 132.860,23	USD 0,00	Empresa Constructora Consultora Marabunta Ltda.	Boliviana	27/10/2019	15/10/2019	31/8/2020	
																	5	USD 83.208,86	USD 0,00	Empresa Constructora Consultora Marabunta Ltda.	Boliviana	27/10/2019	15/10/2019	6/8/2020	
																	6	USD 63.588,64	USD 0,00	Empresa Constructora Consultora Marabunta Ltda.	Boliviana	27/10/2019	15/10/2019	26/1/2020	
																	1	USD 178.911,15	-USD 0,03	Empresa Constructora Aguilar Menemser S.R.L.	Boliviana	27/9/2019	15/10/2019	26/1/2020	
07-04	Pando	Cobija	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	CONSTRUCCION DE CORDON, CUNETA Y VIGA DE COFINANCIAMIENTO (PND-COB) - 6 LOTES	USD 1.063.502,28	6	USD 924.185,85	n/a	13/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	3/09/2019	6	2	USD 172.950,98	USD 0,00	Grupo Bolma S.R.L.	Boliviana	27/9/2019	21/10/2019	31/8/2020	
																	3	USD 179.116,72	-USD 5,13	Empresa Ferreteria La Casita	Boliviana	27/9/2019	21/10/2019	12/9/2020	
																	4	USD 164.285,51	-USD 0,17	Empresa Ferreteria La Casita	Boliviana	27/9/2019	20/11/2019	8/9/2020	
																	5	USD 150.466,44	USD 0,00	Empresa Unipersonal Araya Gon S.R.L.	Boliviana	27/9/2019	9/12/2019	26/8/2020	
																	6	USD 78.435,05	USD 0,00	Empresa Unipersonal Araya Gon S.R.L.	Boliviana	27/9/2019	21/10/2019	14/12/2020	
																	1	USD 72.094,59	-USD 0,02	Empresa Unipersonal Andrea Espinoza Aiguana	Boliviana	28/10/2019	13/01/2020	5/09/2020	
07-05	Pando	Cobija	Comparacion de Precios	Obra	Ex Post	COLOCADO DE LOSETAS Y SELLADO ASFALTICO (PND-COB) - 6 LOTES	USD 435.809,44	6	USD 394.428,07	n/a	15/08/2019	6/09/2019	n/a	n/a	23/09/2019	6	2	USD 81.700,33	-USD 3,50	Empresa Densia S.R.L.	Boliviana	13/11/2019	13/01/2020	31/08/2020	
																	3	USD 74.525,00	-USD 0,73	Empresa Unipersonal Leonardo Rodriguez Loyza	Boliviana	15/10/2019	13/01/2020	12/09/2020	
																	4	USD 59.613,65	USD 0,00	Empresa Unipersonal Leonardo Rodriguez Loyza	Boliviana	15/10/2019	13/01/2020	30/09/2020	
																	5	USD 66.512,76	USD 0,00	Empresa Densia S.R.L.	Boliviana	15/10/2019	13/01/2020	4/09/2020	
																	6	USD 39.981,72	USD 0,00	Empresa Unipersonal Andrea Espinoza Aiguana	Boliviana	28/10/2019	13/01/2020	6/08/2020	
07-07	Pando	Cobija	Comparacion de Precios	Obra	Ex Post	IMPLEMENTACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO ROBERTO ROJAS (PND-COB)	USD 119.899,07	1	USD 105.464,11	n/a	21/08/2019	6/09/2019	n/a	n/a	12/09/2019	1	1	USD 105.464,11	USD 0,00	Empresa Intel S.R.L.	Boliviana	3/10/2019	10/10/2019	24/11/2019	
07-08	Pando	Cobija	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (PND-COB) - 6 LOTES	USD 69.970,85	6	USD 56.559,77	n/a	20/08/2019	28/08/2019	N/A	n/a	9/09/2019	5	2	USD 13.411,08	USD 0,00	Luis Fernando Barrientos Rojo	Boliviana	20/09/2019	15/10/2019	12/11/2020	
																	3	USD 13.411,08	USD 0,00	Walter Torresio Andia	Boliviana	20/09/2019	1/10/2019	11/12/2020	
																	4	USD 9.620,99	USD 0,00	Ives Stalin Acuña Cuyoja	Boliviana	20/09/2019	15/10/2019	8/12/2020	
																	5	USD 13.411,08	-USD 12.405,25	Adhemar Coza Molinado	Boliviana	20/09/2019	15/10/2019	12/02/2020	
																	6	USD 6.705,54	USD 0,00	Rodolfo Orlando Aguilar Ariape	Boliviana	20/09/2019	1/10/2019	11/09/2020	
																	1	USD 13.411,08	-USD 9.119,53	Amado Emil Arias Lopez	Boliviana	8/10/2019	15/10/2019	12/02/2020	
07-09	Pando	Cobija	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (PND-COB) - 6 LOTES CONCLUSIÓN SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO BARRIO ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO ROBERTO ROJAS (PND-COB)	USD 3.790,09	1	USD 3.790,09	n/a	21/08/2019	29/08/2019	n/a	n/a	10/09/2019	1	1	USD 3.790,09	USD 0,00	Daniel Canavari Copa	Boliviana	20/09/2019	10/10/2019	3/01/2020	
07-10	Pando	Cobija	Comparacion de Precios	Servicios	Ex Post	SERVICIOS DE LABORATORIO DE SUELO (PND-COB)	USD 4.169,83	1	USD 3.986,88	n/a	13/09/2019	30/09/2019	n/a	n/a	1/11/2019	1	1	USD 3.986,88	USD 0,00	Universidad Amazonica de Pando	Boliviana	21/11/2019	29/01/2020	5/09/2020	
07-11	Pando	Bella Flor	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	CONSTRUCCION ENLOSETADO DE CALLES LOCALIDAD PUERTO EVO (PND-BFL)	USD 1.196.672,05	1	USD 1.100.923,16	n/a	26/08/2019	16/9/2019	n/a	n/a	20/9/2019	1	1	USD 1.100.923,16	-USD 1.100.923,16	Comercio SMR	Boliviana	1/11/2019	n/a	31/1/2020	
07-12	Pando	Bella Flor	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex Post	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO DE CALLES LOCALIDAD PUERTO EVO (PND-BFL)	USD 17.492,71	1	USD 17.492,71	n/a	5/09/2019	13/9/2019	n/a	n/a	1/10/2019	1	1	USD 17.492,71	-USD 17.492,71	Wilson Guardia Zabala	Boliviana	8/10/2019	n/a	n/a	
07-13	Pando	Cobija	Concurso Público	Consultoria Individual	Ex Post	CONCLUSIÓN SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL ENLOSETADO (PND-COB) - 2 LOTES	USD 21.524,78	2	USD 21.524,78	n/a	3/02/2020	11/02/2020	n/a	n/a	21/02/2020	2	1	USD 9.119,53	-USD 335,28	Gay Rolando Gutierrez Iriarte	Boliviana	2/03/2020	16/03/2020	20/11/2020	
																	5	USD 12.405,25	USD 0,00	Jimmy Felix Campero Rodriguez	Boliviana	2/03/2020	23/06/2020	21/10/2020	
07-14	Pando	Cobija	Comparacion de Precios	Obra	Ex Post	CONCLUSIÓN ENLOSETADO DE VIAS 1) CONST. ENLOSETADO BARRIO EVO MORALES 2) CONST. ENLOSETADO BARRIO SAN JUAN 3) CONST. ENLOSETADO BARRIO TAJURAMANI (PND-COB) - 3 LOTES	USD 223.923,20	3	USD 190.334,24	n/a	18/01/2021	3/02/2021	n/a	n/a	12/02/2021	3	1	USD 79.783,93	USD 0,00	Empresa Unipersonal Carina Carmen Pedro Nogales	Boliviana	12/03/2021	29/3/2021	25/5/2021	
																	2	USD 62.438,28	USD 0,00	Empresa Constructora y Consultora Joa Const. S.R.L.	Boliviana	12/3/2021	29/3/2021	14/6/2021	
																	3	USD 48.112,02	USD 0,00	Empresa Constructora y Consultora Joa Const. S.R.L.	Boliviana	12/3/2021	29/3/2021	11/6/2021	
07-15	Pando	Cobija	Concurso Público	Consultoria	Ex Post	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL CONCLUSIÓN: CONST. ENLOSETADO BARRIO EVO MORALES, CONST. ENLOSETADO BARRIO SAN JUAN, CONST. ENLOSETADO BARRIO TAJURAMANI	USD 6.559,77	1	USD 6.559,77	n/a	29/01/2021	8/02/2021	n/a	n/a	18/02/2021	1	1	USD 6.559,77	USD 0,00	Jimmy Felix Campero Rodriguez	Boliviana	3/03/2021	24/03/2021	23/07/2021	

PLAN DE ADQUISICIONES																								
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL																								
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI																								
Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Presupuesto Estimado US\$	Cantidad de Lotes	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
08-01	Beni	San Ignacio de Moxos	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADOS DE VÍAS CIUDAD DE SAN IGNACIO DE MOXOS (BNI-SIG)-1 LOTE	USD 993.409,36	1	USD 933.089,34	N/A	26/07/2019	19/08/2019	N/A	N/A	20/08/2019	1	1	USD 933.089,34	-USD 1,03	Asociación Accidental TURIMAK	Boliviana	13/09/2019	30/09/2019	12/09/2020
08-02	Beni	San Ignacio de Moxos	Concurso Público	Consultoría Individual	Ex Post	SUP. CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADOS DE VÍAS CIUDAD DE SAN IGNACIO DE MOXOS (BNI-SIG)-1 LOTE	USD 21.865,89	1	USD 21.865,89	N/A	16/08/2019	26/08/2019	N/A	N/A	25/09/2019	1	1	USD 21.865,89	USD 0,00	Luis Alberto Zambrana Monterio	Boliviana	26/09/2019	30/09/2019	12/09/2020
08-03	Beni	Riberalta	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	MOVIMIENTO DE SUELOS CONFORMACION DE CAPA BASE CIUDAD DE RIBERALTA (BNI-RIB)-12 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	USD 643.667,12	12	USD 260.386,88	N/A	5/08/2019	26/8/2019	n/a	n/a	27/08/2019	5	5	USD 59.864,85	USD 0,00	Empresa Constructora BONANZA	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	7/12/2019
																	7	USD 52.706,98	-USD 0,44	Empresa Constructora BONANZA	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	7/12/2019
																	10	USD 44.412,75	USD 0,00	Empresa Constructora ASAHI	Boliviana	30/9/2019	3/10/2019	12/12/2019
																	11	USD 47.879,03	USD 0,00	Empresa Constructora ASAHI	Boliviana	30/9/2019	4/10/2019	25/12/2019
																	12	USD 55.523,26	USD 0,00	Empresa Constructora ASAHI	Boliviana	30/9/2019	4/10/2019	25/12/2019
08-03	Beni	Riberalta	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	MOVIMIENTO DE SUELOS CONFORMACION DE CAPA BASE CIUDAD DE RIBERALTA (BNI-RIB)-7 LOTES SEGUNDA CONVOCATORIA	USD 377.315,04	7	USD 376.906,90	N/A	4/12/2019	26/12/2019	n/a	n/a	3/01/2020	7	1	USD 54.162,17	USD 0,00	Empresa de Servicios YUATRE de Osvaldo Mejía Salvatierra	Boliviana	18/2/2020	13/3/2020	3/9/2020
																	2	USD 59.201,86	USD 0,00	Empresa de Servicios YUATRE de Osvaldo Mejía Salvatierra	Boliviana	18/2/2020	12/3/2020	3/9/2020
																	3	USD 61.999,43	USD 0,00	Empresa de Servicios YUATRE de Osvaldo Mejía Salvatierra	Boliviana	18/2/2020	14/7/2020	3/9/2020
																	4	USD 47.117,03	USD 0,00	Constructora de la Casa de Perez Yuma Junior	Boliviana	18/2/2020	13/7/2020	19/9/2020
																	6	USD 30.488,23	USD 0,00	Empresa de Servicios YUATRE de Osvaldo Mejía Salvatierra	Boliviana	18/2/2020	13/7/2020	18/8/2020
08-04	Beni	Riberalta	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	ENLOSETADO DE VÍAS URB. MEDIANTE PROV. Y COLOC. DE LOSETAS HEXAGONALES, CAMA DE ARENA, SELLADO DE JUNTA ASFALTICA, PRETILES IFPS Y DRENAJES EN VÍAS CIUDAD DE RIBERALTA (BNI-RIB) - 12 LOTES PRIMERA CONVOCATORIA	USD 3.954.262,94	12	USD 2.759.118,06	N/A	5/08/2019	26/8/2019	n/a	n/a	28/08/2019	9	1	USD 359.457,02	-USD 0,03	Asociación Accidental AMAZONICA DAGO	Boliviana	3/10/2019	12/3/2020	16/10/2020
																	2	USD 359.457,02	USD 0,00	Mercado Castro Consultora y Construcciones	Boliviana	3/10/2019	12/3/2020	16/10/2020
																	5	USD 325.001,49	-USD 0,02	Servicio de Ingeniería y Arquitectura Protecciones Tecnicas	Boliviana	30/9/2019	9/10/2019	5/6/2020
																	6	USD 328.968,91	-USD 10,07	Empresa Alejandro Condori Cuellar	Boliviana	30/9/2019	13/7/2020	25/11/2020
																	7	USD 340.008,48	-USD 23.300,53	Asociación Accidental LA GRAN CRUZ	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	26/6/2020
																	9	USD 250.465,09	-USD 1,36	Constructora de Servicios Multiples ANALYD	Boliviana	30/9/2019	6/3/2020	8/9/2020
																	10	USD 246.050,92	-USD 0,05	Servicio de Ingeniería y Arquitectura Protecciones Tecnicas	Boliviana	30/9/2019	3/10/2019	30/4/2020
																	11	USD 246.050,92	-USD 574,31	Constructora ECMU	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	11/4/2020
																	12	USD 261.443,01	-USD 0,04	Servicio de Ingeniería y Arquitectura Protecciones Tecnicas	Boliviana	30/9/2019	4/10/2019	11/4/2020
																	3	USD 307.688,14	-USD 61,12	Rivera Ayub Hugo Augusto - COCHARCAS	Boliviana	29/11/2019	14/7/2020	19/12/2020
																	4	USD 240.908,61	-USD 1,42	Rivera Ayub Hugo Augusto - COCHARCAS	Boliviana	29/11/2019	13/7/2020	19/12/2020
08-05	Beni	Trinidad	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	MOVIMIENTO DE SUELOS CONFORMACION DE CAPA BASE CIUDAD DE TRINIDAD (BNI-TRI)-6 LOTES	USD 765.039,99	6	USD 721.346,79	N/A	5/08/2019	26/8/2019	n/a	n/a	29/08/2019	6	8	USD 352.247,60	-USD 29,69	Rivera Ayub Hugo Augusto - COCHARCAS	Boliviana	29/11/2019	4/3/2020	14/12/2020
																	1	USD 111.337,82	USD 0,00	Mejía Salvatierra Osvaldo	Boliviana	26/9/2019	1/10/2019	15/12/2019
																	2	USD 99.035,42	-USD 487,47	Ortiz Bazan Luis Alberto	Boliviana	26/9/2019	4/10/2019	22/12/2019
																	3	USD 132.618,08	-USD 0,01	Constructora Canisiana S.R.L.	Boliviana	26/9/2019	30/9/2019	11/12/2019
																	4	USD 132.335,60	USD 0,00	Constructora Canisiana S.R.L.	Boliviana	26/9/2019	3/10/2019	12/12/2019
08-06	Beni	Trinidad	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	ENLOSETADO DE VÍAS URB. MEDIANTE PROV. Y COLOC. DE LOSETAS HEXAGONALES, CAMA DE ARENA, SELLADO DE JUNTA ASFALTICA, PRETILES IFPS Y DRENAJES EN VÍAS CIUDAD DE TRINIDAD (BNI-TRI) - 6 LOTES	USD 1.787.139,52	6	USD 1.652.463,65	N/A	5/08/2019	26/8/2019	n/a	n/a	29/08/2019	6	5	USD 120.473,64	USD 0,00	Mejía Salvatierra Osvaldo	Boliviana	26/9/2019	27/9/2019	8/12/2019
																	1	USD 125.546,24	-USD 0,03	Constructora Canisiana S.R.L.	Boliviana	26/9/2019	4/10/2019	14/12/2019
																	1	USD 293.578,50	-USD 0,13	Constructora COVI y Asociados	Boliviana	30/9/2019	1/10/2019	7/9/2020
																	2	USD 307.081,47	-USD 59,51	Constructora COVI y Asociados	Boliviana	30/9/2019	4/10/2019	7/9/2020
																	3	USD 258.936,65	-USD 9,42	Asociación Accidental G&C	Boliviana	30/9/2019	1/10/2019	22/6/2020
08-07	Beni	Trinidad	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	1- CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO JUNTA DE VECINOS PANTANAL D-3 (BNI-TRI) 2- CONST. TOBOGAN, MIRADOR, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL JUNTA DE VECINOS 13 DE AGOSTO D-8 (BNI-TRI) 3- CONST. CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO Y MEJORAMIENTO CANCHA MULTIPLE JUNTA DE VECINOS EL CARMEN D-5 (BNI-TRI) 4- CONST. PARQUE RECREATIVO, TINGLADO Y CANCHA POLIFUNCIONAL JUNTA DE VECINOS SAN JUAN D-3 (BNI-TRI); 5- CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y VESTIDORES JUNTA DE VECINOS 18 DE AGOSTO D-3 (BNI-TRI)	USD 1.757.520,66	5	USD 1.642.245,26	N/A	5/08/2019	26/8/2019	n/a	n/a	29/08/2019	5	1	USD 416.535,57	-USD 0,14	Empresa Constructora CAZY S.R.L.	Boliviana	26/9/2019	30/9/2019	20/10/2020
																	2	USD 419.223,74	-USD 43.777,11	Asociación Accidental OVERLORD	Boliviana	26/9/2019	30/9/2019	30/11/2020
																	3	USD 287.458,14	-USD 4,79	R&R SOCCER S.R.L.	Boliviana	26/9/2019	3/10/2019	30/8/2020
																	4	USD 397.845,15	-USD 0,01	Asociación Accidental G&C	Boliviana	26/9/2019	30/9/2019	30/10/2020
																	5	USD 121.182,66	-USD 13,24	Ali Sanguino Jesus	Boliviana	26/9/2019	30/9/2019	26/9/2020
08-08	Beni	Trinidad - Riberalta	Concurso Público	Consultoría Individual	Ex Post	SUP. MOVIMIENTO DE SUELOS CONFORMACION DE CAPA BASE, ENLOSETADO DE VÍAS URB. CIUDAD DE TRINIDAD Y RIBERALTA (BNI-TRI-RIB)-10 LOTES	USD 72.886,30	10	USD 72.886,30	N/A	5/08/2019	26/08/2019	n/a	n/a	20/09/2019	10	1	USD 7.288,63	USD 0,00	Carla Paola Rode Guardia	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	7/09/2020
																	2	USD 7.288,63	USD 0,00	Jose Luis Viscarra Artega	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	7/09/2020
																	3	USD 7.288,63	USD 0,00	Mirko Cuentas Canaviri	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	17/04/2020
																	4	USD 7.288,63	USD 0,00	Ana Paola Perez Soleto	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	6/06/2020
																	5	USD 7.288,63	USD 0,00	Julio Cesar Azra Shingiri	Boliviana	3/10/2019	12/03/2020	16/11/2020
																	6	USD 7.288,63	USD 0,00	Saúl Fabricio Rivera Boliati	Boliviana	3/10/2019	13/07/2020	8/02/2021
																	7	USD 7.288,63	USD 0,00	Sandra Rendon Llano	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	30/11/2020
																	8	USD 7.288,63	USD 0,00	Rolando Soto Salgado	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	14/12/2020
																	9	USD 7.288,63	USD 0,00	Herman Peto Mam	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	8/11/2020
																	10	USD 7.288,63	USD 0,00	Christian Madic	Boliviana	3/10/2019	4/10/2019	11/04/2020
08-09	Beni	Trinidad	Concurso Público	Consultoría Individual	Ex Post	1.- SUP CONST. PARQUE RECREATIVO JUNTA DE VECINOS PANTANAL D-3 (BNI-TRI); 2.- SUP CONST. CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO Y MEJORAMIENTO CANCHA MULTIPLE JUNTA EL CARMEN D-5 Y SUP. CONST. DE GRADERIAS Y VESTIDORES JUNTA DE VECINOS 18 DE AGOSTO D-3 (BNI-TRI); 3.- SUP CONST. TOBOGAN, MIRADOR, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL JUNTA 13 DE AGOSTO D-8 (BNI-TRI); 4.- SUP CONST. PARQUE RECREATIVO, TINGLADO Y CANCHA POLIFUNCIONAL JUNTA SAN JUAN D-3 (BNI-TRI)	USD 29.154,52	4	USD 29.154,52	N/A	23/08/2019	2/09/2019	n/a	n/a	6/09/2019	4	1	USD 7.288,63	USD 0,00	Ariel Botero Camido	Boliviana	19/09/2019	30/09/2019	20/10/2020
																	2	USD 7.288,63	USD 0,00	Herzuel Chavez Fernandez	Boliviana	19/09/2019	3/10/2019	26/09/2020
																	3	USD 7.288,63	USD 0,00	Juan Carlos Alcalá Dorado	Boliviana	19/09/2019	30/09/2019	30/11/2020
																	4	USD 7.288,63	USD 0,00	Pablo Cesar Suarez Cepedes	Boliviana	19/09/2019	30/09/2019	3/10/2020
08-10	Beni	Riberalta	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO AVENIDA JACARANDA - (BNI - RIB)	USD 3.184.882,21	1	USD 3.123.030,41	N/A	11/09/2019	3/10/2019	n/a	n/a	7/10/2019	1	1	USD 3.123.030,41	-USD 0,03	Asociación Accidental H&O	Boliviana	28/10/2019	21/11/2019	
08-11	Beni	Riberalta	Concurso Público	Consultoría Individual	Ex Post	SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO AVENIDA JACARANDA - (BNI - RIB)	USD 43.731,78	1	USD 43.731,78	N/A	20/09/2019	30/09/2019	n/a	n/a	7/10/2019	1	1	USD 43.731,78	USD 0,00	Magne Jimenez Edgud	Boliviana	28/10/2019	21/11/2019	
08-12	Beni	San Joaquín - Santa Ana - Magdalena - Guayaramerín	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Ante	1- CONST. TOBOGAN, MIRADOR, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL CIUDAD DE SAN JOAQUIN (SAN JOAQUIN) 2- ÁREA RECREACIONAL, PARQUE BOBIS RANZER Y SELMA ARAUZ CIUDAD SANTA ANA (SANTA ANA) 3- CONST. PLAZUELA EL MAYAGÜE CIUDAD DE MAGDALENA (MAGDALENA) 4- CONST. BOULEVARD CIUDAD DE MAGDALENA (MAGDALENA) 5- CONST. TOBOGAN, MIRADOR, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL GUAYARAMERIN (GUAYARAMERIN)	USD 1.883.017,26	5	USD 0,00	4/03/2020	10/08/2020	2/09/2020	10/08/2020	17/08/2020	23/09/2020	0	0	USD 0,00	USD 0,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Presupuesto Estimado US\$	Cantidad de Lotes	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato	
08-13	Beni	San Joaquín - Santa Ana - Magdalena - Guayaramerín	Concurso Público	Consultoría Individual	Ex Ante	1. SUP. CONST. TOBOGAN, MIRADOR, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL CIUDAD DE SAN JOAQUÍN (SAN JOAQUÍN) 2. SUP. ÁREA RECREACIONAL PARQUE BORIS BANZER Y SELMA ARAUZ CIUDAD SANTA ANA (SANTA ANA) 3.- SUP. CONST. PLAZUELA EL MAYAGUE CIUDAD DE MAGDALENA (MAGDALENA) 4.- SUP. CONST. BOULEVARD CIUDAD DE MAGDALENA (MAGDALENA) 5.- SUP. CONST. TOBOGAN, MIRADOR, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL GUAYARAMERIN (GUAYARAMERIN)	USD 50.291,55	5	USD 0,00	4/03/2020	10/08/2020	2/09/2020	10/08/2020	17/08/2020	23/09/2020		0	0	USD 0,00	USD 0,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
08-14	Beni	San Joaquín - Santa Ana - Guayaramerín	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Ante	1.- CONST. ENLOSETADO DE CALLES CIUDAD DE SAN JOAQUÍN (SAN JOAQUÍN) 2.- CONST. ENLOSETADO DE CALLES CIUDAD DE SANTA ANA (SANTA ANA) 3.- CONST. ENLOSETADO DE CALLES CIUDAD DE GUAYARAMERIN (GUAYARAMERIN)	USD 1.302.690,69	3	USD 1.244.827,10	9/03/2020	17/03/2020	30/07/2020	13/08/2020	18/08/2020	20/08/2020	3	1	USD 420.914,46	-USD 4.158,16	Asociación Accidental TURIMAK I	Boliviana	10/09/2020	13/10/2020	16/04/2021	
																	2	USD 364.616,99	USD 56.192,55	Asociación Accidental G&C	Boliviana	14/09/2020	14/10/2020	19/07/2021	
																	3	USD 449.295,65	-USD 0,02	Hinejosa Salvatierra Juan Jose	Boliviana	14/09/2020	13/10/2020	10/05/2021	
08-15	Beni	San Joaquín - Santa Ana - Guayaramerín	Concurso Público	Consultoría Individual	Ex Ante	1.- SUP. CONST. ENLOSETADO DE CALLES CIUDAD DE SAN JOAQUÍN (SAN JOAQUÍN) 2.- SUP. CONST. ENLOSETADO DE CALLES CIUDAD DE SANTA ANA (SANTA ANA) 3.- SUP. CONST. ENLOSETADO DE CALLES CIUDAD DE GUAYARAMERIN (GUAYARAMERIN)	USD 32.798,83	3	USD 32.798,83	9/03/2020	17/03/2020	13/08/2020	25/08/2020	2/09/2020	3/09/2020	3	1	USD 10.932,94	USD 0,00	Eguez Gonzales Jose Orlando	Boliviana	1/10/2020	13/10/2020	16/04/2021	
																	2	USD 10.932,94	USD 0,00	Juan Carlos Cuelлар Inarte	Boliviana	1/10/2020	14/10/2020	19/07/2021	
																	3	USD 10.932,94	USD 0,00	Hernando Chavez Estivariz	Boliviana	1/10/2020	13/10/2020	10/05/2021	
08-16	Beni	San Joaquín - Magdalena - Guayaramerín	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Ante	LOTE 1: CONST. TOBOGAN, MIRADOR, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL CIUDAD DE SAN JOAQUÍN (SAN JOAQUÍN) LOTE 4: CONST. BOULEVARD CIUDAD DE MAGDALENA (MAGDALENA) LOTE 5: CONST. TOBOGAN, MIRADOR, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL GUAYARAMERIN (GUAYARAMERIN)	USD 999.351,91	3	USD 951.861,95	13/04/2021	19/04/2021	1/06/2021	29/06/2021	26/07/2021	5/08/2021	3	1	USD 403.994,23		Constructora Maiker	Boliviana	24/08/2021	5/10/2021	25/06/2022	
																	4	USD 140.690,32		Constructora Kinson IPC	Boliviana	n/a	n/a	n/a	
																	5	USD 407.177,40		Asociación Accidental G&C	Boliviana	15/10/2021	21/10/2021	23/06/2022	
08-17	Beni	San Joaquín - Magdalena - Guayaramerín	Concurso Público	Consultoría Individual	Ex Ante	LOTE 1: SUP. CONST. TOBOGAN, MIRADOR, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL CIUDAD DE SAN JOAQUÍN (SAN JOAQUÍN) LOTE 4: SUP. CONST. BOULEVARD CIUDAD DE MAGDALENA (MAGDALENA) LOTE 5: SUP. CONST. TOBOGAN, MIRADOR, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL GUAYARAMERIN (GUAYARAMERIN)	USD 28.425,66	3	USD 28.425,66	13/04/2021	26/05/2021	4/06/2021	28/05/2021	10/06/2021	11/06/2021	3	1	USD 10.932,94		Edwin Henry Tarifa Mercier	Boliviana	9/07/2021	5/10/2021	25/06/2022	
																	4	USD 6.559,77		Omar sulcata Tintaya	Boliviana	9/07/2021	n/a	n/a	
																	5	USD 10.932,94		Orlando Ontoja Rodriguez	Boliviana	9/07/2021	21/10/2021	23/06/2022	
08-18	Beni	Santa Ana - Magdalena	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Ante	LOTE 2: ÁREA RECREACIONAL PARQUE BORIS BANZER Y SELMA ARAUZ CIUDAD SANTA ANA (SANTA ANA) LOTE 3: CONST. PLAZUELA EL MAYAGUE CIUDAD DE MAGDALENA (MAGDALENA)	USD 797.232,82	2	USD 749.539,12	14/05/2021	28/05/2021	29/06/2021	23/06/2021	5/08/2021	18/08/2021	2	2	USD 354.266,80		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
																	3	USD 395.272,32		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
08-19	Beni	Santa Ana - Magdalena	Concurso Público	Consultoría Individual	Ex Ante	LOTE 2: SUP. ÁREA RECREACIONAL PARQUE BORIS BANZER Y SELMA ARAUZ CIUDAD SANTA ANA (SANTA ANA) LOTE 3: SUP. CONST. PLAZUELA EL MAYAGUE CIUDAD DE MAGDALENA (MAGDALENA)	USD 21.865,89	2	USD 21.865,88	14/05/2021	26/05/2021	4/06/2021	23/06/2021	8/07/2021	13/07/2021	2	2	USD 10.932,94		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
																	3	USD 10.932,94		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
08-20	Beni	Santa Rosa	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Ante	CONST. ENLOSETADO VIAS URBANAS Y DRENAJE I.V. 8 DE DICIEMBRE (SANTA ROSA)	USD 408.657,80	1		9/11/2021	21/02/2022	22/03/2022	12/05/2022				1								
08-21	Beni	Santa Rosa	Concurso Público	Consultoría Individual	Ex Ante	SUP. CONST. ENLOSETADO VIAS URBANAS Y DRENAJE I.V. 8 DE DICIEMBRE (SANTA ROSA)	USD 10.932,94	1		9/11/2021	4/05/2022	16/05/2022					1								

Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificación de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato
09-09	Tarija	Yacuba	Concurso Publico	Consultoria Individual	Ex post	CONTRATACION SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL EN LOSETADO (TAR-YCB) - 1 LOTES SEGUNDA CONVOCATORIA	1	USD 24.781,34	USD 24.781,34	n/a	9/10/2019	18/10/2019	n/a	n/a	14/11/2019	1	2	USD 24.781,34	USD 0,00	Rodolfo Carlos Quiroga Aldapi	Boliviana	20/11/2019	21/11/2019	17/05/2021
09-10	Tarija	Yacuba	Licitacion Publica Nacional	Obra	Ex post	MOVIMIENTO DE TIERRAS,CONFORMACION DEL PAQUETE ESTRUCTURAL PARA VIA, ELEVACION O PROFUNDIZACION DE CAMARAS SANITARIAS, CONSTRUCCION DE VIGA DE CONFINAMIENTO, CUNETAS, CAMARAS Y MUROS DE HORMIGON (TAR- YCB)- 4 LOTES	4	USD 1.648.856,19	USD 1.457.122,92	n/a	9/9/2019	30/9/2019	n/a	n/a	9/10/2019	4	1	USD 384.419,12	USD 0,00	Empresa Andriano Ingenieria y Construcción	Boliviana	30/10/2019	21/11/2019	8/8/2020
																	2	USD 347.406,16	USD 0,00	Asociación Accidental Limso y Asociados	Boliviana	30/10/2019	21/11/2019	4/8/2020
																	3	USD 340.843,72	USD 0,00	Asociación Accidental El Triángulo	Boliviana	30/10/2019	21/11/2019	2/8/2020
																	4	USD 384.453,92	USD 0,00	Empresa Efrain Construcción Efnaco	Boliviana	30/10/2019	21/11/2019	22/7/2020
09-11	Tarija	Yacuba	Licitacion Publica Nacional	Bienes	Ex post	PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE ARENA PARA EL ASENTADO DE LOSETAS (TAR-YCB) - 16 LOTES	16	USD 154.591,25	USD 115.163,27	n/a	30/9/2019	23/10/2019	n/a	n/a	11/11/2019	16	1	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	26/2/2020	5/6/2020
																	2	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	26/2/2020	26/9/2020
																	3	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	5/8/2020	13/11/2020
																	4	USD 7.143,59	USD 0,00	Empresa Unipersonal Celso Padilla Camerozo	Boliviana	6/12/2019	2/3/2020	1/10/2020
																	5	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	21/9/2020	30/12/2020
																	6	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	7/9/2020	16/12/2020
																	7	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	7/9/2020	16/12/2020
																	8	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	21/9/2020	30/12/2020
																	9	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	21/9/2020	30/12/2020
																	10	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	21/9/2020	30/12/2020
																	11	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	22/9/2020	31/12/2020
																	12	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	22/9/2020	31/12/2020
																	13	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	22/9/2020	31/12/2020
																	14	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	22/9/2020	31/12/2020
																	15	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	21/9/2020	
																	16	USD 7.201,31	USD 0,00	EISS Servicios Viales y Generales	Boliviana	6/12/2019	21/9/2020	
09-12	Tarija	Yacuba	Licitacion Publica Nacional	Bienes	Ex post	PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CEMENTO ASFALTICO PARA EL SELLADO DE JUNTAS (TAR-YCB) -4 LOTES	4	USD 204.971,43	USD 184.557,95	n/a	30/9/2019	23/10/2019	n/a	n/a	11/11/2019	4	1	USD 46.139,49	USD 0,00	Empresa Unipersonal Socay	Boliviana	4/12/2019	9/12/2019	20/12/2019
																	2	USD 46.139,49	USD 0,00	Empresa Unipersonal Socay	Boliviana	4/12/2019	9/12/2019	20/12/2019
																	3	USD 46.139,49	USD 0,00	Empresa Unipersonal Socay	Boliviana	4/12/2019	9/12/2019	20/12/2019
																	4	USD 46.139,49	USD 0,00	Empresa Unipersonal Socay	Boliviana	4/12/2019	9/12/2019	20/12/2019
09-13	Tarija	Yacuba	Comparacion de Precios	Bienes	Ex post	ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (TAR-YCB)	1	USD 64.181,81	0	n/a	5/11/2019	21/11/2019	n/a	n/a	5/12/2019	0	0	USD 0,00	USD 0,00	No aplica	No aplica			
09-14	Tarija	Yacuba	Comparacion de Precios	Bienes	Ex post	ADQUISICIÓN Y PROVISION DE HERRAMIENTAS MENORES (TAR-YCB)	1	USD 62.286,18	0	n/a	5/11/2019	21/11/2019	n/a	n/a	5/12/2019	0	0	USD 0,00	USD 0,00	No aplica	No aplica			
09-15	Tarija	Yacuba	Comparacion de Precios	Bienes	Ex post	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES: PLANCHAS VIBRATORIAS, COMPRESORES DE AIRE, COCINAS INDUSTRIALES, AMOLADORAS (TAR-YCB)	1	USD 39.666,15	0	n/a	5/11/2019	21/11/2019	n/a	n/a	5/12/2019	0	0	USD 0,00	USD 0,00	No aplica	No aplica			
09-16	Tarija	Yacuba	Licitacion Publica Nacional	Bienes	Ex post	PROVISION Y ENTREGA DE HORMIGON SIMPLE TIPO H21 (TAR-YCB) - 2 LOTES	2	USD 246.847,67	USD 213.718,11	n/a	18/10/2019	11/11/2019	n/a	n/a	25/11/2019	2	1	USD 107.183,86	USD 1.433,53	Empresa Cooperecab S.R.L.	Boliviana	12/12/2019	17/2/2020	5/9/2020
																	2	USD 106.534,26	USD 27.851,31	Empresa Cooperecab S.R.L.	Boliviana	12/12/2019	17/2/2020	5/9/2020
09-17	Tarija	Yacuba	Comparacion de Precios	Obras	Ex post	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CONFORMACION DE CUNETAS Y CORDONES DE HORMIGON SIMPLE (ML) (TAR-YCB)	1	USD 124.271,14	USD 106.195,33	n/a	18/10/2019	13/11/2019	n/a	n/a	22/11/2019	1	1	USD 106.195,33	USD 0,00	Empresa Hormisiel S.R.L.	Boliviana	2/12/2019	17/2/2020	5/9/2020
09-18	Tarija	Yacuba	Comparacion de Precios	Obras	Ex post	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL COLOCADO Y SELLADO DE JUNTAS LOSETAS HEXAGONALES (M2) (TAR-YCB)	1	USD 472.515,46	USD 329.670,09	n/a	13/07/2020	29/7/2020	n/a	n/a	17/8/2020	1	1	USD 329.670,09	USD 3.953,68	Empresa Unipersonal Juan José Leon Lopez	Boliviana	1/9/2020	21/9/2020	19/2/2021
09-18	Tarija	Tarija	Comparacion de Precios	Obras	Ex Ante	CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION JUNTA VECINAL DEFENSORES DEL CHACO D-7 (TAR-TRJ) - LOTE 5	1	USD 42.041,36	USD 32.049,38	25/3/2021	31/3/2021	16/4/2021	20/5/2021	26/5/2021	4/6/2021	1	1	USD 32.049,38	USD 0,00	Empresa Centro-Consultora JATHUN AUSA SRL	Boliviana	22/6/2021	19/7/2021	30/11/2021

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.