
Nombre del Ejecutor: Subsecretaria de Recurso Hídricos, dependiente del MIOPyV, y el apoyo técnico de la COREBE Fecha de Actualización: 28/12/21

Proyecto N°:  ARG-24/2015 Revisión: 22

Nombre del Proyecto: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO BERMEJO"

 Presupuesto 
Estimado

US$ 

 Monto 
Contratado 

original
US$ 

 Monto 
Contrato 

modificado  
US$ 

Preparación de 
TDR/ET

Preparación de 
Pliegos

Solicitud de 
No Objeción

 No 
Objeción

Llamado 
licitación 

(invitación)

Apertura de 
Ofertas

Apertura de 
Ofertas 

Financieras 
para el caso de 

SBECC

Propuesta de 
pre-adjudicación

Solicitud de 
No 

Objeción

No 
Objeción

Firma de 
Contrato

Plazo entre 
Apertura y 
Contrato

Inicio de 
Contrato

Fin de 
Contrato

Modalidad de Adquisiciones 21.784.130 6.579.936 0 Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha
Indicar 
fecha

Indicar 
fecha

Indicar 
fecha

Indicar fecha Indicar fecha
Indicar 
fecha

Indicar 
fecha

Indicar 
fecha

Dias
Indicar 
fecha

Indicar fecha

Licitación Pública Internacional 20.931.368 6.171.792 0

Plan. 01/06/17 01/07/17 16/07/17 31/07/17 09/10/17 18/12/17 n/a 16/07/18 21/07/18 05/08/18 11/02/19 413 12/05/19 30/11/21

Real 23/06/17 30/06/17 05/07/17 -- 04/10/17 20/12/17 n/a 11/07/18 13/07/18 13/09/18 12/03/19 442 12/04/19

Plan. 01/04/18 16/04/18 21/04/18 06/05/18 16/05/18 31/07/18 n/a 14/10/18 19/10/18 03/11/18 25/02/19 205 10/08/19 30/11/21

Real 20/09/17 27/09/17 27/04/18 -- 12/06/18 31/07/18 n/a 05/12/18 06/12/18 13/12/18 20/03/19 230 20/03/19

Plan. 08/03/21 15/03/21 22/03/21 01/04/21 21/04/21 16/06/21 n/a 31/07/21 03/08/21 13/08/21 12/09/21 86 22/09/21 20/01/22

Real 15/03/21 15/03/21 18/03/21 13/04/21 30/04/21 16/06/21 n/a 12/07/21 12/07/21 15/07/21 08/09/21 82 08/09/21 08/12/21

LPN Licitación Pública Nancional 168.669 45.575 0

Plan. 15/03/21 22/03/21 24/03/21 03/04/21 18/04/21 11/06/21 n/a 29/06/21 20/07/21 30/07/21 20/08/21 69 30/08/21 27/01/22

Real 15/03/21 14/04/21 14/04/21 21/04/21 10/05/21 11/06/21 n/a 29/06/21 29/06/21 02/07/21 30/07/21 49 30/07/21

Plan. 21/09/21 21/09/21 21/09/21 n/a 29/09/21 29/10/21 n/a 30/11/21 30/11/21 10/12/21 30/12/21 61 30/12/21 15/03/22

Real 22/09/21 22/09/21 22/09/21 n/a 28/09/21 29/10/21 n/a 15/11/21 n/a n/a 09/12/21 09/12/21 09/02/22

SBECC SBECC 838.762 408.144 0

Plan. 01/04/18 16/04/18 21/04/18 11/05/18 21/05/18 30/07/18 13/09/18 20/09/18 25/09/18 07/01/19 20/02/19 200 21/05/19 07/12/22

Real 20/02/18 27/02/18 25/04/18 -- 12/06/18 30/07/18 26/10/18 03/12/18 18/12/18 07/01/19 08/04/19 248 12/04/19

Plan. 05/03/21 12/03/21 15/03/21 25/03/21 20/05/21 19/06/21 n/a 03/08/21 05/08/21 15/08/21 14/09/21 85 19/09/21 16/02/22

Real 05/03/21 12/03/21 04/05/21 10/05/21 20/05/21 24/06/21 n/a 06/08/21 06/08/21 17/08/21 02/09/21 68 02/09/21 02/09/22

CP Concurso de Precios 14.000 0,00 0

Plan. 10/11/20 10/11/20 12/11/20 22/11/20 12/12/20 27/12/20 n/a 11/01/21 13/01/21 15/01/21 22/01/21 25 27/01/21 26/02/21

Real 13/11/20 13/11/20 13/11/20 30/11/20 01/12/20 21/12/20 n/a 04/01/21 05/01/21 08/01/21 28/01/21 38 28/01/21 28/02/21

Plan. 23/06/21 29/06/21 29/06/21 14/07/21 20/07/21 05/08/21 n/a 20/08/21 21/08/21 01/09/21 15/09/21 25 15/09/21 15/10/21

Real 23/06/21 29/06/21 29/06/21 02/07/21 07/07/21 22/07/21 n/a 30/07/21 30/07/21 11/08/21 02/09/21 19 02/09/21 02/12/21

Plan. 30/11/21 30/11/21 30/11/21 15/12/21 22/12/21 30/12/21 07/01/22 15/01/22 16/01/22 22/01/22 30/01/22 15 30/01/22 30/03/22

Real 22/11/21 22/11/21 n/a n/a 23/11/21 03/12/21 n/a 22/12/21 n/a N 30/12/21 60 30/12/21 30/03/22

CD Compra Directa
Plan. 30/11/21 30/11/21 30/11/21 15/12/21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30/03/22

Real 25/11/21 25/11/21 26/11/21 20/12/21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Proceso selección/contratación
Firma y desarrollo del contrato
Texto Color AZUL - Procesos Previsto - Planificado
Texto Color ROJO - Procesos Ejecutados

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes 
Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, 
FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.

Plan Anual de Adquisiciones

14.000 18.436,47

 Ex ante  
HYTASA ESTUDIOS Y 

PROYECTOS S.A
Argentina

FNP-ARG24-
SBECC-02

Consultoria Desarrollo Agricola y 
Comunitario Manantiales

134.000 71.717  Ex ante  
HYTASA ESTUDIOS Y 

PROYECTOS S.A
Argentina

FNP-ARG24-
SBECC-01

Inspección de Obra - Manejo de Sistema de 
Drenaje en la Zona de Manantiales para la 
Recuperación y Desarrollo del Área de 
Riego

704.762 408.144

FNP-ARG24-
LPN-03

Adquisición de 2 camionetas doble cabina 4 
x 4 (FNP-ARG24-LPN-02 desierta)

140.000 66.300 Ex Post HOMU S.A. Argentina

45.575 Ex ante RUNCO S.A Argentina
FNP-ARG24-
LPN-01

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
COREBE-SIPH Equipamiento Topografico 
e Hidrométrico

168.669

1.475.771 Ex ante
KSB S.A (LOTES 1, 2 y 4) / 

Q.H.ING Y SERV. S.A (LOTE 3)
Argentina

FNP-ARG24-LPI-
03

Adquisición Bombas Extractoras de Agua. 
Formosa - Pirane / Adquisición Bombas 
Extractoras de Agua Moviles - c/accesorios 
p Emergencias contra Inundaciones- SIPH

2.122.346

539.797 Ex ante
SEEDEMECH 

LATINOAMERICANA S.R.L Y 
BRAMAQ S.R.L.U.T

Argentina
FNP-ARG24-LPI-
02

Readecuacion y Modernizacion Estaciones
Hidrometeorologicas, Cuenca Del Rio 
Bermejo

612.000

5.631.995 Ex ante

NOROESTE 
CONSTRUCCIONES SA. – 

INGECO SACCIFIAGF y S UT 
MANANTIALES

Argentina
FNP-ARG24-LPI-
01

Manejo de Sistema de Drenaje en la Zona 
de Manantiales para la Recuperación y 
Desarrollo del Área de Riego

18.197.022

 
Modalida

d de 
Revisión 

 HITOS PRINCIPALES 

Nombre firma adjudicada Origen

Referencia del 
POA

 Control Presupuestario 

MELONE FERNANDO ARIEL ArgentinaEx ante
FNP-ARG24-CP-
03

 Relicitación - Adquisición de equipamiento 
informatico

FERNANDOI, MELONE / 
SOLUCIONES MODULARES 
DE SISTEMAS SRL - Lote 1 

FRACASADO

Argentina

FNP-ARG24-CP-
06

Adquisición de UNA Camioneta 4x4 80.000 8.541.650,00 Ex post HAUSWAGEN PILAR S.A Argentina

FNP-ARG24-CP-
05

Rezago Equipamiento Topografico e 
Hidrométrico

100.000 12.401,00 Ex ante

INSTRUMENTALIA S.A. Argentina
FNP-ARG24-CD-
01

Equipamiento Topográfico Hidrométrico 95.000 95.640,00 Ex Post


