
               450.500.000.000 

                 6.500,00  Gs/U$S 

 Presupuesto 
Estimado US$ (*) 

 Monto 
Contratado 
original US$ 

 Monto Contrato 
modificado  US$ 

Preparación de 
Pliegos

Solicitud de No 
Objeción

 No Objeción
Llamado 
licitación 

(invitación)

Apertura de 
Ofertas

Solicitud de 
No Objeción 

al FONPLATA
No Objeción

Firma de 
Contrato

Inicio de Obra Fin de Obra

Referencia 
del PAC

Modalidad de Adquisiciones 187.513.835 168.200.927 196.891.783 Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha Indicar fecha

Licitación Pública Internacional 177.064.578 159.383.613 186.855.707

Real 3/6/2016 15/9/2016 28/10/2020

Plan.

Real 24/5/2017 23/8/2017 25/1/2021

Plan.

Real 1/6/2016 27/9/2016 28/9/2016 29/9/2016 15/6/2017 23/10/2017 24/10/2017 23/11/2017 3/3/2018 30/4/2022

Plan.

Real 1/9/2019 10/10/2019 3/2/2020 25/2/2020 8/4/2020 1/7/2020 8/6/2020 7/7/2020 10/9/2020 CONSORCIO TC PILAR

Plan. 10/11/2023

Real 1/9/2019 8/10/2019 9/6/2020 29/6/2020 5/8/2020 1/2/2021 5/2/2021 19/3/2021 1/11/2021

Plan. 1/4/2019 10/7/2019 20/7/2019 25/9/2019 30/10/2019 9/12/2019 16/12/2019 5/1/2020 25/1/2020 1/5/2024

Firmas Consultoras 8.746.154 7.761.572 9.007.686

Real 10/6/2016 1/7/2016 31/12/2018

Plan.

Real 23/8/2017 3/11/2017 24/7/2018 24/7/2018 13/12/2018 17/12/2018

Plan. 17/10/2023

Real 23/8/2017 3/11/2017 24/7/2018 24/7/2018 11/10/2018 18/10/2018 18/5/2022

Plan.

Real 1/9/2019 11/10/2019 2/6/2020 6/7/2020 19/8/2020 22/1/2021 8/2/2021 13/4/2021 17/5/2021

Plan. 1/4/2019 10/7/2019 20/7/2019 25/9/2019 30/10/2019 9/12/2019 16/12/2019 5/1/2020 25/1/2020 17/1/2024

Mitigación Ambiental 692.307 0 0

Real

Plan. 1/7/2023 2/7/2023 7/7/2023 8/7/2023 12/8/2023 22/8/2023 27/8/2023 26/9/2023 26/10/2023 25/11/2026

Real

Plan. 1/7/2023 2/7/2023 7/7/2023 8/7/2023 12/8/2023 22/8/2023 27/8/2023 26/9/2023 26/10/2023 25/11/2026

Auditoria Externa 92.308 80.405 67.004

Plan. 1/9/2017 1/9/2017

Real

Consultores Individuales de la UEP 918.488 975.337 1.028.391
Plan. 1/1/2018 31/12/2023
Real
Plan. 1/1/2018 31/12/2023
Real
Plan. 1/1/2018 31/12/2023
Real
Plan. 1/1/2018 31/12/2023
Real
Plan. 1/1/2018 31/12/2023
Real

Plan. 24/8/2020 31/12/2023

Real

Plan. 1/3/2022 31/12/2022

Real

Plan.

Real

GRAN TOTAL en US$ 187.513.835 168.200.927 196.958.788

LPI N° 
145/2015

LPI CONTRATACION DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS PARA REALIZACION DE LAS 
OBRAS DE CIRCUNVALACION Y ACCESO VIAL A LA 
TERMINAL PORTUARIA DE LA CIUDAD DE PILAR - 
CONTRATO FONPLATA PAR 16

CIRCUNVALACION Y ACCESO 
VIAL A LA TERMINAL PORTUARIA 
DE LA CIUDAD DE PILAR. ID 
290428

16.153.846 18.392.965

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones 
(MOPC)                                                                                          
Operación N°: Contrato de Prestamo PAR-20/2015 (FONPLATA)   Y 
CONVENIO DE PRESTAMO 1684P (OFID)                                        
Nombre:  “Programa de Infraestructura Vial Corredores de Integración Sur 
Oeste del Paraguay” 

OBRA

 Control Presupuestario 

 N° de 
referencia

POA 

 Modalidad 
de Revisión 

 HITOS PRINCIPALES 

Nombre firma adjudicada Origen

22.071.447 2.3 ExAnte
CONSORCIO TOCSA - 

ECOMIPA
PARAGUAYAS

 Fecha de suscripción del Contrato - ANEXO 1 Contratos 

 Tasa de cambio Presupuesto Estimado: 

 Tasa de cambio del Monto Contrato Original y Modificado 

LPI N° 
44/2016

LPI PARA LA OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DEL 
PUERTO DE PILAR - FONPLATA PAR 16/2001

OPTIMIZACION Y 
MODERNIZACION DEL PUERTO 
DE PILAR. ID 313842

4.178.076 4.870.819

PARAGUAYAS

5.825.268 2.5 ExAnte
CONSORCIO PUERTO 

PILAR
PARAGUAYAS

LPI N° 
39/2016

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION Y 
PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI – 
PILAR TRAMO/OBRA 1:
DESVIO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y 
TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,297 km) 

Lote 2: Río Tebicuary-Pilar. ID 
302402 52.809.578 57.378.971 62.055.752 2.2

CONSORCIO ECOMIPA - 
TOCSA

ExAnte

LPI N° 
04/2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION Y 
PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI – 
PILAR TRAMO/OBRA 1:
DESVIO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y 
TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,297 km) 

Lote 1: Desvío Alberdi-Río Tebicuary. 
ID 375603 69.307.692 54.520.608 68.258.520 2.1 ExAnte PARAGUAYAS

LPI N° 
14/2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS PARA DUPLICACION DEL TRAMO 
REMANSO - PUERTO FALCON

Remanso - Puerto Falcon. ID 359641 34.615.385 24.220.250 28.644.720 2.4 ExAnte
CONSORCIO PUERTO 

FALCON
PARAGUAYAS

PARAGUAYAS
LPI 

N°152/2015

LPI DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA 
FISCALIZACION DE LAS OBRAS CIRCUNVALACION Y 
ACCESO VIAL A LA TERMINAL PORTUARIA DE LA 
CIUDAD DE PILAR - CONTRATO FONPLATA PAR 16

FISCALIZACION DE LAS OBRAS 
CIRCUNVALACION Y ACCESO 
VIAL A LA TERMINAL PORTUARIA 
DE LA CIUDAD DE PILAR. ID 
290432

807.692 1.066.727 1.279.615 3.1 ExAnte
ELC-ELECTROCONSULT 

DEL PARAGUAY S.A.

2.692.308 2.507.645 3.006.918 3.3 ExAnte
CONSORCIO CG & 

ASOCIADOS
PARAGUAYA / 
ARGENTINA

LPI N° 
90/2017

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS 
CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA 
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN VIAL DEL TRAMO 
DESVIO ALBERDI – PILAR.

Lote 1: Desvío Alberdi-Río Tebicuary. 
ID 334789 3.384.615 3.155.902 3.689.856 3.2 ExAnte

CONSORCIO THEC DEL 
PLATA

PARAGUAYAS / 
BRASILERAS

Lote 2: Río Tebicuary-Pilar. ID 
334789

6.1.2 ExPost

6.1.3 ExPost

PARAGUAYAS

LCO N° 
130/2016

LCO CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA 
EXTERNA CONVENIO FONPLATA PAR 20/2015  - OFID 
1684P.

Auditoria Externa PAR 20/2015 - 
OFID 1684P. ID 317879 92.308 80.405 67.004 6.1.8 ExAnte

CONTROLLER 
CONTADORES Y 

AUDITORES
PARAGUAYA

LPI N° 
01/2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS 
CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA 
DUPLICACION DEL TRAMO REMANSO - PUERTO 
FALCON

Remanso - Puerto Falcon. ID 359640 1.861.538 1.031.298 1.031.298 3.4 ExAnte
CONSORCIO BAJO 

CHACO

2018-6.1.2 Coordinador de Obras Luis Fernando Rodriguez 182.081 195.629 195.629

2020-6.1.7 Supervisor de Obras Alfredo Diaz  Fretes 132.338 130.844 130.844

2018-6.1.6 Consultor Especialista Analista Financiero Jose Gaspar Rodriguez 182.989 196.583 196.583

2018-6.1.5 Coordinador de Ambiental Pedro Juan Molas 145.200

ExPost

6.1.6 ExPost Jose Gaspar Rodriguez

Isabel Noemi Nuñez

2018-6.1.3 Consultor Especialista Fanny Fabiola Ramirez 137.940 148.175 148.175

155.951 155.951 6.1.5 ExPost

2018-6.1.4 Consultor Especialista Isabel Noemi Nuñez 137.940 148.155 148.155 6.1.4 ExPost

0 0 4.4 ExAnte

PGA Obra 1, Obra 2, Acceso Vial 515.059 0 0 4.4 ExAnte

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MONITOREO 
HIDROLÓGICO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y 
DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO- RUTA Nº 9 
(VISTA ALEGRE ) PUERTO FALCÓN

Remanso - Puerto Falcon - ID 
417912 177.248

Luis Fernando Rodriguez

Fanny Fabiola Ramirez

Pedro Juan Molas

Alfredo Diaz  Fretes

Viviana Elias

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información 
contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.

2022-6.1.8 Consultor Especialista Viviana Elias 53.054 53.054 53.054 6.1.8 ExPost

2022-6.1.9 Consultor Especialista A contratar 37.385 0 0 6.1.9 ExPost

6.1.7


